

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 827/2012/OI ze dne 21. prosince 2012, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 12/3193

číslo smlouvy objednatele: 827/2012/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov,

číslo účtu: 221-241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost **K-BUILDING CB, a.s.**

se sídlem Hraniční 2094, České Budějovice, PSČ 370 06,

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516,

zastoupená panem Martinem Kačenkou, předsedou představenstva, Ing. Tomášem

Tvrdíkem, místopředsedou představenstva a Ing. Milošem Kačenkou, členem

představenstva

IČ: 26105594

DIČ: CZ26105594

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka České Budějovice

č. účtu: 207975868/0300

tel. 387 843 211

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 827/2012/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: 12/3193) ze dne 21.12.2012 ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 586/2013/OI ze dne 16.9.2013.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. prosince 2012 smlouvu o dílo č. 827/2012/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: 12/3193). Dále smluvní strany uzavřely dne 16. září 2013 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. prosince 2012 č. 586/2013/OI (dále jen "Smlouva o dílo").

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na změny při provádění stavby (provedení dodávky a prací nad rámec prací a neprovedení některých dodávek a prací, sjednaných Smlouvou o dílo) na změně rozsahu díla. Objednatel s realizací navržených prací souhlasil.

Zhotovitel předložil objednateli změnový list č. 1 (rozpočet prací prováděných nad rámec výkazu výměr) a změnový list č. 2 (odpočet neprovedených prací).

3. Cena za dílo

3.1. Dosavadní znění čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy o dílo se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 3. této smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990, o cenách, ve znění pozd. předpisů, takto:

A.	Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	5.499.545,25 Kč
A.1.	Zvýšení ceny díla dle Změnového listu č. 1 bez DPH	327.944,00 Kč
A.2.	Snížení ceny díla dle Změnového listu č. 2 bez DPH	- 332.986,00 Kč
B.	Celková cena díla bez DPH (A.1.+A.2.)	5.494.503,25 Kč

Celková cena díla bez DPH (uvedená na ř. B.) je stanovena jako nejvýše přípustná.

3.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dotčena.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 827/2012/OI ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 586/2013/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 827/2012/OI ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 586/2013/OI je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 827/2012/OI ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 586/2013/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.


4.4. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 827/2012/OI ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 586/2013/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

4.5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 827/2012/OI ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 586/2013/OI je příloha č. 1 - Změnový list č. 1 (rozpočet prací prováděných nad rámec výkazu výměr) a změnový list č. 2 (odpočet neprovedených prací).

V Českém Krumlově, dne 29.11.2013

za objednatele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města







V Českých Budějovicích, dne 29.11.2013

za zhotovitele

p. Martin Kačenka
předseda představenstva



Ing. Tomáš Tvrđík
místopředseda představenstva



Stavba: Rekonstrukce MK a IS ve městě Český Krumlov - ul.Na Spojce		č. SOD objednatele:	827 / 2012 / OI
Objekt : komunikace, kanalizace, vodovod		č. SOD zhotovitele:	13 / 3193
Investor (objednatel) stavby:			
Město Český Krumlov nám.Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov			
TDI: Karel Jírovec, Ing.Hynek Pazderka			
Projektant: AP2 projekty dopravních staveb			
Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice			
Zhotovitel: K- BUILDING CB, a.s.			
Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice			
Předmět změny:			
Práce prováděné nad rámec výkazu výměr DZS, změna tř.horniny pro výkop kanalizace a vodovodu.			
Návrh ocenění:			
Komunikace		206 810,00	
Kanalizace + vodovod		121 134,00	
Celkem bez DPH		327 944,00	
Vyjádření:			
Zhotovitel :	Ing. Josef Pumpr	 (2) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	datum: 29.11.2013 podpis: 
Investor :	p. Karel Jírovec	datum: 29.11.2013	podpis: 
	Ing. Hynek Pazderka	datum: 29.11.2013	podpis: 
Přílohy: položkový rozpočet			

Celkem	327 944
---------------	----------------

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Komunikace						206 810
002: Požadavky objednatele						9 400
1.	SP 02650	DSPS	Kč	1,0	9 400,00	9 400
005: Komunikace						157 650
28.	SP 56333c.	Vozovkové vrstvy z recyklátu tl.200mm	m2	1 329,0	80,00	106 320
34.	SP 28212a	Dlážděné kryty z velkých kostek - bez dod.kostek	m2	145,0	354,00	51 330
008: Trubní vedení						775
38.	SP 87427.	Potrubi z trub plastových odpadních DN do 100mm	m	- 31,0	271,00	- 8 401
40.	SP 87428	Potrubi z trub plastových odpadních DN do 125mm	m	31,0	296,00	9 176
009: Ostatní konstrukce a práce						38 985
70.	SP 76792a	Oplocení rámové hnědé	m	24,5	1 367,00	33 492
71.	SP 91521	Vodor. dopravní značení - park.stání	m	16,0	26,00	416
72.	SP 91522	Vodor.dopravní značení - červený nástřik	m2	21,7	234,00	5 078
SO_03: Kanalizace + vodovod						121 134
001: Zemní práce - tř.6,7						113 576
1.	SP 132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 V trase vodovodu a kanalizace - staničení 0,003 - 0,030 vodovod a 0,030 - 0,060 vodovod + kanalizace ; 40% ; (27+36)*0,4	m3	25,2	1 064,00	26 813
2.	SP 132601201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 60% ; (27+36)*0,6	m3	37,8	1 656,00	62 597
3.	SP 162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 25,2+37,8	m3	63,0	274,40	17 287
4.	SP 162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	315,0	21,84	6 880
001a: Zemní práce tř.4 - nabídka						- 24 570
3.	SP 132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	- 63,0	185,00	- 11 655
4.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	- 63,0	170,00	- 10 710
5.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	- 315,0	7,00	- 2 205
008: Trubní vedení						5 423
3.	SP 871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	6,0	26,00	156
4.	SP 286111400	Trubka kanal PP SN10 DN300	kus	1,09	4 832,00	5 267
008a: Vodovod						26 705
1.	SP 1	Mtž vodovod armatur na potrubí - T kus s uzav.ventilem	kus	1,0	934,00	934
2.	SP 2	T kus navrt. odb.elektro s ventilem PE 100	kus	1,0	3 932,00	3 932
3.	SP 3	Příp. Rd 1,2-2m 3/4 - 2"	kus	1,0	1 133,00	1 133
4.	SP 4	Podložka pro šoupě	kus	1,0	196,00	196
5.	SP 5	Poklop ventilový	kus	1,0	328,00	328
6.	SP 6	Mtž elektrotvarovek na potr.z plast hmot DN90	kus	6,0	259,00	1 554
7.	SP 7	El.tvarovka koleno W90 d.90	kus	4,0	674,00	2 696
8.	SP 8	El.tvarovak objímka MB90 d.90		2,0	286,00	572
9.	SP 9	Mtž potr.z plast hmot tlak.pr.90mm	m	10,0	98,00	980
10.	SP 10	Tr.předizol.Uponor Supra 90x8,2/175	kus	10,0	1 438,00	14 380

Stavba: Rekonstrukce MK a IS ve městě Český Krumlov - ul.Na Spojce		č. SOD objednatele:	827 / 2012 / OI
Objekt: Komunikace, kanalizace, vodovod, most		č. SOD zhotovitele:	13 / 3193
Investor (objednatel) stavby:			
Město Český Krumlov nám.Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov			
TDI: Karel Jírovec, Ing.Hynek Pazderka			
Projektant: AP2 projekty dopravních staveb Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice			
Zhotovitel: K- BUILDING CB, a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice			
Předmět změny:			
Odpočet neprováděných prací.			
Návrh ocenění:			
Komunikace		-274 586,00	
Kanalizace		-2 500,00	
Vodovod		-49 950,00	
Most		-5 950,00	
Celkem bez DPH		-332 986,00	
Vyjádření:			
Zhotovitel :	Ing. Josef Pump (2)	 Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	datum: 29.11.2013 podpis: 
Investor :	p. Karel Jírovec		datum: 29.11.2013 podpis:
	Ing. Hynek Pazderka		datum: 29.11.2013 podpis:
Přílohy: položkový rozpočet			

Celkem - 332 986

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena		
SO_01: Komunikace						- 274 586		
000: Požadavky objednatele						- 10 000		
105.	SP	02960		Ostatní požadavky - odborný dozor	Kč	- 10 000,0	1,00	- 10 000
005: Komunikace						- 243 829		
28.	SP	56333b		Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl.do 150mm	m2	- 1 329,0	100,00	- 132 900
32.	SP	58212		Dlážděné kryty z velkých kostek do lože z MC	m2	- 54,2	1 421,00	- 77 018
33.	SP	58222		Dlážděné kryty z drobných kostek do lože z MC - signál.pásy	m2	- 12,0	947,00	- 11 364
34.	SP	582622		Kryty z beton dlaždic se zámkem šedých tl.80mm	m2	- 37,0	415,00	- 15 355
37.	SP	58920		Výplň spar modifik.asfaltem	m	- 58,0	124,00	- 7 192
008: Trubní vedení						- 2 490		
41.	SP	899122		Mříže litinové samostatné	kus	- 1,0	2 490,00	- 2 490
009: Ostatní konstrukce a práce						- 18 267		
45.	SP	91742		Chodníkové obruby z kamenných obrubníků	m	- 3,5	958,00	- 3 353
47.	SP	935111		Štěrbinové žlaby z beton.dílčů š.do 400mm	m	- 5,0	1 155,00	- 5 775
54.	SP	76792		Oplocení z drát pletiva potaž plast hmotou	m	- 24,5	373,00	- 9 139
SO_03: Kanalizace						- 2 500		
001a: Zemní práce tř.4 - nabídka						- 2 500		
8.	SP	R		Napojení ul.vpustí	kus	- 1,0	2 500,00	- 2 500
SO_04: Vodovod						- 49 950		
0001: Zemní práce						- 49 950		
106.	SP	141701101		Protlačování trub v hor.1-4 do DN200	m	- 15,0	3 330,00	- 49 950
SO_05: Most						- 5 950		
000: Požadavky objednatele						- 5 950		
11.	SP	02730		Pomocné práce zříz nebo zajišť ochr.inž.sítí	Kč	- 950,0	1,00	- 950
23.	SP	02960.		Ostatní požadavky - odborný dozor	Kč	- 5 000,0	1,00	- 5 000