

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen obchodní zákoník)

I.

Smluvní strany

Objednatel

Město Český Krumlov
sídlo: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
zastoupené ve věcech technických: Ing. Tomášem Podaným, technickým manažerem
projektu
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov
číslo účtu: 19-221241/0100

a

Zhotovitel

ARCHAIA JIH o.p.s.
zapsaný v OR: vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl O, vložka 131; 30.8.2006
sídlo: třída Míru 144, 381 01 Český Krumlov
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Karlem Kašákem, ředitelem společnosti
zastoupené ve věcech technických: Mgr. Karlem Kašákem, ředitelem společnosti
IČ: 26108470
DIČ: CZ26108470
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 211822127/0300

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále též dodatek) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2011, sp. zn. 756/763/2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.4.2014, sp. zn. 227/2014/oIOP, dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“).

II.

Předmět dodatku

Účastníci uzavřeli dne 15.11.2011 smlouvu o dílo sp. zn. 756/763/2011, následně dne 30.4.2014 uzavřeli dodatek č. 1, sp. zn. 227/2014/oIOP, z důvodu změny zaměstnanců oddělení IOP, prodloužení realizační fáze projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov z termínu 30.4.2014 na nový termín 30.6.2015 a změny sazby DPH. V důsledku posunu harmonogramu stavebních prací v rámci obou částí klášterů, tj. bývalého kláštera minoritů (dnes Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) a bývalého kláštera sv. Kláry,

z původního termínu stanoveného pro dokončení stavebních prací do 30.6.2015 na 15.9.2015 se účastníci dohodli na následující změně smlouvy:

Dosavadní znění čl. III. *Doba a místo plnění a předání díla* se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Předpokládaný termín realizace záchranných archeologických výzkumů:

I. etapa předstihová sondáž:

4 měsíce od podpisu smlouvy o dílo

II. etapa archeologický dozor v průběhu stavebních prací:

duben 2014 – září 2015

uchazeč bude muset koordinovat archeologický dozor s harmonogramem dodavatele stavebních prací.

Lhůta pro plnění I. etapy - předstihové sondáže, dle článku III./1./I. může být v důsledku nepříznivých klimatických podmínek na nezbytnou dobu přesušena. O přerušení musí být vyhotoven protokol s uvedením a doložením důvodu přerušení, dále musí být uveden termín znovuzahájení prací. Lhůta pro plnění I. etapy předstihové sondáže bude následně o lhůtu přerušení prací prodloužena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech zůstává smlouva o dílo beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.


V Českém Krumlově dne 30. 06. 2015

V Českém Krumlově dne 30. 06. 2015




Mgr. Dalibor Carda
starosta města
(Objednatel)

ARCHAIA JIH o.p.s.
Latrán, třída Míru 144,
381 01 Český Krumlov
IČ: 26108470
DIČ: CZ26108470


Mgr. Karel Kašák
ředitel společnosti
(Zhotovitel)