

324/2013/01

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: **S13-013-0324**

číslo smlouvy objednatele: 9/2013/01

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221 - 241/0100

tel. 380 766 700

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

Zápis: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, odd. C, vl. 8032

Zastoupená Ing. Luděk Kroupou, na základě plné moci

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Luděk Kroupa, na základě plné moci

- ve věcech technických: Zbyněk Soukup DiS., stavbyvedoucí, telefon č. 602 133 509

bankovní spojení: ČS, a.s., České Budějovice

číslo účtu: 0147137001/0800

tel. +420 380 731 121

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku ke smlouvě

Tímto dodatkem ke smlouvě se upravuje článek 4.
Sjednaná doba pro provedení díla

a mění se následovně: 4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

4.1.1. Zhotovitel zahájí práce do 10 (deseti) dnů od doručení písemné výzvy
objednatele k zahájení prací.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce do 49 kalendářních dnů po předání staveniště, nejpozději však do 30. 04. 2013.

nové znění smlouvy:

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

4.1.1 Zhotovitel zahájí práce do 10 (deseti) dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce do 49 kalendářních dnů po předání staveniště, nejpozději však do 31. 07. 2013.

Ke změně smlouvy dochází na základě oboustranné dohody obou účastníků smlouvy z důvodu prací na plynovém zařízení stavby. Nový harmonogram prováděných prací je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

3.2. Dodatek ke Smlouvě je vypracován v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Příloha č. 1 – Nově zpracovaný harmonogram prací.

V Č. Krumlově dne2.7.05.2013

V Kájově dne 26. 04. 2013

Objednatel:

Zhotovitel:


Mgr. Dalibor Carda
starosta města Český Krumlov




Ing. Luděk Kroupa
dle plné moci

odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

