

514/2013/01

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11. ledna 2013 ve znění dodatku č. 1, uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 9/2013/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221 - 241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH,

se sídlem Pražská tř. 495, České Budějovice, PSČ 370 04,

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupená Ing. Františkem Zákosteckým, na základě plné moci, a

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních: Ing. Františkem Zákosteckým, na základě plné moci

ve věcech technických: p. Zbyněk Soukup, DiS, stavbyvedoucí,

bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 0147137001//0800

tel. 380 731 121

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 9/2013/OI ze dne 11. ledna 2013 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. května 2013.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. ledna 2013 smlouvu o dílo č. 9/2013/OI. Dále smluvní strany uzavřely dne 27. května 2013 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. ledna 2013 (dále jen "Smlouva o dílo").

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na povětrnostní vlivy a vícepráce vyžádané objednatelem, které neumožnily provést stavební práce v původním termínu, na změně termínu dokončení díla.

3. Sjednaná doba pro provedení díla

3.1. Smlouva o dílo se mění tak, že v článku 4. odst. 4.1. bodě 4.1.2. se ruší původní text "do 49 kalendářních dnů po předání staveniště, nejpozději však do 31.07.2013" a nahrazuje se textem "**do 59 kalendářních dnů po předání staveniště, nejpozději však do 15.8.2013**".

A.

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo nijak dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 9/2013/OI ve znění dodatku č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 9/2013/OI ve znění dodatku č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 9/2013/OI ve znění dodatku č. 1 na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 9/2013/OI ve znění dodatku č. 1 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V Českém Krumlově, dne 31.7.2013

za objednatele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



V Českých Budějovicích, dne 31.7.2013

za zhotovitele

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Český Krumlov
ČR - 382 21 Kájov 168
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599