

| Položkový rozpočet stavby   |  |                                  |                                 |
|---|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Stavba:   | Z14/04/26  | Kláštery minorité                |                                 |
| Objekt:   | ZL   | Změnové listy                    |                                 |
| Rozpočet:   | 04   | Vnější odvlhčení objektu - změna |                                 |
| Objednatel:   | Město Český Krumlov<br>náměstí Svornosti 1<br>38101 Český Krumlov  |                                  | IČ: 00245836<br>DIČ: CZ00245836 |
| Zhotovitel:   | Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen<br>Radniční 133/1<br>37001 České Budějovice |                                  | IČ: 25160168<br>DIČ: CZ25160168 |
| Vypracoval:   |  |                                  |                                 |
| Rozpis ceny   |  |                                  | Celkem                          |
| HSV   |  |                                  | 21 066,97                       |
| PSV   |  |                                  | 0,00                            |
| MON   |  |                                  | 0,00                            |
| Vedlejší náklady  |  |                                  | 0,00                            |
| Ostatní náklady   |  |                                  | 0,00                            |
| <b>Celkem</b>   |  |                                  | <b>21 066,97</b>                |
| Rekapitulace daní   |  |                                  |                                 |
| Základ pro sníženou DPH   | 15 %   |                                  | 0,00 CZK                        |
| Základ pro základní DPH   | 21 %   |                                  | 21 066,97 CZK                   |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>  |  |                                  | <b>21 066,97 CZK</b>            |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> v <u>Č. Krumlov</u><br/><br/> <div style="text-align: center;"> <br/> Za zhotovitele </div> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> dne <u>15.9.2014</u><br/><br/> <div style="text-align: center;"> <br/> Za objednatele </div> </div> </div> |  |                                  |                                 |

Stránka 1 z 2



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                   | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 1           | Zemní práce             | HSV      |  |  | 14 966,00 | 71  |
| 46          | Zpevněné plochy         | HSV      |  |  | 815,49    | 4   |
| 99          | Staveništní přesun hmot | HSV      |  |  | 5 285,48  | 25  |
| Cena celkem |                         |          |  |  | 21 066,97 | 100 |