

Položkový rozpočet stavby

Stavba: VCP **Rekonstrukce bývalého areálu kláštera minoritů**
Objekt: 003 **M3 - méněpráce**
Rozpočet: 01 **Změna provedení odvětrávání obvodového zdiva**

Objednatel: Město Český Krumlov IČ: 00245836
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: VIDOX s.r.o. IČ: 25160168
 Radniční 133/1 DIČ: CZ25160168
 37001 České Budějovice-České Budějovice 1

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-140 953,69
PSV			-41 128,69
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-182 082,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-182 082,38 CZK
Základní DPH	21 %	-38 237,00 CZK

Zaokrouhlení 0,38 CZK

Cena celkem s DPH -220 319,00 CZK

v Č. Krumlově

dne 15.9.2014



Za zhotovitele

VIDOX

Za objednatele



VIDOX s.r.o.
 Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
 IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-6 254,26	3
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			-12 121,32	7
27	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-46 860,37	26
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-51 141,02	28
97	Prorážení otvorů	HSV			-3 489,64	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-21 080,61	12
711	Izolace proti vodě	PSV			-19 373,49	11
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-21 755,20	12
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-6,47	0
Cena celkem					-182 082,38	100