


Změnový list		Č. ZL 02
Stavba : „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836	Datum: 24.7.2014	
Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168	Datum: 24.7.2014	
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
Část stavby (SO, PS): Objekt M7 – klášterní kostel		
Stávající stav: rozsáhlé biotické napadení dřeva – dřevěné prvky zabudované ve stavbě a mobiliář. Havarijní stav poškození dřeva viz znalecký posudek.		
Navrhovaný stav: provedení chemické sanace v souladu s doporučením dle znaleckého posudku.		
Důvod změny: zastavení postupující degradace dřevěných prvků napadených dřevokazným hmyzem		
Přílohy ZL: Položkový rozpočet s výkazem výměr, znalecký posudek, fotodokumentace, zápis z kontrolního dne č.5 až 8, vyjádření NPÚ		
Cena prací bez DPH: 155.973,64 Kč		
ZL zpracoval: Josef Záleský Tel: +420 728 645 791 e-mail: josef.zalesky@vidox.cz	Datum: 24.7.2014	
Vyjádření dotčených: ⑧		
Za zhotovitele: VIDOX s.r.o. Jan Kandlík Radniční 133/1 370 01 České Budějovice IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168 Datum: 21.7.2014	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda Datum: 31.07.2014	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 31.7.2014	Za autorský dozor: Ing.arch. Tomáš Šantavý Datum: 27.7.2014	
Připomínky k ZL: bez připomínek		