

Změnový list		č. ZL17
Stavba : „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836		Datum: 1.7.2015
Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168		Datum: 1.7.2015
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
Část stavby (SO, PS): Objekt M7 – Klášterní kostel – restaurátorské práce		
Stávající stav: V průběhu přípravných prací a prací probíhající rekonstrukce interiéru kostela byly učiněny nálezy gotické freskové malby v lodi kostela, pozdně renesančních maleb v sakristii a v lodi kostela, maleb na sakristijní skříni a dveřích v kostele, aliančního erbu v kartuši ve vítězném oblouku a dále nálezy, které byly učiněny při restaurování oltářů (textilní aranž a nástavec oltáře).		
Navrhovaný stav: Provedení restaurátorských prací v souladu s návrhy restaurátorů a doporučení odborných pracovníků státní památkové péče.		
Důvod změny: Záchrana cenných uměleckých děl, které jsou nedílnou součástí interiéru kostela.		
Přílohy ZL: Položkový rozpočet s výkazem výměr, vyjádření a doporučení státní památkové péče, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace.		
Cena prací bez DPH:		1.992.320,20 Kč
ZL zpracoval: Josef Záleský Tel: +420 728 645 791 e-mail: josef.zalesky@vidox.cz		Datum: 1.7.2015
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Jan Kandlík Vidox s.r.o. jako vedoucí člen Radniční 133/1 370 01 České Budějovice IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168 Datum: 1.7.2015	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 1.7.2015	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 1.7.2015	Za autorský dozor: Ing.arch. Tomáš Šantavý Datum: 1.7.2015	
Připomínky k ZL: bez připomínek		