

<b>Změnový list</b>		<b>č. ZL26</b>
<b>Stavba :</b> „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
<b>Objednatel:</b> Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836	<b>Datum:</b> <b>14.7.2015</b>	
<b>Zhotovitel:</b> Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168	<b>Datum:</b> <b>14.7.2015</b>	
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
<b>Část stavby (SO, PS):</b> Objekt M1 – změna výmalby a kamenný práh		
<b>Stávající stav:</b> Klenby a stěny ambitu po provedení sondážního restaurátorského průzkumu ke zjištění stavu a rozsahu nálezů nástěnných maleb a barevného řešení klenebních polí a profilovaných žeber klenby. Ve spodních partiích dožilé nasycené sanační omítky. Po sejmutí betonových fragmentů betonových dlažeb a zbytků litého terasu bylo zjištěno, že mezi kamennými sloupy chybí kamenný přechod, který byl v předchozích stavebních úpravách nahrazen zalitím prostoru betonem.		
<b>Navrhovaný stav:</b> Na základě doporučení odborných pracovníků NPU provedení celoplošného sejmutí vrstev výmalby v plném rozsahu stropu restaurátory, provedení drobných lokálních oprav podkladu a fixace fragmentů dekorativní výmalby z různých historických období. Na tyto odborné práce budou navazovat řemeslné práce obnovy výmalby, kde byl doporučen stejný způsob provedení jako v případě klášterního kostela – sjednocení ploch a provedení vápenné barvy na odborně upravený podklad. Provedení nových sanačních omítek ve spodní partii a doplnění kamenného prahu mezi sloupy.		
<b>Důvod změny:</b> Na základě doporučení odborných pracovníků NPU provedení celoplošného sejmutí vrstev výmalby v plném rozsahu stropu restaurátory, provedení drobných lokálních oprav podkladu a fixace fragmentů dekorativní výmalby z různých historických období. Výměna dožilých sanačních omítek. Doplnění chybějícího kamenného prahu v kamenné dlažbě mezi sloupy ambitu.		
<b>Přílohy ZL:</b> Položkový rozpočet s výkazem výměr, vyjádření a doporučení státní památkové péče (k výmalbě kostela), zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace.		
<b>Cena prací bez DPH:</b> <b>447.320,19 Kč</b>		
<b>ZL zpracoval:</b> Josef Záleský <b>Tel:</b> +420 728 645 791 <b>e-mail:</b> josef.zalesky@vidox.cz	<b>Datum:</b> 14.7.2015	
<b>Vyjádření dotčených společností pro revitalizaci</b>		
<b>Za zhotovitele:</b> areálu klášterů Český Krumlov, Jan Kandlík Datum: 14.7.2015 Vidox s.r.o. jako vedoucí člen Radniční 133/1 370 01 České Budějovice IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168	<b>Za objednatele:</b> Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 14.7.2015	
<b>Za technický dozor:</b> Ing. Kateřina Slavičková Datum: 14.7.2015	<b>Za autorský dozor:</b> Ing.arch. Tomáš Šantavý Datum: 14.7.2015	