

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL19,22,24-2 Rekonstrukce bývalého areálu kláštera minoritů
Objekt: ZL26 Objekt M1 - změny výmalby a kamenný práh v místnosti 1.03
Rozpočet: ZL26 Objekt M1 - změny výmalby a kamenný práh v místnosti 1.03

Objednatel: Město Český Krumlov IČ: 00245836
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen IČ: 25160168
 Radniční 133/1 DIČ: CZ25160168
 37001 České Budějovice-České Budějovice i

Vypracoval: Josef Záleský

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 83 927,36 |
| PSV | | | 352 908,76 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 10 484,07 |
| Celkem | | | 447 320,19 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 447 320,19 CZK |

Cena celkem bez DPH 447 320,19 CZK

v Českém Krumlově

dne

14.7.2015

Za zhotovitele

Za objednatele

Společnost pro revitalizaci
 areálu klášterů Český Krumlov,
 Vidox s.r.o. jako vedoucí člen

Radniční 133/1
 370 01 České Budějovice
 IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168



Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 77 070,30 | 17 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 1 356,66 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 588,47 | 0 |
| 772 | Kamenné dlažby | PSV | | | 71 898,49 | 16 |
| 784 | Malby | PSV | | | 281 010,27 | 63 |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU | | | 4 911,84 | 1 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 10 484,07 | 2 |
| Cena celkem | | | | | 447 320,19 | 100 |