


Změnový list		č. ZL31
Stavba : „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836		Datum: 14.8.2015
Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168		Datum: 14.8.2015
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
Část stavby (SO, PS): Objekt M1 – Ústřední vytápění		
Stávající stav: Po provedení finálních výškových úprav a dále díky drobným diferencím mezi zaměřením objektu a skutečností bylo nutné v několika případech provést úpravy rozměrů otopných těles.		
Navrhovaný stav: Změny rozměrů otopných těles.		
Důvod změny: Drobné rozměrové difference mezi zaměřením, PD a skutečným stavem, vyvolané průběhem stavby.		
Přílohy ZL: Položkový rozpočet s výkazem výměr, zápis z kontrolního dne,		
Cena prací bez DPH:		-633,92 Kč
ZL zpracoval: Josef Záleský, Tel: +420 728 645 791 e-mail: josef.zalesky@vidox.cz		Datum: 14.8.2015
Vyjádření dotčených:		
Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen		
Za zhotovitele: Jan Kandlík Radniční 133/1 370 01 České Budějovice IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 14.8.2015	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 14.8.2015	Za autorský dozor: Ing.arch. Tomáš Šantavý Datum: 14.8.2015	
Připomínky k ZL: bez připomínek Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 IČ: 45308016		