

Změnový list		č. ZL32
Stavba : „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836		Datum: 14.8.2015
Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168		Datum: 14.8.2015
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
Část stavby (SO, PS): Objekt M1 – Zdravotní instalace		
Stávající stav: Po provedení finálních výškových úprav nebylo možné osadit ohřívače vody k vymývacím vanám v místnosti 2.13 a dále nebyly realizovány kuchyňské linky s dřezy vzhledem ke změnám v dispozici chodby 1.05 pro potřeby expozice.		
Navrhovaný stav: Záměna ohřívačů vody ve 2.NP za bojler umístěný v prostoru 3.NP, nerealizování kuchyňských dřezů.		
Důvod změny: Výškové difference skutečného provedení výšky podlahy a stávajících nik a nerealizace kuchyňské linky.		
Přílohy ZL: Položkový rozpočet s výkazem výměr, zápis z kontrolního dne,		
Cena prací bez DPH:		-8.904,25 Kč
ZL zpracoval: Josef Záleský, Tel: +420 728 645 791 e-mail: josef.zalesky@vidox.cz		Datum: 14.8.2015
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Jan Kandlík Datum: 14.8.2015	Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen Radniční 133/1 370 01 České Budějovice IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 14.8.2015
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 14.8.2015	Za autorský dozor: Ing.arch. Tomáš Šantavý Datum: 14.8.2015	Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 IČ: 45308616
Připomínky k ZL: bez připomínek		

