

Změnový list		č. ZL 42
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 5.6.2015	
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Rostoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Datum: 5.6.2015	
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
Část stavby (SO, PS): Objekt K4 – Bývalý hospodářský objekt		
Stávající stav: V objektu se po rozkrytí podlah ukázalo, že podlahy byly provedeny všude jako jednovrstvé, položené na polštářích na sraz (výjimečně na polodrážku). Jako materiál bylo použito smrkové dřevo. Dále byla v průběhu fakturace objevena chyba při ocenění položky, kdy místo ceny za m běžný byla udána cena za m3. Tato cena byla extrémně vysoká a nebyla adekvátní prováděným pracím (položka je odečtena a nahrazena odpovídající cenou z nabídky dodavatele).		
Navrhovaný stav: Na základě doporučení pracovníků státní památkové péče bylo přistoupeno k obnovení původních skladeb a materiálů podlah.		
Důvod změny: Návrat k původnímu historicky ověřené skladbě podlah objektu.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, fotodokumentace.		
Cena prací bez DPH: -337.554,88,- Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz	Datum: 5.6.2015	
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapeš Datum: 5.6.2015	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 8.6.2015	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Sláviková Datum: 5.6.2015	Za autorský dozor: Ing. arch. Jakub Masák Datum: 5.6.2015	
Připomínky k ZL: bez připomínek		

