





Změnový list		č. ZL 15
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 14.7.2015	
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Datum: 14.7.2015	
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
Část stavby (SO, PS): Objekt K2 – Bývalý hospodářský dvůr		
Stávající stav: V projektové dokumentaci je uvažováno ve všech objektech s prováděním keramických obkladů za kuchyňskými linkami.		
Navrhovaný stav: V rámci kontrolních dnů bylo pracovníky státní památkové péče doporučeno i s ohledem na omezení míry zásahů do zdiva při vedení rozvodů ZI a též s ohledem na nerovnosti původního historického zdiva provádět kuchyňské linky jako konstrukci s pevnou zadní stěnou a vedením rozvodů v dutině mezi zdí a zadní stěnou kuchyňské linky. S ohledem na tuto skutečnost není nutná realizace obkladu. Kuchyňské linky nejsou součástí dodávky stavby.		
Důvod změny: Jiná konstrukce kuchyňské linky, než byla předpokládána v PD.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin.		
Cena prací bez DPH: -42.953,30- Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz	Datum: 14.7.2015	
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapeš Datum: 14.7.2015 	Za objednatele: Mgr. Dalibor Čarda – starosta města Datum: 15.7.2015 	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 15.7.2015 	Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum: 15.7.2015 	
Připomínky k ZL: bez připomínek		