

Změnový list

č. ZL 36

Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“

Objednatel:

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836

Datum: 14.7.2014

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 Roztoky
IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468

Datum: 14.7.2014

V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.

Část stavby (SO, PS): Objekt K1 – Bývalý konvent klarisek

Stávající stav:

Nevysychající vnitřní omítky zdi kostela sousedního objektu kláštera minoritů, která je současně vnitřní zdí místnosti K1-1-044 omítky vykazují stále vysokou procentuální vlhkost.

Navrhovaný stav:

V rámci schválených úprav PD kláštera minoritů byla navržena opatření vedoucí k odvlhčení zdiva, které je nutné provést ze strany sousední stavby – propojení odvětrávacích kanálů.

Důvod změny:

Snížení vlhkosti zdiva obvodové zdi kostela formou odvětrávacích kanálů navazujících na systém odvětrání objektů (objekt M7) minoritů dle původní PD minoritského kláštera.

Přílohy ZL:

Oceněný rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace změny stavebních prací objektu M7.

Cena prací bez DPH: 269.817,02Kč

ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna,
e-mail: zrna@pohl.cz, suss@pegisan.cz

Datum: 14.7.2014

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Ing. Jan Lapeš
Datum: 14.7.2015

POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY
Tel.: 233 089 411
IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Za objednatele:

Mgr. Dalibor Carda – starosta města
Datum: 15.7.2015

Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková
Datum: 15.7.2015

Za autorský dozor Bc. Václav Jankovský
Datum: 15.7.2015

Připomínky k ZL: bez připomínek

