


Změnový list		č. ZL 40
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836		Datum: 14.7.2015
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468		Datum: 14.7.2015
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
Část stavby (SO, PS): Objekt K3 – Bývalý objekt klauzury		
Stávající stav: Potřeba doplnění zámečnických a kamenických prvků v objektu K3 – nálezy a potřeby vzniklé v průběhu stavby. Při bouracích pracích pro vedení plynovodu do objektu K3 byl ve vnější stěně „vlašského“ komína na fasádě objektu K3 odhalen původní zaklenutý příkladací otvor. Do tohoto otvoru jsou nově navržena historizující dvoukřídlá kovaná dvířka s odvětráním Z114, která budou sloužit jako přístup k plynoměru. Dále byla zjištěna absence kamenného ostění příkladacího otvoru kamen v 2.NP a nutnost osazení mříže mezi objekty K1 a K3 v místě původního plůtku.		
Navrhovaný stav: Řešeno projekčně ve změně PD.		
Důvod změny: Potřeba doplnění zámečnických a kamenických prvků v objektu K3 – nálezy a potřeby vzniklé v průběhu stavby.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, projektová dokumentace změn stavby		
Cena prací bez DPH: 61.144,90 Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz		Datum: 14.7.2015
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapeš Datum: 14.7.2015	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 15.7.2015	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 15.7.2015	Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum: 15.7.2015	
Připomínky k ZL: bez připomínek		