

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL24-37 **Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K1 -změny prací a VCP**
Objekt: ZL30 **Změna skladby a povrchů podlah 1.NP a 2.NP a doplnění podlah 1.PP**
Rozpočet: ZL30a **Změna skladby a povrchů podlah 1.NP**

Objednatel: Město Český Krumlov IČ: 00245836
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: POHL cz, a.s. IČ: 25606468
 Nádražní 25 DIČ: CZ25606468
 25263 Rostoky-Rostoky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			461 786,18
PSV			-471 599,24
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-9 813,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-9 813,06 CZK

Cena celkem bez DPH **-9 813,06 CZK**

v

ČESKÝ KRUMLOV

dne

14.7.2015

 **POHL cz, a.s.**
 Nádražní 25
 252 63 ROZTOKY
 Tel.: 233 089 411
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468
 Za zhotovitele




 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			17 509,85	-178
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			429 023,38	-4 372
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 806,98	-59
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 240,84	-64
762	Konstrukce tesařské	PSV			-391 132,10	3 986
783	Nátěry	PSV			-80 467,14	820
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 205,13	-33
Cena celkem					-9 813,06	100