




Změnový list		č. ZL 43a
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 14.7.2015	
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Datum: 14.7.2015	
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
Část stavby (SO, PS): Objekt K4 – Bývalý hospodářský objekt		
Stávající stav: V rámci KD stavby bylo rozhodnuto, že výmalba místnosti K4-2-001a až 004 bude provedena jako nová výmalba do šablon. Ve výkazu výměr byla výmalba místností 2.NP uvedena chybně jako oprava i jako nová výmalba. Ve změnovém listu jsou odečteny práce, které se nebudou provádět.		
Navrhovaný stav: Odpočet prací, které se nebudou realizovat.		
Důvod změny: Rozhodnutí o kompletní obnově malby, odpočet alternativy dílčí opravy.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin,		
Cena prací bez DPH: -52.996,50,- Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz	Datum: 14.7.2015	
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapeš Datum: 14.7.2015 	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 15.7.2015 	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 15.7.2015 	Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum: 15.7.2015	
Připomínky k ZL: bez připomínek		