

Změnový list		č. ZL 51
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 17.8.2015	
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Datum: 17.8.2015	
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
Část stavby (SO, PS): Nerealizované stavební práce		
Stávající stav: Stavební práce před provedením změn v PD.		
Navrhovaný stav: Úprava rozsahu stavebních práce na základě provedení změn v PD.		
Důvod změny: Potřeba úpravy rozsahu stavebních práce na základě provedení změn v PD.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin		
Cena prací bez DPH: -63.401,99 Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz	Datum: 17.8.2015	
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapeš Datum: 17.8.2015 	Za objednatel: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 25.8.2015 	
Za technický dozor: Bc. Kateřina Slavíková Datum: 17.8.2015 	Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum: 25.8.2015 	
Připomínky k ZL: bez připomínek		