

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27. července 2012 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů,

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města Český Krumlov
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov
- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov
číslo účtu: 221 - 241/0100
tel. 380 766 700
(dále jen „objednatel“).

1.2. Zhotovitel:

IRO stavební s.r.o.
se sídlem Domoradice 303, Český Krumlov, PSČ 381 01
IČ: 26072912
DIČ: CZ26072912
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: p. Josef Iro, p. Zuzana Irová - jednatelé společnosti
- ve věcech technických: p. Josef Iro, p. Zuzana Irová - jednatelé společnosti
bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Český Krumlov
číslo účtu: 7100005177/8040
tel.
(dále jen „zhotovitel“).

1.3. Objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“.

1.4. Smluvní strany uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. července 2012 (dále jen „Dodatek č.1“).

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. července 2012 smlouvu o dílo č. 542/2012/OI (dále jen „Smlouva o dílo“). Objednatel a zhotovitel se dohodli na úpravě ceny díla "Skládka TKO Pinskrův dvůr, Český Krumlov - Rozšíření skládky TKO - 2. etapa II. část".

2.2. V průběhu realizace díla předložil zhotovitel objednateli s ohledem na změny při provádění stavby, spočívající v provedení dalších prací nad rámec prací sjednaných Smlouvou o dílo, návrh na změnu rozsahu díla. Objednatel s realizací navržených prací souhlasil. Zhotovitel předložil objednateli změnový list č. 1 a změnový list č. 2.

3. Cena za dílo

3.1. Dosavadní znění čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy o dílo se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3. Smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, takto:

A.1.	Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	870.904,62 Kč
A.2.	Zvýšení ceny díla dle Změnového listu č. 1 bez DPH	141.892,14 Kč
A.3.	Z položky A.1. odpočet 5% (ustanovení čl. 6. odst. 6.6. SoD)	- 43.545,23 Kč
B.	Snížení ceny díla dle Změnového listu č. 2 bez DPH	- 20.615,65 Kč
C.	Celková cena díla bez DPH (A.1.+A.2.+A.3.+B.)	948.635,88 Kč
D.	DPH (sazba 20%)	189.727,18 Kč
E.	Celková cena díla včetně DPH	1.138.363,06 Kč

Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná.

- 3.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.4. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo připojují smluvní strany svůj podpis.
- 4.5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2.

V Českém Krumlově, dne 10. 12. 2012

za objednatele



Mgr. Dalibor Carda
starosta města Český Krumlov

V, dne

za zhotovitele



IRO stavební s.r.o. ©
Domoradice 303
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 726 378
IČO: 26072912, DIČ: CZ26072912

Stavba:	Skládka TKO Pinskrův dvůr, Český Krumlov - Rozšíření skládky TKO - 2. etapa, 2. část	č. smlouvy objednatele: 542/2012/OI
		č. smlouvy zhotovitele:
Investor (objednatel) stavby:	Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov	
TDI:	Petr Zaumüller odbor investic - Městský úřad Český Krumlov	
Projektant:	Projekta Tábor, s.r.o., Tomkova 2099, 390 01 Tábor	
Zhotovitel:	IRO stavební s.r.o. Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov	
Předmět změny:	vícepráce - viz. naceněné položkové výkazy výměr	
Dotčené místo:	Skládka TKO	
Odkaz na výkresy:		
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:	čl. 6	
Návrh ocenění:		
položkový rozpočet viz příloha	141 892,14 Kč bez DPH	
Celkem bez DPH	IRO stavební s.r.o. Domoradice 303 381 01 Český Krumlov tel.: 380 726 378 IČO: 26072912, DIČ: CZ26072912	141 892,14 Kč
DPH 20%		28 378,43 Kč
Celkem včetně DPH		170 270,57 Kč
Podpis navrhovatele:		Datum: 11.9.2012
Vyjádření:		
Investor : Petr Zaumüller	datum: 21.11.2012	podpis: 
Přílohy: položkový rozpočet		

ROZPOČET

Stavba: Skládky TKO Pinskrův dvůr
Objekt: Změna projektu Vícepráce Skládka 2.Etapa, II.část

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Bc. Veronika Šváchová

Datum: 10.10.2012

Objednatel:

Zhotovitel: Iro stavební s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 29 660,30 0,000

1	Zemní práce						
1	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4	m3	77,000	39,00	3 003,00	0,000
2	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	77,000	31,60	2 433,20	0,000
3	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	183,000	21,00	3 843,00	0,000
4	171101103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných	m3	260,000	39,00	10 140,00	0,000
5	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	126,000	9,85	1 241,10	0,000
6	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	360,000	25,00	9 000,00	0,000

Celkem:

29 660,30 0,000

ROZPOČET

Stavba: Skládky TKO Pínských dvůr
Objekt: Vícepráce návrh - materiál na zakrytí pneumatik

Objednatel:

Zhotovitel: Iro stavební s.r.o.

Datum: 25.9.2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	583	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	259,560	45,00	11 680,20	0,00	11 680,20	259,560
2	221	451579779	Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z kameniva těženého, šterkopiskou nebo prohozené zeminy	m2	1 442,000	1,97	0,00	2 840,74	2 840,74	0,000
3	221	564531111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm	m2	1 442,000	9,80	0,00	14 131,60	14 131,60	0,000
4	002	998006011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	259,560	45,00	0,00	11 680,20	11 680,20	0,000

Celkem:

11 680,20

28 562,54

40 242,74

259,560

Stavební rozpočet

Název stavby:	SO-01 Rozšíření skládky 2.Etapa II. část				Doba výstavby:	Objednatel:							
Druh stavby:	Skládka TKO Pínských dvůr - vícepráce izolace				Začátek výstavby:	Projektant:							
Lokalita:					Konec výstavby:	Zhotovitel:							
JKSO:					Zpracováno dne:	Zpracoval:							
Č.	Obj.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
37		93	Ostatní kce a práce				1 639,70	260,30	1 900,00	54,82			
		564681111R00	Dodání a uložení použitých pneumatik	m2	95,00	20,00	1 639,70	260,30	1 900,00	54,82		0,58	54,82
		711	Izolace proti vodě				33 613,02	36 386,08	69 999,10	0,24			0,24
44		711471051R00	Izolace, tlak, voda, vodorovná fólii PVC, volně	m2	97,00	29,00	0,00	2 813,00	2 813,00	0,00		0,00	0,00
45		711471051R00	Dodání fólie PEHD tl. 1,5 mm oboustr. strukturovaná	m2	106,70	89,00	0,00	9 496,30	9 496,30	0,00		0,00	0,00
46		711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	97,00	7,00	0,00	679,00	679,00	0,00		0,00	0,00
47		711471051R00	Dodání ochranné textilie 800g/m2	m2	106,70	47,00	0,00	5 014,90	5 014,90	0,00		0,00	0,00
48		711471051R00	Položení bentonitové rohože	m2	97,00	25,00	0,00	2 425,00	2 425,00	0,00		0,00	0,00
49		711471051R00	Dodání bentonitové rohože	m2	106,70	87,00	0,00	9 282,90	9 282,90	0,00		0,00	0,00
50		711501001R00	Nápojení na stávající těsnění skládky	m2	7,00	170,00	789,32	400,68	1 190,00	0,00		0,00	0,00
51		711510010RA0	Senzor-kontrola neporušenosti těsnění	m2	95,00	21,00	1 674,85	320,15	1 995,00	0,24		0,00	0,24
52		711510010RA1	Přeložení monitorovacího boxu z 2. etapy - 1. část (61 měsíců)	kpl	1,00	37 103,00	31 148,85	5 954,15	37 103,00	1,00		1,00	1,00
Celkem:										71 899,10			

Stavba:

Skládka TKO Pinskrův dvůr, Český Krumlov -
Rozšíření skládky TKO - 2. etapa, 2. část

č. smlouvy objednatele: 542/2012/OI

č. smlouvy zhotovitele:

Investor (objednatel) stavby:

Město Český Krumlov
Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

TDI:

Petr Zaumüller
odbor investic - Městský úřad Český Krumlov

Projektant:

Projekta Tábor, s.r.o., Tomkova 2099, 390 01 Tábor

Zhotovitel:

IRO stavební s.r.o.
Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

Předmět změny:

méněpráce - viz. naceněné položkové výkazy výměr

Dotčené místo:

Skládka TKO

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:

čl. 6

Návrh ocenění:

položkový rozpočet viz příloha

20 615,65 Kč bez DPH

Celkem bez DPH

20 615,65 Kč

DPH 20%

4 123,13 Kč

Celkem včetně DPH

24 738,78 Kč

IRO stavební s.r.o.
 Domoradice 303
 381 01 Český Krumlov
 tel.: 380 726 378
 IČO: 26072912 DIČ: CZ26072912

Podpis navrhovatele:

Datum:

21.11.2012

Vyjádření:

Investor : Petr Zaumüller

datum:

podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

Stavební rozpočet

Název stavby		SO-01 Rozšíření skládky 2.Etapa II. část		Datum vyřazení		Odpovědnost					
Druh stavby		Skládka TRO Píseňský důl		Začátek vyřazení 7.8.2012		Projektant					
Lokalita		Kámen vyřazení		Zhotovitel							
JKSO		Zpracováno dne: 7.8.2012		Zpracoval							
Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		12	Zemní práce				0,00	0,00	0,00		0,00
1		0057204R	Směs travní drátiční univerzální bateni 25 kg	kg	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		111201101R00	Odstanění křovin z koryny na ploše do 1000 m2	m2	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		111201401R00	Spáření křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		111201501R00	Spáření větvi stromů o průměru nad 100 mm	kus	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		112101112R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		112101114R00	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, svah 1:5	kus	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		112201101R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 20 cm	kus	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		112201102R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		121101101R00	Sojmání omítky s přemístěním do 50 m	m3	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		122201109R00	Příplatek za leževost - odkopávky v hor. 3	m3	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		122301103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3	m3	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		122301109R00	Příplatek za leževost - odkopávky v hor. 4	m3	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		122401103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 10000 m3	m3	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15		124301101R00	Výkopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3	m3	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		124301109R00	Příplatek za leževost - výkop vodotečí v hor. 4	m3	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		132301101R00	Hloubení rýh šířky do 50 cm v hor.4 do 100 m3	m3	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		132301109R00	Příplatek za leževost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, Ø 30 cm do 1000 m	kus	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		162201412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, Ø 50 cm do 1000 m	kus	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopky z hor.1-4 do 500 m	m3	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopky z hor.1-4 do 500 m	m3	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopky z hor.1-4 do 500 m	m3	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		167101101R00	Nakládání výkopky z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		167101101R00	Nakládání výkopky z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		167101102R00	Nakládání výkopky z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		171101103R00	Uložení sypání do násypů zhutněných na 100% PS	m3	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		171103201R00	Ulož. sypání do hráz, 100%PS, objem jilo do 20%	m3	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		171201201R00	Uložení sypání na skládce	m3	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		171201201R00	Uložení omítky na skládce	m3	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		181301103R00	Rozprostření omítky, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		182201101R00	Svahování násypů	m2	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		183405212R00	Výsev travníku hydrosevem na hlučnu	m2	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		93	Ostatní kce a práce				12 331,85	8 283,80	20 615,65		10,83
36		564651111R00	Těsnění kameniva 10-32 II. 30 cm	m2	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00
37		564651111R00	Dotčení a uložení použitých pneumatik	m2	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00
38		58335543R	Bezonový prán 30/80	kus	2,00	3 800,00	7 600,00	0,00	7 600,00	1,53	3,07
39		935111111R00	Demontáž stávajícího svodidla	m	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
40		911332111R00	D+M jednopásmového svodidla	m	30,00	250,00	589,40	6 900,60	7 500,00	0,00	0,01
41		935111111R00	Osazení plk. žlábu do šléřkopřky z tvárnice 50 cm	m	45,50	55,00	1 124,25	1 283,20	2 507,45	0,07	3,32
42		59227570R	Tvárnice příkopová TBM 113-19	kus	33,80	89,00	3 008,20	0,00	3 008,20	0,13	4,43
		H22	Přesun hmot HSV				0,00	0,00	0,00		0,00
43		006222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kamenniva	t	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		711	Izolace proti vodě				0,00	0,00	0,00		0,00
44		711471051R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně	m2	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		711471051R00	Dotčení fólie PEHD tl. 1,5 mm obousměrně strukturovaná	m2	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		711471051R00	Dotčení ochranné textilie 800g/m2	m2	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		711471051R00	Položení bentonitové rohože	m2	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		711471051R00	Dotčení bentonitové rohože	m2	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		711501001R00	Napojení na stávající těsnění skládky	m2	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		711510010R00	Senzor-kontrola nepropustnosti těsnění	m2	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		H711	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	0,00	0,00		0,00
53		998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	0,00	853 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Celkem:		20 615,65		