

398/2012/010P



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
KULTURY

DODATEK č. 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

**„Expertní poradenské služby v realizační fázi
projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“**



I. Smluvní strany

Město Český Krumlov
se sídlem Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,

IČ: 00245836

zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou

dále jen „**objednatel**“

a

EUFC CZ s.r.o.

jednající za „**Sdružení EUFC CZ a kol. pro Český Krumlov**“

se sídlem Popelova 399/75, 620 00 Brno,

IČ: 26942364, DIČ: 26942364

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně

oddíl C ve vložce 47166

bankovní spojení 193514699/0300

zastoupen **Danielem Mayerem, MBA, jednatelem EUFC s.r.o.**

dále jen „**poskytovatel**“

uzavírají Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb č. 140/2012/IOP uzavřené dne 23.03.2012 dle ustanovení § 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též **Dodatek č. 1**).

).

S ohledem na skutečnost, že Smlouva o poskytování služeb na veřejnou zakázku „Expertní poradenské služby v realizační fázi projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“ byla v důsledku delší doby trvání zadávacího řízení uzavřena o měsíc později, než bylo původně plánováno, dohodly se výše uvedené smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy, kterým se Smlouva mění následovně:

IV. Předmět poskytovaných služeb

V Článku IV., písm. a) v textu následujícím za bodem vi) se mění termín předání výstupů po zahájení plnění zakázky takto

Realizace plnění dle bodů i) – ii) v plném rozsahu proběhne ve dvou fázích. Nejprve jako aktualizace údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace na projekt bezprostředně po zahájení plnění zakázky v předpokládaném termínu předání příslušných výstupů do **11.6.2012** Poté před zahájením provozní fáze projektu v předpokládaném termínu předání příslušných výstupů do 15.12.2013.

Realizace plnění dle bodů iii) – iv) proběhne bezprostředně po zahájení plnění zakázky v předpokládaném termínu předání příslušných výstupů do **11.6.2012**. Plnění dle bodů v) bude probíhat průběžně. Plnění dle bodu vi) proběhne před zahájením provozní fáze projektu v předpokládaném termínu předání příslušných výstupů do 31.1.2014.

XI. Další povinnosti poskytovatele a objednatele

V odst. 12 se vkládá poslední věta:

12. Poskytovatel je povinen se v průběhu poskytování služeb účastnit jednání Realizačního týmu projektu nebo jiných jednání týkajících se poskytování služeb, případně požádat objednatele o svolání takovýchto jednání. Na těchto jednáních bude poskytovatel informovat objednatele a jím jmenované zástupce o stavu rozpracovanosti dílčích částí poskytovaných služeb, případných problémech a návrzích jejich řešení. Objednatel zde bude připomínkovat popř. odsouhlasovat rozpracovanost dílčích částí poskytovaných služeb. *Pokud budou na těchto jednáních operativně, z provozních důvodů, měněny termíny odevzdání výstupů jednotlivých dílčích etap dodavatelem, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, ale jsou uvedeny v dodavatelské nabídce podané v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku, budou tyto změny uvedeny jednotlivě ve „změnových listech veřejné zakázky“. Změnové listy budou číslovány a datovány. Každý změnový list bude podepsán odpovědnými zástupci objednatele i poskytovatele a bude součástí dokumentace veřejné zakázky.*



XXIV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1 Smlouvy a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za objednatele

Za poskytovatele

V Českém Krumlově dne ... 24. 05. 2012

V *Brně* dne 5. 6. 2012



Mgr. Dalibor Carda
starosta



Daniel Mayer, MBA.
jednatel