

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 484/2012/OI ve znění dodatku č. 1, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd'. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 484/2012/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov
číslo účtu: 221 - 241/0100
tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. (Vedoucí účastník sdružení):

IRO stavební s.r.o.
zastoupený: Josef Iro, Zuzana Irová, jednatelé společnosti
Sídlo společnosti: Domoradice 303, Český Krumlov, PSČ 381 01
IČ: 26072912
DIČ: CZ26072912
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov
číslo účtu: 43-9352540247/0100
tel. 380 726 378
email: iro@iro-stavebni.cz

a

(účastník sdružení)

Služby města Český Krumlov s.r.o.
zastoupený: Pavel Turnhöfer, Antonín Princ, Ing. Petr Kubal, jednatelé společnosti
Sídlo společnosti: Domoradice 1, Český Krumlov, PSČ 381 01
IČ: 25151321
DIČ: CZ25151321
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Český Krumlov
číslo účtu: 186188602/0300
tel. 380 711 285
email: info@smck.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd'. předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 484/2012/OI ve znění dodatku č. 1.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. června 2012 smlouvu o dílo č. 484/2012/OI. Tato Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 13. listopadu 2012.
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že vzhledem k tomu, že bylo potřeba před zahájením provádění díla "Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově" provést vyklizení a přípravu staveniště, dojde k změně termínu ukončení kompletního díla s tím, že nebude překročena sjednaná lhůta výstavby, která činí 17 týdnů.

3. Doba plnění


Smlouva o dílo č. 484/2012/OI ve znění dodatku č. 1 se mění tak, že v článku IV. odst. 1. věte první se slova "30.12.2012" nahrazují slovy "30. června 2013".

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 484/2012/OI ve znění dodatku č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 484/2012/OI ve znění dodatku č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 484/2012/OI ve znění dodatku č. 1 na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.4. Jako projev souhlasu s obsahem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 484/2012/OI ve znění dodatku č. 1 připojují smluvní strany svůj podpis.


V Českém Krumlově, dne 14 -12- 2012

V^{Č. KRUMLOVĚ}....., dne


za objednatele
Mgr. Dalibor Carda
starosta města

za zhotovitele




IRO stavební s.r.o.
Domoradice 303
281 01 Český Krumlov
tel.: 380 726 378
iČO: 26072912, DIČ: CZ26072912