

287/2016/01

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: S17-017-0017 číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 700

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: SWIETELSKY STAVEBNÍ s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY STAVEBNÍ s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Zápis v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

zastoupená

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. František Zákostelecký, na základě plné moci a Ing. Michal Pavlík, na základě plné moci

- ve věcech technických: Zbyněk Soukup, DiS., stavbyvedoucí

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 994404-0147137001/0800

tel. 380 731 121

korespondenční adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov.

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo jen "OZ") tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

1.3. Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky na stavební práce "Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově na ul. Chvalšinská" (dále jen "zakázka").

1.4. Objednatel při realizaci stavby kromě zástupců uvedených v odst. 1.1. může zastupovat s působností technického dozoru stavebníka třetí osoba (dále jen "Technický dozor"). Bližší ujednání týkající se technického dozoru jsou uvedena v čl. 11 Smlouvy.

1.5. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro

placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocnění jednat:

za zhotovitele: p. Zbyněk Soukup, stavbyvedoucí, tel. 602 133 509,

za objednatele: p. Karel Jirovec, technik od investic MěÚ Český Krumlov, tel. 773744243,

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

2. Vymezení pojmů

- a) Objednatel - zadavatel po uzavření smlouvy o dílo na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění veřejné zakázky v rámci veřejné zakázky.
- b) Zhotovitel - uchazeč (dodavatel) po uzavření smlouvy o dílo na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění veřejné zakázky v rámci veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitel - subdodavatel po uzavření smlouvy o dílo na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění veřejné zakázky v rámci veřejné zakázky.
- d) Příslušná dokumentace - dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláška č. 231/2012 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. aj.).
- e) Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Základní údaje o díle

3.1. Název stavby: "Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově na ul. Chvalšinská".

Dílo je popsáno v projektové dokumentaci zpracované zpracována společností AP2 projekt s.r.o., odpovědný projektant: M. Šlinc, č. zakázky 19-2014, datum: červenec 2014, úroveň: DSP/DPS (dále jen "projektová dokumentace").

Podrobné vymezení díla dále vyplývá ze zadávací dokumentace zakázky a z nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení.

3.2. Adresa stavby: Český Krumlov, ul. Chvalšinská, dotčené pozemky:

pro část Fialková - p.č. 825/2, 825/3, 825/7, 850, 1332/2, 1334/3, 1334/14, 1334/15, 1334/16, 1334/30, vše k.ú. Český Krumlov;

pro část U sportovní haly - p.č. 842/3, 858, 944/1, 1334/2, 1334/17, 1334/18, 1334/19, 1334/20, 1334/25, 1334/27, 1335, vše k.ú. Český Krumlov.

3.3. Územní rozhodnutí/Územní souhlas/Stavební povolení/ohlášení/vyjádření:

Stavební povolení pro stavbu "Přechody pro chodce na silnici I/39" na stavební objekt SO 101-2 "Zálivky autobusových zastávek", vydané odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje dne 6.1.2016 pod č.j. KUJCK 2138/2016/ODSH.

Stavební povolení na stavbu Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově - ul. Fialková, S.O. 101-2 Chodníky a zpevněné plochy, S.O. 101-3 Svislé a vodorovné dopravní značení, vydané odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov dne 17.2.2016 pod č.j. MUCK 09132/2016/ODSH/Trn.

Stavební povolení na stavbu Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově - ul. Sportovní haly, S.O. 101, vydané odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov dne 18.1.2016 pod č.j. MUCK 02998/2016.

3.4. Závazné stanovisko:

Závazné stanovisko ve věci "Opravy komunikací včetně jejich napojení na pozemcích p.č. 944/1 a 1335, k.ú.Český Krumlov, součástí národní kulturní památky Zámek Český Krumlov", vydané odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje dne 7.4.2015 pod č.j. KUJCK 26252/2015/OKPP.

4. Předmět plnění

- 4.1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést vlastním jménem pro objednatele dílo uvedené v čl. 3 Smlouvy v rozsahu a kvalitě stanovené projektovou dokumentací a v termínech dohodnutých ve Smlouvě.
- 4.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 4.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - c) zabezpečení zařízení staveniště a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - d) demontáž stávajícího zařízení,
 - e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozd. předpisů,
 - f) prohlášení o shodě,
 - g) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozd. předpisů,
 - i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby,
 - j) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozd. předpisů, a její předání objednateli v šesti vyhotoveních, předání úplných informací a podkladů ke všem změnám stavebním i technologickým tak, jak budou v průběhu provádění díla odsouhlaseny objednatelem a provedeny,
 - k) zpracování geodetického zaměření (polohopis a výškopis) veškerých terénních úprav a předání tohoto zaměření v tištěné a digitální (elektronické) podobě v otevřených formátech objednateli v šesti vyhotoveních,
 - l) zpracování geodetického zaměření (polohopis a výškopis) veškerých nově vzniklých staveb (místní komunikace, chodníky, cesty, schodiště, veřejné osvětlení), vyhotovení geometrického plánu schváleného příslušným katastrálním úřadem tak, aby nově vzniklé stavby mohly být případně zapsány do evidence katastru nemovitostí a předání tohoto zaměření v tištěné a digitální (elektronické) podobě v otevřených formátech objednateli v šesti vyhotoveních,
 - m) detailní zdokumentování přesného skutečného vedení všech rozvodů (EI aj.), a to jak fotodokumentací, tak přesným zákresem do zjednodušených stavebních výkresů k tomu vyhotovených na náklady zhotovitele; zákresy budou detailně kótovány, přičemž tyto zákresy budou provedeny odděleně pro každý jednotlivý druh realizovaných

- rozvodů; všechny tyto podklady budou vypracovány a odevzdány objednateli a zpracovateli projektové dokumentace skutečného provedení stavby, každému v šesti vyhotoveních v tištěné a digitální (elektronické) podobě;
- n) zajištění veškerých geodetických prací a průzkumů souvisejících s provedením díla a jejich zdokumentování pro potřeby zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby;
 - o) zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, povolení, souhlasů a oznámení příslušných úřadů a dalších dokladů souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací tj. vydáním kolaudačního souhlasu (např. ve vztahu k potřebným překopům či záborům nutným k provedení díla),
 - p) povinnost součinnosti zhotovitele, resp. její zajištění zhotovitelem u jeho subdodavatelů, při plnění povinností objednatele stanovených v podmínkách k provedení díla,
 - q) povinnost vést přesnou evidenci změn v množství, kvalitě, použitých materiálech apod. samostatné změnové listy, do nichž zhotovitel zapisuje zejména všechny změny, v jejichž důsledku dochází k odchylkám od projektové dokumentace pro provedení stavby a veškeré změny v množství, kvalitě, použitém materiálu apod., které v průběhu provádění díla vzniknou, a povinnost průběžně písemně oznamovat veškeré změny objednateli v rámci pravidelných kontrolních dnů stavby.
- 4.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat veškeré výše uvedené podklady a bez zbytečného odkladu objednatele písemně upozornit na jejich případné vady bránící řádnému a/nebo včasnému provedení díla. Překáže-li vady podkladů řádnému a/nebo včasnému provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby jejich změny nebo písemného sdělení objednatele, že na jejich použití při provádění díla trvá. Zhotovitel, který nesplnil uvedené povinnosti, odpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro jeho provedení.
- 4.5. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že byl před podpisem Smlouvy řádně seznámen s veškerými podmínkami, vztahujícími se k realizaci díla.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom mimořádného významu řádného a včasného provedení díla, jak je definováno ve Smlouvě, v souladu s veškerými podmínkami uvedenými ve Smlouvě.
- 4.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno dále.
- 4.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 4. Smlouvy prosté vad a nedodělků a poté, kdy zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 11.2. této Smlouvy.

5. Sjednaná doba pro provedení díla

- 5.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
- 5.1.1. Zhotovitel zahájí práce do 10 (deseti) pracovních dnů po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.
 - 5.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději 15. června 2016.
 - 5.1.3. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 (pěti) dnů od předání a převzetí díla.
- 5.2. Plnění předmětu Smlouvy může být zahájeno pouze na výslovný pokyn objednatele.
- 5.3. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 11. této Smlouvy.
- 5.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad a prosté práv třetích osob včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavby.

- 5.5. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
- 5.6. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutém ve Smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodloužení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.
- 5.7. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 5.8. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a projednána s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termíny provedení díla či jakékoliv jeho části.
- 5.10. Objednatel může odmítnout žádost o prodloužení termínu pro dokončení realizace díla, pokud by zhotovitelem navrhovaný termín přesahoval datum 30. června 2016.

6. Věci určené k provedení díla

- 6.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí, zprovoznění a kolaudaci díla pro kolaudační řízení.
- 6.2. Objednatel po uzavření Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady, uvedené v odst. 2 části II. Všeobecných obchodních podmínek města Český Krumlov (dále jen "VOP"), které jsou k dispozici na <http://data.ckrumlov.cz/files/3238-vseobecne-obchodni-podminky-mesta-cesky-krumlov.pdf>.
- 6.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

7. Cena za dílo

- 7.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 4 Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:
Cena celkem bez DPH 2.867.550,64 Kč.
- 7.2. Cena celkem bez DPH, uvedená v čl. 7. odst. 7.1. této Smlouvy (dále též "dohodnutá cena díla"), je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 7.3. Dohodnutá cena díla je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude vždy uvedena ve výši dle předpisů platných k datu zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o DPH"), není-li dále uvedeno jinak. V době podpisu smlouvy činí základní sazba DPH 21%.
- 7.4. V dohodnuté ceně díla jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 4.2. a 4.3. této Smlouvy.
- 7.5. Dohodnutá cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených ve Smlouvě, zejména pak v případě:
 - a) dojde-li k zastavení nebo prodloužení stavby z důvodů ležících na straně objednatele,

b) dojde-li k zúžení předmětu plnění stavby oproti zadávacím podkladům,

c) dojde-li ke změně podmínek financování dle Smlouvy,

d) dojde-li k změně rozsahu díla na základě:

da) požadavku objednatele - nařízené vícepráce

Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb, které nebyly obsaženy v předmětu díla dle Smlouvy ani jejich cena není obsažena ve dohodnuté ceně díla a objednatel trvá na jejich provedení, zhotovitel může provést tyto stavební práce, dodávky nebo služby pouze na základě písemné dohody s objednavatelem o jejich provedení,

db) požadavku zhotovitele - vyžádané vícepráce

Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce a/nebo dodávky a/nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb realizována. K tomu budou postupovat podle VOP.

dc) zjištění rozhodných skutečností při efektivním provádění díla, v jejichž důsledku je možné omezit rozsah díla bez toho, že by došlo ke změně kvalitativních hodnot díla – méněpráce.

Pokud zhotovitel zjistí při efektivním provádění díla, že na základě posouzení rozhodných skutečností lze navrhnout objednateli omezení rozsahu díla o méněpráce, je povinen toto učinit bez zbytečného odkladu. Objednatel se zavazuje příslušný návrh zhotovitele posoudit a vyjádřit se k němu v přiměřené lhůtě po jeho obdržení, přičemž pokud se objednatel nevyjádří ve lhůtě pěti pracovních dnů, platí, že návrh nepřijal.

7.6. Dohodnutá cena díla zahrnuje i vícepráce, o kterých zhotovitel v době podpisu Smlouvy nevěděl, ač o nich při vynaložení odborné péče vědět mohl či měl. Tímto se rozumí zejména práce, které měl již zhotovitel možnost předpokládat na základě příslušné projektové dokumentace.

7.7. Má-li z důvodů uvedených v odst. 7.5. této Smlouvy dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno podle části VII. a části XVIII. VOP. Pro ocenění prací a/nebo dodávek a/nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha (podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací) nebo jiné ve stavebnictví běžně užívané cenové soustavy, a to vždy na úrovni 80% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací a/nebo dodávek a/nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.

7.8. K provedení veškerých víceprací (nařízených i vyžádaných) musí být vždy uzavřen písemný vzestupně číslovaný dodatek ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací, stanovená podle odst. 7.7. této Smlouvy. Podkladem pro uzavření dodatku je vždy změnový list zpracovaný zhotovitelem, který bude obsahovat veškeré kvantitativní, kvalitativní a jiné změny rozsahu díla a jejich dopad na změnu dohodnuté ceny díla a případnou změnu termínu dokončení díla.

- 7.9. Bez ohledu na vše výše uvedené platí, že dohodnutá cena díla může být navýšena pouze z důvodu víceprací, které budou zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o veřejných zakázkách").

8. Platební podmínky

- 8.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat platby postupně v závislosti na skutečném postupu provádění díla zhotovitelem.
- 8.2. Dohodnutá cena díla bude objednatelem hrazena podle smluvními stranami a technickým dozorem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu, který bude obsahovat soupis skutečně provedených prací a bude tvořit přílohu každé faktury vystavené zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Fakturované ceny budou odpovídat položkám dle výkazu výměr.
- 8.3. Úhrada příslušné části dohodnuté ceny díla bude prováděna na základě faktur – daňových dokladů – vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc zpětně a předložených objednateli vždy ve dvou originálech.
- 8.4. Zhotovitel je povinen předložit technickému dozor i objednateli nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol ve dvou originálech, jehož součástí bude soupis skutečně provedených prací v tomto měsíci, včetně veškerých případných víceprací či méněprací. Objednatel se zavazuje schválit zjišťovací protokol pouze v případě, že skutečně provedené práce budou po termínové i věcné stránce odpovídat harmonogramu. Zjišťovací protokol bude obsahovat zejména:
- označení Soupis provedených prací v období od - do,
 - název, sídlo a IČ zhotovitele,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
 - název, sídlo a IČ objednatele,
 - datum vystavení,
 - předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 - soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby,
 - cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
- Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), jehož nedílnou součástí musí být tento zjišťovací protokol. Daňový doklad (faktura), u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený zjišťovací protokol, bude objednatelem vrácen.
- 8.5. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část daňového dokladu (faktury), se kterou souhlasí. Na zbývající část daňového dokladu (faktury) nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 8.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, zákonu o DPH a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 OZ. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat tyto náležitosti, bude objednatelem vrácen k opravení bez placení.
- 8.7. Kromě zákonných náležitostí musí být na fakturách – daňových dokladech vždy též uveden název stavby.
- 8.8. Objednatel může daňový doklad (fakturu) odmítnout v případě, kdy daňový doklad (faktura) obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje chybné cenové údaje. Objednatel musí daňový doklad (fakturu) vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do

data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu počíná běžet lhůta splatnosti znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury).

- 8.9. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dne od doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl objednateli doručen třetí den po odeslání zhotovitelem.
- 8.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně popř. bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 8.6. Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 8.11. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušeni práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.
- 8.12. Zhotoviteli bude uhrazena dohodnutá cena díla nejvýše do částky odpovídající 90 % dohodnuté ceny díla dle odst. 7.1. této Smlouvy. Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla dle odst. 7.1. této Smlouvy slouží jako zádržné a bude uhrazena objednatelem zhotoviteli samostatně podle níže uvedených podmínek.
- 8.13. Část zádržného ve výši 5 % z dohodnuté ceny díla dle odst. 7.1. této Smlouvy bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla, tj. po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.14. Zbývající část ceny díla ve výši 5 % z dohodnuté ceny díla dle odst. 7.1. této Smlouvy slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek (dále jen "zádržné"). Zádržné může být uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku na částku odpovídající 5 % z dohodnuté ceny bez DPH dle odst. 7.1. této Smlouvy. Zhotovitel v takovém případě zajistí vystavení bankovní záruky k zajištění peněžitých nároků objednatele za zhotovitelem vyplývajících z této Smlouvy, zejména z ustanovení Smlouvy týkajících se zodpovědnosti za vady a záruky za dílo atd., přičemž bankovní záruka musí splňovat nejméně podmínky, uvedené v odst. 8.16. této Smlouvy.
- 8.15. Vystavení bankovní záruky je zhotovitel oprávněn doložit objednateli kdykoliv ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků do skončení záruční doby dle Smlouvy, a to originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnosti podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného.
- 8.16. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:
 - výše plnění dle bankovní záruky je min. ve výši 5 % z dohodnuté ceny díla dle odst. 7.1. této Smlouvy,
 - bankovní záruka bude platná po dobu nejméně o 2 měsíce delší, než je stanovená záruční doba ve Smlouvě,
 - bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného,
 - plnění z bankovní záruky bude objednatel oprávněn požadovat v případě, že zhotovitel nesplní svůj peněžitý závazek, k němuž je podle Smlouvy povinen.
- 8.17. Před uplatněním plnění z bankovní záruky je objednatel povinen postupovat vůči zhotoviteli v souladu s ustanovením čl. 13 této Smlouvy. Teprve po marném uplynutí lhůt je objednatel, jako oprávněný, povinen oznámit písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky, jako povinného.

- 8.18. Zhotovitel se v případě využití bankovní záruky k zajištění peněžitých nároků objednatele za zhotovitelem zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, že bankovní záruka bude splňovat podmínky uvedené v odst. 8.16. této Smlouvy. V případě, že dojde k částečnému čerpání bankovní záruky v souladu s touto Smlouvou, je zhotovitel povinen navýšit bankovní záruku na sjednanou výši (viz odst. 8.16. této smlouvy), a to vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů od uplatnění každého práva ze záruky objednatelem. V případě, že dojde k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen doručit objednateli novou záruční listinu v rozsahu shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky), a to vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů po vyčerpání záruky objednatelem. Pokud zhotovitel nenavýší bankovní záruku nebo nedoplní-li listinu v uvedené lhůtě, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající výši využitých prostředků z bankovní záruky. V případě nepředložení nové záruční listiny v uvedené lhůtě je objednatel též oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 8.19. V případě jakékoliv změny záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající bankovní záruky prodloužit tak, aby tato byla platná po celou dobu trvání záruční doby díla v souladu s odst. 8.16. této Smlouvy. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny záruční doby díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši příslušné neprodloužené bankovní záruky. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 8.20. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je buď jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle §92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:
- "Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %."
- 8.21. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před zahájením nebo v průběhu stavebních prací.
- 8.22. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 8.20. této Smlouvy, pak platí, že objekt, na kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

9. Způsob provádění díla

- 9.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními §§ 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu Smlouvy postupovat s odbornou znalostí.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této Smlouvě a veškeré pokyny objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel je současně povinen upozornit bez zbytečného odkladu zhotovitele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoliv v průběhu provádění díla zjistí.
- 9.3. Zhotovitel nesmí při provádění díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele provést žádnou změnu oproti projektové dokumentaci. Zjistí-li zhotovitel kdykoli při

provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla resp. jeho příslušné části, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a vyčkat s dalším prováděním díla jeho pokynů resp. v případě překážky týkající se jen určité části díla je oprávněn pokračovat v provádění díla ve vztahu k jiným jeho částem.

- 9.4. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 10 části XI. Provádění díla VOP, pokud dále není uvedeno jinak.
- 9.5. Mimo stavbyvedoucího a Technického dozoru stavebníka může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 9.6. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen postupovat podle odst. 9.4. Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.
- 9.7. Technický dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 9.8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatel nezproštuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- 9.9. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatele a vyžádá si jeho souhlas.
- 9.10. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami Smlouvy, závaznými i doporučenými technickými normami a projektovou dokumentací.
- 9.11. Zhotovitel se zavazuje provést na požádání objednatele dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, a to v rozsahu, který považuje objednatel za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, ponese náklady na její provedení zhotovitel, jinak nese náklady na dodatečné zkoušky objednatel.
- 9.12. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

- 9.13. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.
- 9.14. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
- 9.15. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací.
- 9.16. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 9.17. K dodržení ustanovení Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.
- 9.18. Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smlouvy na subdodavatele je nepřijatelné a je vůči objednateli právně neúčinné.
- 9.19. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

10. Staveniště

- 10.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, prosté práv třetích osob, v termínu uvedeném v bodě 4.1.1. Smlouvy.
- 10.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou vzájemné vztahy podle příslušných ustanovení zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozd. předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ve znění pozd. předpisů. Do zápisu budou uvedena jména zástupců objednatele, kterým bude umožněn vstup na staveniště.
- 10.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá zhotoviteli současně:
- napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, kanalizace),
 - plochy pro zařízení staveniště vč. ploch mezideponijních skládek,
 - podmínky příjezdu ke staveništi.
- 10.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
- 10.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

- 10.6. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveništi jakákoliv označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou řádného označení staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy nebo po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 10.7. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 5 (pěti) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 10.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré podklady pro koordinátora BOZP neprodleně po předání staveniště.
- 10.9. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.
- 10.10. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude opakovaně porušována, může koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP") objednatele vydat zákaz provádět tyto práce, eventuelně vykázat osoby porušující BOZP ze staveniště. O každém takovémto porušení zásad BOZP, přerušení prací z důvodu porušování zásad BOZP a vykázaní osob, porušujících zásady BOZP, je povinen koordinátor BOZP objednatele provést zápis do stavebního deníku a do dokumentace k BOZP vedené ke stavbě.

11. Předání a převzetí díla

11.1. K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele nejméně 5 (pět) dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 11.2. Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.

11.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

- doklady dle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, zprovoznění a kolaudaci díla pro kolaudační řízení,
- dvě tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,
- geodetické zaměření díla,
- písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
- fotodokumentaci o průběhu stavebních prací,
- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
- atesty, prohlášení o shodě,
- doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
- doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozd. předpisů,

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
 - stavební deník,
 - soubor zápisů o dílčích převíčkách, pokud byly uskutečněny,
- a další doklady, dokumenty, které považuje objednatel nebo zhotovitel za podstatné.
- 11.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.
- 11.5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.
- 11.6. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla.

12. Technický dozor objednatele

- 12.1. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli osobu, ať již v zaměstnaneckém či obdobném poměru vůči objednateli nebo osobu třetí, výkonem technického dozoru nad prováděním díla. Technický dozor je oprávněn ke všem úkonům výslovně uvedeným ve Smlouvě, případně k úkonům, k nimž jej objednatel písemně pověří.
- 12.2. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozd. předpisů.
- 12.3. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená, a to dle § 46d odst. 2 zákona o veřejných zakázkách.
- 12.4. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, je oprávněn požádat objednatele o stanovisko, který rozhodnutí technického dozoru buď potvrdí, změní či zruší.
- 12.5. Technický dozor není oprávněn zasahovat do provádění díla přímými příkazy pracovníkům zhotovitele, subdodavatelům a jejich pracovníkům. Technický dozor je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla vždy, pokud:
- a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
 - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných osob,
 - d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40 /2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozd. předpisů.
- 12.6. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
- 12.7. Pokyny vydávané technickým dozorem budou mít zásadně písemnou formu. V případě, že věc nesnese odkladu, je technický dozor oprávněn vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbudou platnosti, pokud je technický dozor nedoplní bez zbytečného odkladu písemně, čímž se rozumí:
- a) je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti technického dozoru, nejpozději ve stejný den zápisem do stavebního deníku,
 - b) je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti technického dozoru, nejpozději následující pracovní den, a provádí-li zhotovitel podle Smlouvy práce 7 (sedm) dní v týdnu, pak nejbližší kalendářní den (bez ohledu na to, že nemusí být dnem pracovním) zápisem do stavebního deníku, faxovou zprávou nebo doručením písemné zprávy.
- 12.8. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle jeho názoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru

nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla bez souhlasu technického dozoru.

13. Zodpovědnost za vady, záruka za dílo

- 13.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.
- 13.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle Smlouvy, platných právních předpisů, závazných i doporučených technických norem, TP, TKP a požadovaných standardů.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít k okamžiku protokolárního předání a převzetí vlastnosti sjednané ve Smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy. Pokud dílo či jakákoli jeho část nebude mít uvedené vlastnosti, jedná se o dílo vadné. Zhotovitel zároveň poskytuje objednateli záruku, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít všechny vlastnosti sjednané ve Smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy po dobu **60 měsíců** od protokolárního předání a převzetí díla. Poskytnutím záruky se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem.
- 13.4. Objednatel je povinen písemně uplatnit nároky z vady u zhotovitele bezodkladně o jejím zjištění, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů poté.
- 13.5. V případě vady díla či jakékoli jeho části vznikají zhotoviteli povinnosti z vadného plnění, jimž odpovídají tato práva objednatele z vadného plnění, a to podle volby objednatele:
- bezplatné odstranění vady,
 - úhrada nákladů na odstranění vad objednatelem či třetí osobou,
 - přiměřená sleva z ceny za díla v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
- 13.6. Vedle výše uvedených práv objednatele z vadného plnění, má objednatel vždy také nárok na náhradu škody způsobenou mu vadným plněním.
- 13.7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
- potvrdit objednateli bezodkladně faxem, e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 12 hodin od přijetí reklamace vady,
 - uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
 - zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
 - odstranit běžnou vadu nebránící užívání díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 (pět) kalendářních dnů od přijetí reklamace vady,
 - odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
 - odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem, objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo faxem.
- 13.8. Objednatel může změnit volbu provedenou mezi právy z odpovědnosti za vady, jestliže takovou změnu zhotoviteli písemně oznámí dříve, než zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo započne s odstraňováním vad anebo než objednatel započne s odstraňováním vad sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
- 13.9. V případě, že zhotovitel neodstraní příslušnou vadu ve lhůtě dle odstavce 13.7. Smlouvy nebo oznámí objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel účelně vynaložil, případně uplatnit jiný z nároků uvedených v odstavci 13.5. Smlouvy výše.

- 13.10. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo či jakoukoli jeho část užívat pro vady, za něž zhotovitel odpovídá.
- 13.11. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od uplynutí záruční doby za celé dílo.

14. Pojištění

- 14.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření Smlouvy uzavřít na celou dobu provádění díla až do řádného předání díla dle čl. 11 Smlouvy, pojistnou smlouvu pokrývající stavební objekty, které jsou předmětem díla, a to na hodnotu znovuzřízení (tzv. nová cena či reprodukční hodnota), a to proti požáru a dalším živelním pohromám, proti poškození a zničení a současně provést vinkulaci pojistného plnění ve prospěch objednatele s právem objednatele k přijetí pojistného plnění v případě pojistné události.
- 14.2. Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření Smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu a na celou dobu provádění díla až do řádného předání díla dle čl. 11 Smlouvy udržovat platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši nejméně **5 mil. Kč**, a současně provést vinkulaci pojistného plnění ve prospěch objednatele s právem objednatele k přijetí pojistného plnění v případě pojistné události.
- 14.3. Doklad o pojištění a vinkulaci pojistného plnění dle předchozích odstavců se zhotovitel zavazuje předložit objednateli nejpozději před zahájením provádění díla.
- 14.4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
- 14.5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platné pojištění v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít pojistné smlouvy a udržovat v platnosti takové pojištění vlastním jménem, přičemž je oprávněn s tím spojené náklady započíst na sjednané plnění zhotoviteli nebo požadovat tyto náklady po zhotoviteli přímo nebo je uplatnit z poskytnuté bankovní záruky.
- 14.6. Pokud zhotovitel poruší svoje povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

15. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Vlastnictví k věcem, které byly zhotovitelem opatřeny k provádění díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla.
- 15.2. Po dobu provádění díla nese nebezpečí škody na předmětu díla, jakož i na věcech opatřených k provádění díla, zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla.
- 15.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá opatření k prevenci vzniku škod podle předcházejícího odstavce tohoto článku, zejména zabezpečit ostrahu místa provádění díla a plnit další povinnosti, k nimž se při provádění díla zavázal.

16. Odstoupení od Smlouvy

- 16.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání.

Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.

16.2. Objednatel je oprávněn, mimo dalších případů uvedených ve Smlouvě, písemně odstoupit od Smlouvy, pokud zhotovitel:

- nezahájí z důvodů ležících na jeho straně provádění díla do 15 dnů od termínu zahájení díla sjednaného v této Smlouvě nebo termínu předání staveniště sjednaného v této Smlouvě, podle toho, který termín nastane později,
- je v prodlení s jednotlivými termíny specifikovanými v článku 4 této smlouvy po dobu delší než 10 dnů,
- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů,
- neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
- neoprávněně přerušil provádění díla po dobu delší než 10 dnů,
- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
- poruší svoje povinnosti sjednané v článku 12. Smlouvy,
- bude dlužníkem, u něž bude v zahájeném insolvenčním řízení zjištěn úpadek a rozhodnuto o konkurzu,
- vstoupí do likvidace.

16.3. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že

- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lhůty 30 (třiceti) dnů od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

16.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud z důvodu vyšší moci bude zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožněno některé ze smluvních stran plnit své závazky ze Smlouvy.

16.5. Každá ze smluvních má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že objednatel nevyzve písemně zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od podepsání Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé straně.

16.6. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

17. Smluvní pokuty

17.1. Smluvní strany se dohodly, že budou uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků ze Smlouvy, tyto smluvní pokuty:

- 17.1.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve výši **10.000,- Kč** (Desettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí.
- 17.1.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši **5.000,- Kč** (Pěttisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.

- 17.1.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **5.000,- Kč** (Pěttisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 17.1.4. Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve sjednané lhůtě splatnosti ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 17.1.5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle odst. 8.14. a násl. této Smlouvy ve výši **10.000,- Kč** (Desettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 17.1.6. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle odst. 5.1.3. této Smlouvy ve výši **5.000,- Kč** (Pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 17.1.7. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude opakovaně porušována, může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 25.000,- Kč za každé jedno porušení, a to i opakovaně.
- 17.1.8. Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši **10.000,- Kč** (Desettisíc korun českých) v případě nesplnění či porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení odst. 4.3., 7.7., 9.9., 18.8., 18.10. a 18.12.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.

18. Jiná ujednání

- 18.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 1977 OZ pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:
 - prodlení objednatele s povinností dle odst. 5.3. Smlouvy a odst. 6.1. Smlouvy,
 - prodlení zhotovitele s povinností dle odst. 5.1. Smlouvy.
- 18.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.
- 18.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.
- 18.4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se Smlouvou, které se týkají činnosti druhé smluvní strany a smluvní strany se nedohodly na jejich zveřejnění v této Smlouvě jinak. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy jsou smluvní strany povinny poskytnout informace na základě zákona nebo na výzvu osoby k tomu zákonem oprávněné.
- 18.5. Informace nebo skutečnosti, na které se nevztahuje povinnost mlčenlivosti, obsah Smlouvy nebo její části mohou smluvní strany sdělit pouze osobám a takovým třetím stranám, které je, podle oprávněného názoru příslušné smluvní strany, potřebují znát, aby mohly zvážit, zhodnotit, ocenit nebo schválit tuto Smlouvu nebo aby mohly smluvní strany napomáhat s plněním jejich závazků nebo uplatňování práv. Smluvní strany budou

povinný zajistit, aby tyto osoby zachovaly mlčenlivost ohledně sdělených skutečností a informací za podmínek dle tohoto článku.

- 18.6. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.
- 18.7. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.
- 18.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozd. předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 18.9. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním Smlouvy vč. účetních dokladů po dobu deseti let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce roku 2026.
- 18.10. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemně jakékoli doplňující informace související s realizací projektu ve lhůtě stanovené objednatelem a to po dobu deseti let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce roku 2026.
- 18.11. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
- 18.12. Zhotovitel bere na vědomí, že ve lhůtě dle § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů.
- 18.13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu zadavatele, a to v souladu zejména s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.14. Na financování veřejné zakázky bude zadavatel podávat žádost o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, kolová výzva č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklo dopravy. V případě, že v době provádění stavby vzniknou zadavateli povinnosti na základě pokynů poskytovatele podpory, je zadavatel povinen s nimi seznámit zhotovitele a zhotovitel je povinen se jimi řídit. Případné dopady na cenu stavby uvedenou v čl. 7. odst. 7.1. této Smlouvy budou řešeny v souladu s čl. 7. Smlouvy.

19. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 4.4.2016, č. usnesení: 0151/RM9/2016.
- 19.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 19.3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud Smlouva nestanoví jinak.
- 19.4. Věci touto Smlouvou neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami města Český Krumlov, které jsou k dispozici na <http://data.ckrumlov.cz/files/3238-vseobecne-obchodni-podminky-mesta-cesky-krumlov.pdf>.
- 19.5. Pokud Smlouva obsahuje odlišná ustanovení od Všeobecných obchodních podmínek města Český Krumlov, platí ustanovení Smlouvy.
- 19.6. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.

- 19.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti a závazky vyplývající z této Smlouvy, vč. postoupení Smlouvy ve smyslu §§ 1895 a násl. občanského zákoníku, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 19.8. Smlouva je vypracována v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 19.9. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím obsahu a že byla uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 19.10. Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet stavby (viz odst. 7.2. Smlouvy).
Příloha č. 2 - Harmonogram stavby (viz odst. 5.7. Smlouvy).

V Českém Krumlově dne 18. 04. 2016

V Kájově dne 13. 04. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Dalibor Carda
starosta města



 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Ing. František Zákostelecký
na základě plné moci



Ing. Michal Pavlík
na základě plné moci

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH



Investor: Město Český Krumlov

Akce: Přejechy pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově

REKAPITULACE CENY

	cena bez DPH v Kč	DPH 21%	Celkem
ul. Fialková	2 076 936,91	436 156,75	2 513 093,66
u Sportovní haly	790 613,73	166 028,88	956 642,61
Celkem (bez DPH)	2 867 550,64		
DPH 21%		602 185,63	
Celkem (včetně DPH)		3 469 736,27	

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: C7480 35 599



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově – ul. Fialková

Zadavatel: Město Český Krumlov
Náměstí Svornosti 1
381 18 Český Krumlov

Pojektant: AP2projekt s.r.o.
Zátkovo nábřeží 448/7
370 01 České Budějovice

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Ostatní a vedlejší náklady VRN	JKSO	Počet	Cena bez DPH	Cena s DPH
Ostatní a vedlejší náklady		1	242 860,00 Kč	293 860,60 Kč
Stavební objekt				
101 Přechod pro chodce – ul. Fialková	822.29.7.1	1	1 714 912,81 Kč	2 075 044,49 Kč
401 Osvětlení přechodu pro chodce	828.89.1.1	1	119 164,10 Kč	144 188,56 Kč
CELKEM ZA STAVBU			2 076 936,91 Kč	2 513 093,66 Kč

• Stavba : **Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově – ul. Fialková**
Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet : 1	JKSO:
VRN	822.29.7.1

Základní údaje: Ostatní a vedlejší náklady

Třídník stav. objektů: 822 Komunikace pozemní a letiště
 822.2 Komunikace pozemní
 822.29 Komunikace pozemní ostatní

822.29.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živíci

822.29.7.1 novostavba objektu

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
Ostatní a vedlejší náklady	VRN	242 860,00
CELKEM OBJEKT		242 860,00

Soupis stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací datové základny OTSKP - SPK (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací v cenové základně 2014 a výměr určených na základě projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK. Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlášce č.230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

OTSKP – SPK

Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově – ul. Fialková
Ostatní a vedlejší náklady

Cenová základna:

Stavba :

Poř. č.	Položka	Text	M. J.	Počet M. J.	Jednotková cena Kč	Celkem Kč
		Ostatní a vedlejší náklady				
1	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zkoušky pláně a nových konstrukcí dle TKP	kpl	1	10 000,00 Kč	10 000,00
2	02720a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - osazení přechodného dopravního značení dle DIO (přechodné DZ, zábrany Z4, atd.) včetně potřebné aktualizace a projednání s DI, Policie a ODaSH	kpl	1	80 000,00 Kč	80 000,00
3	02720b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - poplatky a nájem pro ŘSD v rámci provádění stavby (dle vyjádření ŘSD ze dne 8.12.2014); výše poplatků za nájem bude ŘSD vypočtena na základě délky stavby, velikosti záboru dle DIO, atd. - dle harmonogramu stavebních prací zhotoviteléské firmy	kpl	1	45 000,00 Kč	45 000,00
4	02730a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - prodloužení chráničky plynu - E.ON v místě nového chodníku u místa pro přecházení; včetně veškerých zemních prací (ruční výkop)	m	2	2 500,00 Kč	5 000,00
5	02730b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - příprava cirkulárka ÚZ - Kupařův 11 v novém číselníku u místa pro precizování, včetně veškerých zemních prací	m	11	1 000,00 Kč	11 000,00
6	02911a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - vyfýčeni stávajících sítí technického vybavení před zahájením stavebních prací	hm	32	200,00 Kč	6 400,00
7	02911b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - geodetické zaměření skutečného stavu včetně vyhotovení geometrického plánu 4x	hm	16	2 120,00 Kč	33 920,00
8	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - vypracování DSPS v počtu 3x paré, 1x CD	kpl	1	4 000,00 Kč	4 000,00
9	R001	POMOC PRÁCE – OPRAVA KCE VOZ. SIL. I/39 a MK - oprava konstrukce vozovky silnice I/39 a MK v s. max. 0,5 m položka se souhlasem investora - kce vozovky (včetně postržíků), podkl. vrstvy	m2	136	240,00 Kč	32 640,00
10	R002	OSTATNÍ POŽADAVKY - ČEKÁRNA BUS - odstranění stávajících čekáren BUS; včetně základů z betonu, reaktivace zpevněných ploch, propojení oplocení, atd.; všechny tyto práce odsouhlasí investor stavby	kpl	1	14 900,00 Kč	14 900,00
		Ostatní a vedlejší náklady CELKEM				242 860,00
		CELKEM v Kč				242 860,00

Stavba : **Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově – ul. Fialková**
Objekt : **Přechod pro chodce – ul. Fialková**

Rozpočet : 1	JKSO: 822.29.7.1
--------------	---------------------

Základní údaje: Přechod pro chodce – ul. Fialková

Třídník stav. objektů: 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2' Komunikace pozemní
822.29 Komunikace pozemní ostatní

822.29.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici

822.29.7.1 novostavba objektu

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu			Celkem
HSV – 1 – Zemní práce	HSV			173 977,91
HSV – 2 – Základy	HSV			50 760,00
HSV – 5 – Komunikace	HSV			911 067,40
HSV – 8 – Potrubí	HSV			43 850,00
HSV – 9 – Ostatní konstrukce a práce	HSV			535 257,50
CELKEM OBJEKT				1 714 912,81

Soupisy stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací datové základny OTSKP - SPK (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací v cenové základně 2014 a výměr určených na základě projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK. Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlášce č.230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Cenová základna:

OTSKP – SPK

Stavba :

Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově – ul. Fialková

Objekt :

Přechod pro chodce – ul. Fialková

Poř. č.	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena Kč	Celkem Kč
		HSV – 1 – Zemní práce				
1	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM <i>- fréz.stáv.vrstvy komunikace, plocha 136 m2 (tl.0,11cm)</i>	m3	14,96	1 150,00 Kč	17 204,00
2	113436a	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM <i>- odstranění stáv.povrchu komunikace a chodníků v místě rekultivace, včetně odvozu a uložení na místo dle požadavku investora (skládku); 405 m2</i>	m3	202,5	125,00 Kč	25 312,50
3	113436b	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM <i>- odstranění stáv.povrchu komunikace a chodníků v místě nových zářív, včetně odvozu a uložení na místo dle požadavku investora (skládku); položka se souhlasem investora; 305 m2</i>	m3	161,65	125,00 Kč	20 206,25
4	113436c	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM <i>- odstranění stáv.povrchu komunikace a chodníků v místě "nových" (opravených) chodníků a vjezdů včetně odvozu a uložení na místo dle požadavku investora (skládku); položka se souhlasem investora; 530 m2</i>	m3	185,5	125,00 Kč	23 187,50
5	R113525	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 12KM <i>- odstranění stáv.sil. obrub podél komunikace; včetně odvozu a uložení na místo dle požadavku investora (skládku)</i>	m	275	38,00 Kč	10 450,00
6	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM <i>- v tl. 0,1 m, včetně odvozu a uložení (mezideponie) na místo dle požadavku investora, použije se na zpětné rozproštění; 402 m2</i>	m3	40,02	70,00 Kč	2 801,40
7	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I ODVOZ DO 12 KM <i>- pro nové konstrukce v místě zeleně, včetně odvozu a uložení na místo dle požadavku investora; 133 m2</i>	m3	66,5	135,00 Kč	8 977,50
8	R113515	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 12KM <i>- odstranění stáv.záhon. obrub podél chodníků; včetně odvozu a uložení na místo dle požadavku investora (skládku)</i>	m	397	38,00 Kč	15 086,00

9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TRĚ. 1-4	m2	1081,8	15,00 Kč	16 227,00
10	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,1M - použije se ornice z pol.č. 121102, včetně dovozu na potřebná místa; rozprostření v nových zelených plochách	m2	627	40,00 Kč	25 080,00
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	627	12,50 Kč	7 837,50
12	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU - nový trávník 3x / 0,003 m3 / m2	m3	5,643	285,00 Kč	1 608,26
		HSV - 1 - Zemní práce CELKEM				173 977,91
		HSV - 2 - Základy				
13	212035	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TRĚ I - trativody budou umístěny podél nových obrub a zaústěny do uličních vpustí	m	270	188,00 Kč	50 760,00
		HSV - 2 - Základy CELKEM				50 760,00
		HSV - 5 - Komunikace				
14	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - Šda, SDb (zmitost a tloušťky dle TZ)	m3	235,78	630,00 Kč	148 541,40
15	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TRĚ I TL DO 150MM - SC C 8/10; SC C 3/4	m2	448,7	280,00 Kč	125 636,00
16	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM - ACO 11 S	m2	357	230,00 Kč	82 110,00
17	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM - ACL 16 S	m2	357	260,00 Kč	92 820,00
18	574E 58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM - ACP 22+	m2	357	255,00 Kč	91 035,00
19	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 - PI-EK 0,8 kg/m2	m2	357	20,00 Kč	7 140,00
20	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 - PS-EK 0,3 kg/m2	m2	714	12,00 Kč	8 568,00
21	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM - zámková dlažba šedá; včetně lože	m2	583,5	396,00 Kč	231 066,00
22	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	29	800,00 Kč	23 200,00

23	582614	- reliéfní dlažba červená; včetně lože KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM - kontrastní pás u zastávky červený (bez reliéf.); včetně lože	m2	20,6	510,00 Kč	10 506,00
24	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM - reliéfní dlažba červená ve vjezdech; včetně lože	m2	7	910,00 Kč	6 370,00
25	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM - zámková dlažba šedá ve vjezdech; včetně lože	m2	75,7	500,00 Kč	37 850,00
26	58211	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA - srovivá krajnice; včetně lože	m2	9	990,00 Kč	8 910,00
27	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM - prac. spáry	m	439	85,00 Kč	37 315,00
HSV - 5 - Komunikace C E L K E M						911 067,40
HSV - 8 - Potrubí						
28	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ - kompletní provedení výškové úpravy UV	kus	3	1 700,00 Kč	5 100,00
29	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - kompletní provedení výškové úpravy šachet	kus	2	1 700,00 Kč	3 400,00
30	R87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM - kompletní provedení včetně zemních prací, lože, obsypu, atd.; přípojky uličních vpustí; včetně napojení na stáv. kanalizaci	m	13	520,00 Kč	6 760,00
31	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - kompletní provedení včetně zemních prací, lože, obsypu, atd.;	kus	3	9 530,00 Kč	28 590,00
HSV - 8 - Potrubí C E L K E M						43 850,00
HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce						
32	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - nové DZ; včetně sloupků či osazení na sloup VO nebo světla přechodu	kus	12	3 000,00 Kč	36 000,00
33	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ - 3 ks pouze přesun	kus	7	140,00 Kč	980,00
34	915221	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLÁDKA - nové vodorovné DZ, bílé 124,7 m2 a žluté 35,5 m2; dvousložková strukturovaná plastová barva s reflexní úpravou; včetně předznačení barvou	m2	160,2	270,00 Kč	43 254,00

35	915222	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ - odstranění stávajícího DZ; odhadem 15 m2; nové červené plochy cca 60 m2	m2	75	40,00 Kč	3 000,00
36	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY - 4x nápis "BUS"	kus	4	450,00 Kč	1 800,00
37	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - nové silniční obrubníky (včetně obloukových, náběhových, vjezdových); včetně bet. lože	m	289	428,00 Kč	123 692,00
38	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - nové sadové obrubníky (včetně obloukových); včetně bet. lože	m	478	394,00 Kč	188 332,00
39	R91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - nové kasselské obrubníky; včetně bet. lože	m	50	2 350,00 Kč	117 500,00
40	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH - kompletní provedení včetně záslepení kanalizace	kus	3	640,00 Kč	1 920,00
41	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM - zařízení v napojení zářívku na asfalt.kom.	m	150	50,00 Kč	7 500,00
42	R001	PŘESUN SLOUPU VO - kompletní provedení přesunu mimo nástupiště o cca 10 m	kpl	1	3 500,00 Kč	3 500,00
43	R002	POPLATEK ZA SKLÁDKU - dle tabulky odpadů	T	1555,9	5,00 Kč	7 779,50
		HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce CELKEM				535 257,50

CELKEM v Kč		1 714 912,81
--------------------	--	---------------------

- Stavba : **Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově – ul. Fialková**
- Objekt : **Osvětlení přechodu pro chodce**

Rozpočet : 1	JKSO:
	828.89.1.1

Základní údaje: Osvětlení přechodu pro chodce

Třídník stav. objektů: 828 Vedení elektrická a dráhy visuté
 828.8 Vedení podzemní slaboproudá kabelová
 828.89 Vedení podzemní slaboproudá kabelová ostatní
 828.89.1 umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
 828.89.1.1 novostavba objektu

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu			Celkem
HSV - Materiál – dodávka	HSV			42 770,00
HSV - Zemní práce	HSV			42 060,00
VRN - Ostatní	HSV			34 334,10
CELKEM OBJEKT				119 164,10

Soupisy stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací datové základny OTSKP - SPK (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací v cenové základně 2014 a výměr určených na základě projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK. Soupisy prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlášce č.230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupisy prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Cenová základna:

Stavba :

Objekt :

OTSKP – SPK

Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově – ul. Fialková

Osvětlení přechodu pro chodce

Poř. č. Položka

Text

jeanotková

M.J. Počet M.J. cena Kč

Celkem Kč

Poř. č.	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	jeanotková cena Kč	Celkem Kč
		HSV - Materiál – dodávka				
1		Svítilno ARC 90 LED <i>barevné provedení: RAL 7011</i>	kus	2	5 000,00 Kč	10 000,00
2		Ocelový stožár žárovézinkovaný - standard ETC2V G1G8C	kus	2	11 000,00 Kč	22 000,00
3		Typová svorkovnice	kus	2	25,00 Kč	50,00
5		Kabel CYKY 4x16	m	34	75,00 Kč	2 550,00
6		Ochranná hadice ohebná- KOPOFLEX Js 90mm	m	26	210,00 Kč	5 460,00
7		Zemní drát FeZn 10mm	m	34	25,00 Kč	850,00
8		Vyznačovací folie červená-š=30cm	m	26	10,00 Kč	260,00
9		Trubka PVC Js 150mm pro osazení stožárů do základů	m	4	400,00 Kč	1 600,00
		Materiál – dodávka CELKEM				42 770,00
		HSV - Zemní práce				
10		Výkop a zához rýhy 35x40-60cm vč.pískového lože 5cm+folie PVC <i>- v blízkosti okolních kabelů ruční výkop; včetně podpískování a folie PVC</i>	m	26	60,00 Kč	1 560,00
11		Výkop a zához jámy pro základy stožárů <i>- jáma 0,8x0,8x1,5 m x 2ks (u kabelu VN ruční výkop včetně vytýčení kabelu)</i>	m3	2	500,00 Kč	1 000,00
12		Betonová směs pro základy stožárů vč.dovozu	m3	1,8	2 500,00 Kč	4 500,00
13		Rizovaný protlak Js110mm <i>- kompletní provedení včetně startovacích jam, atd.</i>	m	10	3 500,00 Kč	35 000,00
		Zemní práce CELKEM				42 060,00
		VRN - Ostatní				

14	Revize	kpl	1	6 000,00 Kč	6 000,00
15	Geodetické zaměření	m	30	100,00 Kč	3 000,00
16	Montáž – 27% z HSV	kpl	1	25 334,10 Kč	25 334,10
	Ostatní CELKEM				34 334,10
	CELKEM v Kč				119 164,10

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově – u Sportovní haly

Zadavatel: Město Český Krumlov
Náměstí Svornosti 1
381 18 Český Krumlov

Pojktant: AP2projekt s.r.o.
Zátkovo nábreží 448/7
370 01 České Budějovice

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Ostatní a vedlejší náklady	JKSO	Počet	Cena bez DPH	Cena s DPH
VRN Ostatní a vedlejší náklady		1	152 090,00 Kč	184 028,90 Kč
Stavební objekt				
101 Přechod pro chodce – u Sportovní haly	822.29.7.1	1	519 359,63 Kč	628 425,15 Kč
401 Osvětlení přechodu pro chodce	828.89.1.1	1	119 164,10 Kč	144 188,56 Kč
CELKEM ZA STAVBU			790 613,73 Kč	956 642,61 Kč

- Stavba : **Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově – u Sportovní haly**
Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet : 1	JKSO:
VRN	822.29.7.1

Základní údaje: Ostatní a vedlejší náklady

Třídník stav. objektů: 822 Komunikace pozemní a letiště
 822.2 Komunikace pozemní
 822.29 Komunikace pozemní ostatní
 822.29.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živíci
 822.29.7.1 novostavba objektu

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
Ostatní a vedlejší náklady	VRN	152 090,00
CELKEM OBJEKT		152 090,00

Soupis stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací datové základny OTSKP - SPK (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací v cenové základně 2014 a výměr určených na základě projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK. Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlášce č.230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

OTSKP – SPK

Cenová základna:

Stavba :

Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově – u Sportovní haly
Ostatní a vedlejší náklady

Poř. č.	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena Kč	Celkem Kč
		Ostatní a vedlejší náklady				
1	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU <i>zkoušky pláně a nových konstrukcí dle TKP</i>	kpl	1	5 000,00 Kč	5 000,00
2	02720a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY <i>- osazení přechodného dopravního značení dle DIO (přechodné DZ, zábrany Z4, atd.) včetně potřebné aktualizace a projednání s DI Policie a ODaSH</i>	kpl	1	55 000,00 Kč	55 000,00
3	02720b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY <i>- poplatky a nájem pro ŘSD v rámci provádění stavby (dle vyjádření ŘSD ze dne 8.12.2014); výše poplatků za nájem bude ŘSD vypočtena na základě délky stavby, velikosti záboru dle DIO, atd. - dle harmonogramu stavebních prací zhotovitelské firmy</i>	kpl	1	36 000,00 Kč	36 000,00
4	02911a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ <i>- vytyčení stávajících sítí technického vybavení před zahájením stavebních prací</i>	hm	16	200,00 Kč	3 200,00
5	02911b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ <i>- geodetické zaměření skutečného stavu včetně vyhotovení geometrického plánu 4x</i>	hm	14	2 275,00 Kč	31 850,00
6	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE <i>- vypracování DSPS v počtu 3x paré, 1x CD</i>	kpl	1	4 000,00 Kč	4 000,00
7	R001	POMOC PRÁCE – OPRAVA KCE VOZ. SIL. I/39 a MK <i>- oprava konstrukce vozovky silnice I/39 a MK v š. max. 0,5 m - položka se souhlasem investora - kce vozovky (včetně postřiků), podkl.vrstvy</i>	m2	71	240,00 Kč	17 040,00
		Ostatní a vedlejší náklady CELKEM				152 090,00
		CELKEM v Kč				152 090,00

* Stavba : **Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově – u Sportovní haly**
Objekt : **Přechod pro chodce – u Sportovní haly**

Rozpočet : 1	JKSO:
	822.29.7.1

Základní údaje: Přechod pro chodce – u Sportovní haly

Třídnic stav. objektů: 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.29 Komunikace pozemní ostatní

822.29.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici

822.29.7.1 novostavba objektu

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu			Celkem
HSV – 1 – Zemní práce	HSV			75 494,03
HSV – 2 – Základy	HSV			26 884,00
HSV – 5 – Komunikace	HSV			228 270,60
HSV – 8 – Potrubí	HSV			6 800,00
HSV – 9 – Ostatní konstrukce a práce	HSV			181 911,00
CELKEM OBJEKT				519 359,63

Soupis stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací datové základny OTSKP - SPK (oborový třídnic stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací v cenové základně 2014 a výměr určených na základě projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK. Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobností danému stupni PD a vyhlášce č.230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

OTSKP – SPK

Cenová základna:
 Stavba : Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově – u Sportovní haly
 Přechod pro chodce – u Sportovní haly

Poř. č.	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena Kč	Celkem Kč
1	113726a	HSV – 1 – Zemní práce FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM <i>- fréz.stáv.vrstvy komunikace, plocha 71 m2 (tl.0,11cm)</i>	m3	7,81	1 150,00 Kč	8 981,50
2	113726b	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM <i>- položka se souhlasem investora v případě opravy povrchu ul. ke sportovní hale (132 m2) a k zámku (110 m2); tl. 0,05 m</i>	m3	12,1	1 150,00 Kč	13 915,00
3	113436a	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM <i>- odstranění stáv.povrchu komunikace a chodníků v místě rekultivace, včetně odvozu a uložení na místo dle požadavku investora (skládku); 256 m2</i>	m3	128	125,00 Kč	16 000,00
4	113436b	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM <i>- odstranění stáv.povrchu komunikace a chodníků v místě "nových" (opravených) chodníků a vjezdů včetně odvozu a uložení na místo dle požadavku investora (skládku); položka se souhlasem investora; 222 m2</i>	m3	66,6	125,00 Kč	8 325,00
5	R113525	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 12KM <i>- odstranění stáv.síl. obrub podél komunikace; včetně odvozu a uložení na místo dle požadavku investora (skládku)</i>	m	115	38,00 Kč	4 370,00
6	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM <i>- v tl. 0,1 m, včetně odvozu a uložení (mezideponie) na místo dle požadavku investora, použije se na zpětné rozprostření; 60 m2</i>	m3	6	70,00 Kč	420,00
7	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I ODVOZ DO 12 KM <i>- pro nové konstrukce v místě zeleně, včetně odvozu a uložení na místo dle požadavku investora; 36 m2</i>	m3	7,2	135,00 Kč	972,00
8	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 12KM <i>- odstranění stáv.záhon. obrub podél chodníků; včetně odvozu a uložení na místo dle požadavku investora (skládku)</i>	m	71	38,00 Kč	2 698,00
9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	m2	274,6	15,00 Kč	4 119,00

10	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,1M - použije se ornice z pol.č. 121102, včetně dovozu na potřebná místa; rozprostření v nových zelených plochách	m2	285	40,00 Kč	11 400,00
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	285	12,50 Kč	3 562,50
12	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU - nový trávník 3x / 0,003 m3 / m2	m3	2,565	285,00 Kč	731,03
HSV - 1 - Zemní práce CELKEM						
HSV - 2 - Základy						
13	212035	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘI - trativody budou umístěny podél nových obrub a zaústěny do uličních vpustí	m	143	188,00 Kč	26 884,00
HSV - 2 - Základy CELKEM						
HSV - 5 - Komunikace						
14	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - Šda, SDb (zrnitost a tloušťky dle TZ)	m3	54,92	630,00 Kč	34 599,60
15	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM - ACO 11 S; položka se souhlasem investora v případě opravy povrchu ul. ke sportovní hale (132 m2) a k zámku (110 m2)	m2	242	230,00 Kč	55 660,00
16	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 - PS-EK 0,3 kg/m2; položka se souhlasem investora v případě opravy povrchu ul. ke sportovní hale (132 m2) a k zámku (110 m2)	m2	242	12,00 Kč	2 904,00
17	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM - zámková dlažba šedá; včetně lože	m2	247	396,00 Kč	97 812,00
18	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM - reliéfní dlažba červená; včetně lože	m2	27,6	800,00 Kč	22 080,00
19	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM - prac. spáry	m	179	85,00 Kč	15 215,00
HSV - 5 - Komunikace CELKEM						
HSV - 8 - Potrubí						
20	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ - kompletní provedení výškové úpravy UV	kus	2	1 700,00 Kč	3 400,00
21	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - kompletní provedení výškové úpravy šachet	kus	2	1 700,00 Kč	3 400,00

HSV - 8 - Potrubí CELKEM						6 800,00
		HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce				
22	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - nové DZ; včetně sloupků či osazení na sloup VO nebo světla přechodu	kus	4	3 000,00 Kč	12 000,00
23	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ 1x pouze přesun	kus	3	140,00 Kč	420,00
24	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLÁDKA - nové vodorovné DZ, bílé 167,5 m2; dvousložková strukturovaná plastová barva s reflexní úpravou; včetně předznačení barvou	m2	167,5	270,00 Kč	45 225,00
25	915222	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNÉ - ODSTRANĚNÍ - odstranění stávajícího DZ; odhadem 44 m2; nové červené plochy cca 60 m2	m2	104	40,00 Kč	4 160,00
26	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - nové silniční obrubníky (včetně obloukových, náběhových, vjezdových); včetně bet. lože	m	143	428,00 Kč	61 204,00
27	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - nové sadové obrubníky (včetně obloukových); včetně bet. lože	m	138	394,00 Kč	54 372,00
28	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM - zaříznutí v napojení na asfalt.kom.	m	36	50,00 Kč	1 800,00
29	R001	POPLATEK ZA SKLÁDKU - dle tabulky odpadů	T	546	5,00 Kč	2 730,00
		HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce CELKEM				181 911,00

CELKEM v Kč		519 359,63
--------------------	--	-------------------

- Stavba : **Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově – u Sportovní haly**
 Objekt : **Osvětlení přechodu pro chodce**

Rozpočet : 1	JKSO:
	828.89.1.1

Základní údaje: Osvětlení přechodu pro chodce

Třídník stav. objektů: 828 Vedení elektrická a dráhy visuté
 828.8 Vedení podzemní slaboproudá kabelová
 828.89 Vedení podzemní slaboproudá kabelová ostatní
 828.89.1 umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
 828.89.1.1 novostavba objektu

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
HSV - Materiál – dodávka	HSV	42 770,00
HSV - Zemní práce	HSV	42 060,00
VRN - Ostatní	HSV	34 334,10
CELKEM OBJEKT		119 164,10

Soupisy stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací datové základny OTSKP - SPK (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací v cenové základně 2014 a výměr určených na základě projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK. Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobností danému stupni PD a vyhlášce č.230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Cenová základna:

OTSKP – SPK

Stavba :

Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově – u Sportovní haly
Osvětlení přechodu pro chodce

Poř. č.	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena Kč	Celkem Kč
		HSV - Materiál – dodávka				
1		Svítilno ARC 90 LED <i>barevné provedení: RAL 7011</i>	kus	2	5 000,00 Kč	10 000,00
2		Ocelový stožár žárovézinkovaný - standard ETC2V G1G8C	kus	2	11 000,00 Kč	22 000,00
3		Typová svorkovnice	kus	2	25,00 Kč	50,00
5		Kabel CYKY 4x16	m	34	75,00 Kč	2 550,00
6		Ochranná hadice ohebná- KOPOFLEX Js 90mm	m	26	210,00 Kč	5 460,00
7		Zemní drát FeZn 10mm	m	34	25,00 Kč	850,00
8		Vyznačovací folie červená-š=30cm	m	26	10,00 Kč	260,00
9		Trubka PVC Js 150mm pro osazení stožárů do základů	m	4	400,00 Kč	1 600,00
		Materiál – dodávka CELKEM				42 770,00
		HSV - Zemní práce				
10		Výkop a zához rýhy 35x40-60cm vč.pískového lože 5cm+folie PVC <i>- v blízkosti okolních kabelů ruční výkop; včetně podpískování a folie PVC</i>	m	26	60,00 Kč	1 560,00
11		Výkop a zához jámy pro základy stožárů <i>- jáma 0,8x0,8x1,5 m x 2ks (u kabelu VN ruční výkop včetně vytýčení kabelu)</i>	m3	2	500,00 Kč	1 000,00
12		Betonová směs pro základy stožárů vč.dovozu	m3	1,8	2 500,00 Kč	4 500,00
13		Rízený protlak Js110mm <i>- kompletní provedení včetně startovacích jam, atd.</i>	m	10	3 500,00 Kč	35 000,00
		Zemní práce CELKEM				42 060,00
		VRN - Ostatní				

14	Revize	kpl	1	6 000,00 Kč	6 000,00
15	Geodetické zaměření	m	30	100,00 Kč	3 000,00
16	Montáž – 27% z HSV	kpl	1	25 334,10 Kč	25 334,10
	Ostatní CELKEM				34 334,10
	CELKEM v Kč				119 164,10

HARMONOGRAM

Stavba: Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově na ul. Chvalšinská

Doba provádění: 4/2016 - 6/2016



Popis prací	Měsíc							červen						
	den	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově na ul. Chvalšinská														
Pomocné práce k omezení provozu na komunikaci I/39														
Převzetí staveniště														
Ulice Fialková														
1 Zemní práce														
2 Základy														
5 Komunikace														
8 Trubní vedení														
9 Ostatní konstrukce a práce														
Osvětlení přechodu pro chodce														
U sportovní haly														
1 Zemní práce														
2 Základy														
5 Komunikace														
8 Trubní vedení														
9 Ostatní konstrukce a práce														
Osvětlení přechodu pro chodce														
Předání a převzetí díla														

Poznámky:

1. Pomocné práce k omezení provozu na komunikaci I/39 - dle vyjádření ŘSD - zhotovitel zařídí součinnost mezi správcem komunikace ŘSD, KÚ JČK odborem dopravy o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice I. třídy I/39 a Policii ČR pro přechodné dopravní značení. Časový termín harmonogramu je pouze orientační, zhotovitel není schopný ovlivnit dobu projednávání jednotlivých účastníků
2. Převzetí staveniště je možné až po vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace