

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 337/2016/OI ze dne 10. května 2016, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 337/2016/OI

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: POstavPO s.r.o.

Sídlo: Česká 184, Vyšší Brod, PSČ 382 73,

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9752

IČ: 26024721

DIČ: CZ26024721

zastoupená p. Karlem Poláčkem, jednatelem,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: p. Karel Poláček, jednatel,

- ve věcech technických: p. Otomar Novotný, ředitel,

bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 7400000036/8040

tel. 728 320 839

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2016/OI ze dne 10.5.2016.

### 2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. května 2016 smlouvu o dílo č. 337/2016/OI na provedení stavebních prací a dodávek projektu "Výstavba podzemních kontejnerů, Český Krumlov" (dále jen "Smlouva o dílo č. 337/2016/OI").

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli po upřesnění dodacích lhůt technologických částí díla na úpravě termínu dokončení stavby.

### 3. Doba provádění díla

3.1. V čl. 4. odst. 4.1. bod 4.1.2. Smlouvy o dílo č. 337/2016/OI se zrušuje text "15. června 2016" a nahrazuje se slovy "**18. července 2016**".

3.2. Smluvní strany se současně dohodly, že původně předložený harmonogram prací, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo č. 337/2016/OI se nahrazuje novým harmonogramem

prací, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2016/OI a je jeho nedílnou součástí.

3.3. Čl. 4. odst. 4.10. Smlouvy o dílo č. 337/2016/OI se zrušuje bez náhrady.

#### 4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2016/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 16.5.2016, č. usnesení: 0245/RM12/2016
- 4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2016/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2016/OI včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2016/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2016/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.6. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2016/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha č. 1- Harmonogram stavby (viz odst. 4.7. Smlouvy o dílo č. 337/2016/OI)

V Českém Krumlově dne **19. 05. 2016**

V Českém Krumlově dne

za objednatele

za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda  
starosta města



POstavPO s.r.o.



**POstavPO s.r.o.**

*Stavební a inženýrská společnost*

Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod

tel: +420 380 746 218, fax: +420 380 746 683

IČ: 26024721, DIČ: CZ26024721

email: Info@postavpo.cz

