

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 287/2016/OI ze dne 18. dubna 2016, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: S17-017-0017

číslo smlouvy objednatele: 287/2016/OI

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Zápis v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

zastoupená

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. František Zákostelecký, na základě plné moci a Ing. Michal Pavlík, na základě plné moci,

- ve věcech technických: Zbyněk Soukup, DiS., stavbyvedoucí

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 994404-0147137001/0800

tel. 380 731 121

kořespondenční adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 287/2016/OI ze dne 18.4.2016.

### 2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. dubna 2016 smlouvu o dílo č. 287/2016/OI na provedení stavebních prací a dodávek projektu **"Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově na ul. Chvalšinská"** (dále jen "Smlouva o dílo č. 287/2016/OI").

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli po zahájení stavebních prací v souladu s čl. 5 odst. 5.10 Smlouvy o dílo č. 287/2016/OI na úpravě termínu dokončení díla.

### 3. Sjednaná doba pro provedení díla

- 3.1. V čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.2. Smlouvy o dílo č. 287/2016/OI se zrušuje text "15. června 2016" a nahrazuje se slovy "**30. června 2016**".
- 3.2. Smluvní strany se současně dohodly, že původně předložený harmonogram prací, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo č. 287/2016/OI se nahrazuje novým harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 287/2016/OI a jeho nedílnou součástí.

#### 4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 287/2016/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 6.6.2016, č. usnesení: 0296/RM14/2016.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 287/2016/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 287/2016/OI včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 287/2016/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 287/2016/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.6. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 287/2016/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha č. 1- Harmonogram stavby (viz odst. 5.7. Smlouvy o dílo č. 287/2016/OI)

V Českém Krumlově dne


V Kájově dne 08. 06. 2016

za objednatele

za zhotovitele



odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

  
Mgr. Dalibor Carda  
starosta města



  
Ing. František Zákostelecký  
na základě plné moci

  
Ing. Michal Pavlík  
na základě plné moci

### HARMONOGRAM

Stavba: Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově na ul. Chvalšínská

Doba provádění: 4/2016 - 6/2016



Popis prací	Měsíc den	duben					květen					červen				červenec				srpen				
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
<b>Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově na ul. Chvalšínská</b>																								
Pomocné práce k omezení provozu na komunikaci I/39																								
Převzetí staveniště																								
<b>Ulice Fialková</b>																								
1 Zemní práce																								
2 Základy																								
5 Komunikace																								
8 Trubní vedení																								
9 Ostatní konstrukce a práce																								
Osvětlení přechodu pro chodce																								
<b>U sportovní haly</b>																								
1 Zemní práce																								
2 Základy																								
5 Komunikace																								
8 Trubní vedení																								
9 Ostatní konstrukce a práce																								
Osvětlení přechodu pro chodce																								
Předání a převzetí díla																								

Poznámky:

1. Pomocné práce k omezení provozu na komunikaci I/39 - dle vyjádření ŘSD - zhotovitel zařadí součinnost mezi správcem komunikace ŘSD, KÚ JČK odborem dopravy o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice I. třídy I/39 a Policií ČR pro přechodné dopravní značení. Časový termín harmonogramu je pouze orientační, zhotovitel není schopný ovlivnit dobu projednávání jednotlivých účastníků
2. Převzetí staveniště je možné až po vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace