



## Dodatek č. 3

**ke Smlouvě o dílo č. 484/2012/OI ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 484/2012/OI

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov  
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01  
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města  
IČ: 00245836  
DIČ: CZ00245836  
osoby oprávněné jednat  
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města  
- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov  
číslo účtu: 221 - 241/0100  
tel. 380 766 700  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. (Vedoucí účastník sdružení):

IRO stavební s.r.o.  
zastoupený: Josef Iro, Zuzana Irová, jednatelé společnosti  
Sídlo společnosti: Domoradice 303, Český Krumlov, PSČ 381 01  
IČ: 26072912  
DIČ: CZ26072912  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov  
číslo účtu: 43-9352540247/0100  
tel. 380 726 378  
email: iro@iro-stavebni.cz

a

(účastník sdružení)

Služby města Český Krumlov s.r.o.  
zastoupený: Pavel Turnhöfer, Antonín Princ, Ing. Petr Kubal, jednatelé společnosti  
Sídlo společnosti: Domoradice 1, Český Krumlov, PSČ 381 01  
IČ: 25151321  
DIČ: CZ25151321  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Český Krumlov  
číslo účtu: 186188602/0300  
tel. 380 711 285  
email: info@smck.cz  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 484/2012/OI ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. listopadu 2012 (ev. č. 737/2012/OI) a dodatku č. 2 ze dne 14. prosince 2012 (ev. č. 799/2012/OI).

## 2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. června 2012 smlouvu o dílo č. 484/2012/OI. Tato Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 13. listopadu 2012 (ev. č. 737/2012/OI) a dodatkem č. 2 ze dne 14. prosince 2012 (ev. č. 799/2012/OI).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na stanovení celkové ceny díla z důvodu změn zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů, zejména zákona č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o DPH"), kterým se mění výše základní sazby daně z přidané hodnoty z 20 % na 21 %, a to s účinností od 1.1.2013.
- 2.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že vzhledem k nerealizovaným stavebním pracím při provádění díla "Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově" dojde k úpravě ceny díla.

## 3. Cena díla

- 3.1. Znění čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší.
- 3.2. V čl. V. odst. 2 Smlouvy o dílo se ruší text počínaje slovy "Celková cena díla ..." až po číselný údaj "4.833.664,-- Kč" včetně a nahrazuje se následujícím textem:  
Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. III. této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů. Cena za zhotovení předmětu v rozsahu dle čl. III. této Smlouvy zahrnuje provedení stavebních prací, dodávek a služeb. Cena díla se snižuje o cenu za neprovedené stavební práce dle čl. 1. odst. 1.1. tohoto dodatku.

a)	Původní cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo	4.833.664,00 Kč
b)	Hodnota realizovaných stavebních prací bez DPH k 31.12.2012	633.889,00 Kč
b1)	Celkem DPH z realizovaných stavebních prací k 31.12.2012 (sazba 20 %)	126.777,80 Kč
c)	Hodnota nerealizovaných prací, dodávek a služeb bez DPH k 31.12.2012	<b>4.199.775,00 Kč</b>
c1)	Celkem DPH z nerealizovaných prací, dodávek a služeb k 31.12.2012 (sazba 21 %)	881.952,75 Kč
d)	Upravená cena díla celkem vč. DPH (součet ř. b + b1 + c + c1)	<b>5.842.394,55 Kč</b>
e1)	Cena neuskutečněných stavebních prací dle Změn.listu č. 4 bez DPH	- 1.310,18 Kč
e2)	Celkem DPH k ceně neuskutečněných stavebních prací, uvedené na ř. e1	- 275,13 Kč
f)	Nová celková cena díla vč. DPH (součet ř. d + e1 + e2)	<b>5.840.809,24 Kč</b>

Nová celková cena díla vč. DPH je stanovena jako nejvýše přípustná.

- 3.3. V čl. V. odst. 2 Smlouvy o dílo se ruší částka na řádku SO\_01: Rekultivace skládky "3.344.983,- Kč" a nahrazuje se částkou "3.343.672,82 Kč". Současně se v čl. V. odst. 2 Smlouvy o dílo ruší částka na řádku Stavba celkem "4.628.664,- Kč" a nahrazuje se částkou "4.627.353,82 Kč".
- 3.4. Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo dotčena.

## 4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tímto dodatkem nejsou dotčena jiná ustanovení Smlouvy o dílo.
- 4.2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 484/2012/OI ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- 4.3. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 484/2012/OI ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 484/2012/OI ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 na profilu zadavatele města Český Krumlov.
- 4.5. Jako projev souhlasu s obsahem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 484/2012/OI ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově, dne 17. 6. 2013.

V Českém Krumlově, dne 17. 06. 2013

za objednatele

za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda  
starosta města

**IRO stavební s.r.o.** Ⓢ

Domoradice 303  
381 01 Český Krumlov

tel.: 380 726 378  
IČO: 26072912, DIČ: CZ26072912

  




