

44/2017/OI

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 656/2015/OI ze dne 7. září 2015 ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 656/2015/OI ze dne 19. května 2016, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 656/2015/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
IČ: 00245836,
DIČ: CZ00245836,
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,
- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,
číslo účtu: 221241/0100
tel. 380 766 700
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

Společnost ŠAFINVEST, s.r.o.
se sídlem Kolárova 51, Písek, PSČ 397 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 15876,
IČ: 28078756,
DIČ: CZ28078756,
osoby oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Šafránek, na základě plné moci,
ve věcech technických: Josef Kroh, stavbyvedoucí,
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., pobočka Písek,
č. účtu: 2106358632/2700
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 656/2015/OI ze dne 7. 9. 2015 ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřeného dne 19. 5. 2016 pod č. 428/2016/OI (dále jen "Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 656/2015/OI")

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. září 2015 smlouvu o dílo č. 656/2015/OI na provedení stavebních prací a dodávek díla " Vyšehrad čp. 182, Český Krumlov – stavební úpravy objektu vč. změny způsobu vytápění ". Dále smluvní strany uzavřely dne 19. května 2016 pod č. 428/2016/OI dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 656/2015/OI (dále jen "Smlouva o dílo č. 656/2015/OI").
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli po dokončení stavebních prací a dodávek na úpravě ceny díla dle podrobných rozpočtů uvedených v příloze.

3. Doba provádění díla

3. Doba provádění díla

3.1. Dosavadní znění čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy o dílo č. 656/2015/OI se mění tak, že za částku "4.054.006,- Kč" se doplňuje následující text:

"Úprava ceny díla dle Přílohy č. 1 bez DPH – méněpráce - 423.972,- Kč

Úprava ceny díla dle Přílohy č. 1 bez DPH – vícepráce 639.925,- Kč

Celková cena díla bez DPH 4.269.959,- Kč.

Celková cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná".

3.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo č. 656/2015/OI nejsou tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 656/2015/OI dotčena.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 656/2015/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 656/2015/OI včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí.

4.3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 656/2015/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 656/2015/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 19. 12. 2016, č. usnesení:0635/RM31/2016.

4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 656/2015/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.

4.6. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 656/2015/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy:

Přílohy – Změnové listy č. 1 až č. 9

V Českém Krumlově dne 10. 01. 2017

za objednatele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



V Písku dne 3. 1. 2017

za zhotovitele

Ing. Rostislav Šafránek
na základě plné moci

ŠAFINVEST, s.r.o.®

Kollárova 511, 397 01 Písek
IČO: 280 78 756
tel.: 382 214 457

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ				
Název stavby	Český Krumlov, Vyšehrad č.p.182			
Místo stavby	Český Krumlov			
Číslo zm.listu	popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
O1	úprava nadpraží oken - doplnění překladů a části zdiva vč. povrchové úpravy; doplnění rovodu elektro	36 979	7 766	44 745
O2	změna resp. upřesnění typu obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů	56 328	11 829	68 157
O3	úprava komory č.5, obezdění schodišťového prostoru po odstranění mříže, odstranění komory č.6	14 990	3 148	18 138
O4	změna resp. upřesnění otopných těles	9 294	1 952	11 246
O5	vyrovnání podlah	54 972	11 544	66 516
O6	okno a vstupní stěny	38 910	8 171	47 081
O7	sádkokartony, schodiště, marmoleum	44 905	9 430	54 335
O8	zrcadla	4 525	950	5 475
9	odpočet stěrky	-44 950	-9 440	-54 390
	Celkové finanční náklady stavby	215 953	45 350	261 303


ŠAFINVEST, s.r.o.®
 Kollárova 511, 397 01 Písek
 IČO: 280 78 756
 tel.: 382 214 457

ŠAFINVEST, s.r.o.

Kollárova 511
397 01 Písek

změnový list č.1

Akce : Český Krumlov, Vyšehrad č.p.182

úprava nadpraží oken - doplnění překladů a části zdiva vč.povrchové úpravy; doplnění rovodu elektro

Název - Rozměr	Jednotka	Množství	Bez DPH za MJ	Celková cena DPH bez
D+M ocel.nosník U č.12 4x 3,2m + 2x 2,05m + 3m	kg	266,7	58,00	15 468,60
D+M ocel.nosník L 80/80/8 2 x 2,3m	kg	44,3	58,00	2 569,40
vyzdívka mezi nosníky	m3	0,62	4 800,00	2 976,00
zdivo Ytong tl.25cm	m3	1,65	3 900,00	6 435,00
úprava nadpraží oken - mechanicky kotvené + lepené desky Ytong tl. 15cm	m2	1	950,00	950,00
vnitřní stěrka + síťovina + štuková omítka nadpraží	m2	11,5	380,00	4 370,00
vysekání rýhy ve zdivu 50 x 150mm	m	10	100,00	1 000,00
zához rýh omítka VPC štuková	m2	3	650,00	1 950,00
zatrubkování pro el.instalace	m	4	45,00	180,00
D+M kabel CYKY 3x2,5	m	4	35,00	140,00
D+M elektrokrabice	ks	4	235,00	940,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Celkem				36 979,00

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celková cena

36 979 Kč

7 766 Kč

44 745 Kč

V Písku dne: 17.2.2016
Vypracoval: Petr Dubský
Podpis:

Ing. Rostislav Šafránek
Jednatel společnosti

změnový list č.2
změna resp.upřesnění typu obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů

Stavba :	Vyšehrad čp. 182
Objekt :	01 Změna způsobu vytápění
Změna způsobu vytápění vč. stavebních úprav 1NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Minulé	Sledované	Celkem	Zbývá do SoD	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady								
147	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 25x25 cm	m2	40,90		40,90	40,90		-290,00	-11 861,00
		Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 25x25 cm	m2	36,70		36,70	36,70		290,00	10 643,00
150	771-001	Dodávka keramické dlažby předpoklad 300Kč/m2	m2	46,54		46,54	46,54		-300,00	-13 962,60
		Dodávka keramické dlažby vč. soklíků	m2	15,00		15,00	15,00		300,00	4 500,00
		Dodávka keramické dlažby	m2	28,80		28,80	28,80		409,00	11 779,20
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady								1 098,60
Díl: 781		Obklady keramické								
160	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	84,62		84,62	84,62		-290,00	-24 539,80
		Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	95,20		95,20	95,20		290	27 608,00
161	781419705	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	84,62		84,62	84,62		-30,00	-2 538,60
		Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	95,20		95,20	95,20		30,00	2 856,00
163	781-001	Dodávka keramického obkladu předpoklad 300 Kč/m2	m2	88,85		88,85	88,85		-300,00	-26 655,30
		Dodávka keramického obkladu 20x60 šedý	m2	45,36		45,36	45,36		429,00	19 459,44
		Dodávka keramického obkladu 20x60mat	m2	62,64		62,64	62,64		483,00	30 255,12
		Dodávka keramického obkladu 9,8x60	ks	16,00		16,00	16,00		195,00	3 120,00
	Celkem za	781 Obklady keramické								29 564,86
Díl: 722		Vnitřní vodovod								
29	722100011	Rohový ventil COMFORT 1/2" x 3/8"	kus	2,00		2,00	2,00		-234,00	-468,00
		Rohový ventil Buterfly 1/2" x 3/8"	kus	2,00		2,00	2,00		250,00	500,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod								32,00
Díl: 725		Zařizovací předměty								
47	725100010	Instalační modul (předstěnový modul) pro závěsné WC GEBERIT DUOFIX UP 320	kus	4,00		4,00	4,00		-4 320,00	-17 280,00
		předstěnový instalační systém	kus	4,00		4,00	4,00		5 218,00	20 872,00
48	725100011	Závěsný klozet ROCA série DAMA N délka 570 mm vč. sedátka Slowclose	kpl	3,00		3,00	3,00		-8 735,00	-26 205,00
		závěsné WC 550x360x345 vč.sedátka	kpl	3,00		3,00	3,00		7 832,00	23 496,00
49	725100012	Ovládací tlačítko SIGMA 01 pochromované lesklé	kus	4,00		4,00	4,00		-740,00	-2 960,00
		ovládací tlačítko Alcaplast	kus	4,00		4,00	4,00		913,00	3 652,00
50	725100013	Umyvadlo ROCA série DAMA N s otvorem pro baterii délka 1000x460 mm	kus	2,00		2,00	2,00		-5 525,00	-11 050,00

změna resp.upřesnění typu obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů

Stavba :	Vyšehrad čp. 182
Objekt :	01 Změna způsobu vytápění
Změna způsobu vytápění vč. stavebních úprav 1NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Minulé	Sledované	Celkem	Zbývá do SoD	cena / MJ	celkem (Kč)
		umyvadlo Buterfly yeah	kus	2,00		2,00	2,00		10 152,00	20 304,00
51	725100014	Kryt na sifon ROCA DAMA N	kus	2,00		2,00	2,00		-1 930,00	-3 860,00
52	725100015	Umyvadlová páková baterie funkce Studený Start s automatickou pákou	kus	2,00		2,00	2,00		-1 925,00	-3 850,00
53	725100016	umyvadlová baterie Buterfly	kus	2,00		2,00	2,00		2 450,00	4 900,00
		Rohový ventil k baterii 1/2" x 3/8" chrom (2ks)	kus	4,00		4,00	4,00		-85,00	-340,00
		Rohový ventil Buterfly 1/2" x 3/8"	kus	4,00		4,00	4,00		250,00	1 000,00
54	725100017	Sifon umyvadlový designový 5/4" -32mm, chrom	kus	2,00		2,00	2,00		-820,00	-1 640,00
		sifon umyvadlový Buterfly	kus	2,00		2,00	2,00		296,00	592,00
55	725100018	Ventil Klick - Klack 5/4" chrom	kus	2,00		2,00	2,00		-280,00	-560,00
		vypust umyvadlová Buterfly	kus	2,00		2,00	2,00		322,00	644,00
57	725100020	Urínál Golem ANTIVANDAL, síťové napájení vč. instalační sady a vodorovného sifonu	kus	2,00		2,00	2,00		-6 540,00	-13 080,00
		Urínál Golem SLP 19RZ	kus	2,00		2,00	2,00		10 150,00	20 300,00
59	725100022	Urínálová dělicí stěna SPLIT vč. montážního příslušenství	kus	2,00		2,00	2,00		-990,00	-1 980,00
		dělicí příčka KOLO	kus	2,00		2,00	2,00		1 550,00	3 100,00
61	725100024	Ovládací tlačítko PL 3 Single Flush, barva lesklý chrom	kus	1,00		1,00	1,00		-820,00	-820,00
62	725100025	Závěsná výlevka MIRA s plastovou mřížkou	kus	1,00		1,00	1,00		-2 910,00	-2 910,00
		Závěsná výlevka MIRA 851046 s plastovou mřížkou	kus	1,00		1,00	1,00		4 500,00	4 500,00
64	725100027	Baterie nástěnná páková OLYMP 1/2" x 150 mm výtokové raménko dl. 300 mm	kus	1,00		1,00	1,00		-1 010,00	-1 010,00
		Aqualine nástěnná baterie	kus	1,00		1,00	1,00		1 031,00	1 031,00
65	725100028	Dřezová baterie stojánková GROHE Eurosmart	kus	2,00		2,00	2,00		-2 100,00	-4 200,00
		dřezová baterie Fonte	kus	2,00		2,00	2,00		4 200,00	8 400,00
66	725100029	Zápachová uzávěrka dřezová HL 126/50 DN 50 s přípojkou pro myčku	kus	1,00		1,00	1,00		-675,00	-675,00
		sifon Buterfly CV1010	kus	1,00		1,00	1,00		78,00	78,00
67	725100030	Zápachová uzávěrka HL 100/50 DN 50 dřezová	kus	1,00		1,00	1,00		-275,00	-275,00
		sifon Buterfly CV1015	kus	1,00		1,00	1,00		78,00	78,00
68	725100031	Rohový ventil ke dřezové baterii 1/2" x 3/8"	kus	4,00		4,00	4,00		-85,00	-340,00
		Rohový ventil Buterfly 1/2" x 3/8"	kus	4,00		4,00	4,00		250,00	1 000,00

změnový list č.2
změna resp.upřesnění typu obkladů, dlažeb a zařízovacích předmětů

Stavba :	Vyšehrad čp. 182
Objekt :	01 Změna způsobu vytápění
Změna způsobu vytápění vč. stavebních úprav INP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Minulé	Sledované	Celkem	Zbývá do SoD	cena / MJ	celkem (Kč)
69	725100032	Závěsný klozet NOVA TOP s délkou 700 mm, výška sedu 500 mm	kus	1,00		1,00	1,00		-1 690,00	-1 690,00
70	725100033	WC sedátko s poklopem NOVA TOP	kus	1,00		1,00	1,00		-1 210,00	-1 210,00
71	725100034	Prodloužovací přívodná trubka dl. 300 mm	kus	4,00		4,00	4,00		-75,00	-300,00
		WC pro invalidy KOLO vč. sedátka	kus	1,00		1,00	1,00		6 090,00	6 090,00
		oddálené splachování	kus	1,00		1,00	1,00		1 227,00	1 227,00
73	725100036	Polochromované madlo k WC délka 700 mm sklopné	kus	1,00		1,00	1,00		-1 120,00	-1 120,00
		podpěrné madlo U, sklopné SAPHO	kus	1,00		1,00	1,00		1 077,00	1 077,00
74	725100037	Umyvadlo pro tělesně postižené NOVA TOP 650x560 mm s otvorem pro baterii	kus	1,00		1,00	1,00		-1 270,00	-1 270,00
		umyvadlo pro invalidy SAPHO	kus	1,00		1,00	1,00		1 892,00	1 892,00
75	725100038	Podomítkový sifon umyvadlový	kus	1,00		1,00	1,00		-750,00	-750,00
		umyvadlový sifon SAPHO	kus	1,00		1,00	1,00		219,00	219,00
		výpust umyvadlová Buterfly	kus	1,00		1,00	1,00		322,00	322,00
76	725100039	Baterie umyvadlová CONCEPT 100 s výpustí	kus	1,00		1,00	1,00		-1 490,00	-1 490,00
		umyvadlová baterie Buterfly	kus	1,00		1,00	1,00		2 450,00	2 450,00
77	725100040	Prodloužená páka k baterii CONCEPT 100 (lékařská)	kus	1,00		1,00	1,00		-460,00	-460,00
		páka pro baterii STENO	kus	1,00		1,00	1,00		194,00	194,00
78	725100041	Pevné madlo k umyvadlu délka 600 mm	kus	1,00		1,00	1,00		-460,00	-460,00
		podpěrné madlo U, SAPHO	kus	1,00		1,00	1,00		836,00	836,00
	Celkem za	725 Zařízovací předměty		1,00		1,00	1,00			25 633,00

CELKEM

56 328,46

ŠAFINVEST, s.r.o.

Kollárova 511
397 01 Písek

změnový list

č.3

Akce : Český Krumlov, Vyšehrad č.p.182

úprava komory č.5, obezdění schodišťového prostoru po odstranění mříže, odstranění komory č.6

Název - Rozměr	Jednotka	Množství	Bez DPH za MJ	Celková cena DPH bez
zdivo Ytong tl.25cm	m3	2,1	3 900,00	8 190,00
vybourání příčky tl.15cm	m2	2,6	150,00	390,00
Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,7	240,00	168,00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,5	10,00	35,00
Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,7	200,00	140,00
Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,1	20,00	42,00
Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,7	150,00	105,00
demontáž zábradlí vč.kotvení	kpl	1	1 500,00	1 500,00
Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	17	220,00	3 740,00
Malba tekutá např. Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	17	40,00	680,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Celkem				14 990,00

Celkem bez DPH

14 990 Kč

DPH 21%

3 148 Kč

Celková cena

18 138 Kč

V Písku dne: 6.4.2016

Vypracoval: Petr Dubský

Podpis:

Ing. Rostislav Šafránek
Jednatel společnosti

změnový list č.4**změna resp.upřesnění otopných těles**

Stavba :	Vyšehrad č.p.182, Český Krumlov	Změna způsobu vytápění vč. stavebních úprav v 1.NP
Objekt :	SO 01 Ústřední vytápění 1.NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	735	Otopná tělesa				
44	735100011	Designové těleso KORATHERM VERTIKAL typ K 20 V 1200x884 mm	kus	1,00	-1 835,00	-1 835,00
		COCOON V100 D080 T20	kus	1,00	8 946,00	8 946,00
45	735100012	Designové těleso KORATHERM VERTIKAL typ K 20 V 800x588 mm	kus	1,00	-10 380,00	-10 380,00
		COCOON V80 D050 T15	kus	1,00	6 335,00	6 335,00
46	735100013	Designové těleso KORATHERM VERTIKAL typ K 20 V 1200x366 mm	kus	1,00	-6 060,00	-6 060,00
		COCOON V100 D040 T15	kus	1,00	6 462,00	6 462,00
47	735100014	Designové těleso KORATHERM VERTIKAL typ K 20 V 1800x366 mm	kus	1,00	-5 500,00	-5 500,00
		COCOON V100 D040 T20	kus	1,00	7 032,00	7 032,00
48	735100015	Designové těleso KORATHERM VERTIKAL typ K 20 VM 1800x218 mm	kus	2,00	-5 240,00	-10 480,00
		COCOON V100 D040 T15	kus	2,00	6 462,00	12 924,00
49	735100016	Designové těleso KORATHERM VERTIKAL typ K 20 VM 1800x514 mm	kus	5,00	-8 585,00	-42 925,00
		COCOON V100 D050 T21	kus	5,00	8 955,00	44 775,00
Celkem za		735 Otopná tělesa				9 294,00

Kollárova 511
397 01 Písek

změnový list
č.5

**Akce : Český Krumlov, Vyšehrad č.p.182
vyrovnání podlah**

Název - Rozměr	Jednotka	Množství	Bez DPH za MJ	Celková cena DPH bez
materiál Maxit floor po přepočtu na tl. 15mm	kpl	1	45 772,90	45 772,90
provedení vyrovnávací vrstvy	m2	115	80,00	9 200,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Celkem				54 972,90

Celkem bez DPH

54 973 Kč

DPH 21%


11 544 Kč

Celková cena

66 517 Kč

V Písku dne: 6.4.2016
Vypracoval: Petr Dubský
Podpis:

Ing. Rostislav Šafránek
Jednatel společnosti




POZOR pohled zvenku

Série: systém S 8000 IQ Rám: rám 8001- 66mm 6K Křídlo: 3 * pevné zasklení, křídlo 8042-126 mm (ven otevíravé) Barva rámu: Bílá Barva křídla: Bílá Kování: 3 * pevně v rámu, Ven ot. dveře PRAVÉ háky bezpečnostní Výplň: 4 * U=1,1 4/14/Stb 33.1 Spec. sklo1: 4 * Stratobel 33.2 (6.8), P2A Spoj: 3 x statické spojení 7281 Rozšíření: rozšíření 125mm 5K (s 2x VÝZTUHOU) vlevo rozšíření 125mm 5K (s 2x VÝZTUHOU) nahoře rozšíření 125mm 5K (s 2x VÝZTUHOU) vpravo podkladový profil 30 mm / 5K dole Rozměry: 2720mm x 3190mm **Poznámka:** VD pravé ven, pohled zvenku na celou sestavu - vstupní stěna !!! KOVÁNÍ HÁKY + VÁLEČKOVÝ ZÁMEK !!!

Větší rozměr, přibýlo rozšíření, conex (bezpečnostní sklo) - vynucena změna profilu – rám, křídlo ven, jiné kování, madlo, rozety, samozavírač

cenový rozdíl : 20.530,-Kč




POZOR pohled zvenku

Série: systém S 8000 IQ Rám: rám 8001- 66mm 6K Křídlo: 3 * pevné zasklení, křídlo 8042-126 mm (ven otevíravé) Barva rámu: Bílá Barva křídla: Bílá Kování: 3 * pevně v rámu, Ven ot. dveře PRAVÉ, el.vrátný, háky Výplň: 4 * U=1,1 4/14/Stb 33.1 Spec. sklo1: 4 * Stratobel 33.2 (6.8),P2A Spoj: 3 x statické spojení 7281 Rozšíření: rozšíření 36mm 5K (S VÝZTUHOU) nahoře podkladový profil 30 mm / 5K dole Rozměry: 2600mm x 2810mm **Poznámka:** VD pravé ven,pohled zvenku na celou sestavu-interiérová stěna

Větší rozměr, změna rozšíření, conex (bezpečnostní sklo)- vynucena změna profilu – rám, křídlo ven, jiné kování

cenový rozdíl : 14.500,-Kč



Série: systém S 8000 IQ Rám: rám 8001- 66mm 6K Křídlo: 4 * křídlo 8095- 78mm, 6K Barva rámu: **Bílá** Barva křídla: **Bílá**
 Kování: OS balkoné levé, OT balkonové pravé, OT balkonové levé, OS balkoné pravé Výplň: 4 * U=1,1 (4/16/4), TGI-W Spoj:
 statické spojení 7281 Rozšíření: rozšíření 125mm 5K (s 2x VÝZTUHOU)nahoře podkladový profil 30 mm / 5K dole Rozměry:
 2940mm x 2210mm

větší rozměr, přibylo rozšíření

cenový rozdíl : 3.880,-Kč

ŠAFINVEST, s.r.o.

Kollárova 511

397 01 Písek

změnový list

č.7

Akce : Český Krumlov, Vyšehrad č.p.182

doplnění SDK konstrukcí, odpočet betonového schodiště, rozdíl marmoleum

Název - Rozměr	Jednotka	Množství	Bez DPH za MJ	Celková cena bez DPH
m.č. 1 (zádveři) - SDK podhled - zavěšená konstrukce CD/UD, opláštění 1x GKB 12,5 mm, bez izolace	m2	9	600,00	5 400,00
m.č. 1 (zádveři) - SDK snížené čelo podhledu - zavěšená konstrukce CD/UD, opláštění 1x GKB 12,5 mm, bez izolace, včetně ochrany hran Alu-profilů	m2	3	600,00	1 800,00
m.č. 3 (chodba) - SDK podhled - zavěšená konstrukce CD/UD, opláštění 1x GKB 12,5 mm, bez izolace	m2	20,4	600,00	12 240,00
m.č. 12 (dětská klubovna) - SDK podhled - zavěšená konstrukce CD/UD, opláštění 1x GKB 12,5 mm, bez izolace	m2	23,3	600,00	13 980,00
m.č. 12 (dětská klubovna) - SDK kastlík "L" dvoustranný pod stropem - zakrytí instalací - konstrukce CD/UD, opláštění 1x GKB 12,5 mm, včetně ochrany hran Alu-profilů, RŠ 60/30 cm	m2	8,3	600,00	4 980,00
m.č. 5 (komora) - SDK podhled - zavěšená konstrukce CD/UD, opláštění 1x GKB 12,5 mm, bez izolace (rozměr místn. 1,34*2,18 m)	m2	2,9	600,00	1 740,00
m.č. 15 (sklad) - SDK podhled - zavěšená konstrukce CD/UD, opláštění 1x GKB 12,5 mm, bez izolace	m2	6,8	600,00	4 080,00
m.č. 11 (WC invalidé) - SDK svislý kastlík "L" dvoustranný - zakrytí instalací - konstrukce CD/UD, opláštění impregnované 1x GKBi 12,5 mm, včetně ochrany hran Alu-profilů, RŠ 54/83 cm	m2	3,2	600,00	1 920,00
m.č. 8 (úklid, komora) - SDK předstěna - zakrytí instalací (geberit) - konstrukce CD/UD, opláštění impregnované 1x GKBi 12,5 mm, rozměr 1,19*2,8 m	m2	3,3	600,00	1 980,00
m.č. 9 (WC muži) - SDK předstěna - zakrytí instalací (geberit) - konstrukce CD/UD, opláštění impregnované 1x GKBi 12,5 mm, rozměr 1,56*2,39 m	m2	3,7	600,00	2 220,00
m.č. 13 (kuchyňka) - SDK podhled - zavěšená konstrukce CD/UD, opláštění 1x GKB 12,5 mm, bez izolace	m2	11,4	600,00	6 840,00
Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	40,2	100,00	4 020,00
zemní práce pro nové schodiště	kpl	-1	2 080,00	-2 080,00
Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	-4,07	2 500,00	-10 175,00
Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	-16,00	200,00	-3 200,00
Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	-16,00	50,00	-800,00
Schodišťová konstrukce z ŽB C 20/25	m3	-1,29	3 500,00	-4 515,00
Bednění schodišťových desek zřízení	m2	-2,36	500,00	-1 180,00
Bednění schodišťových desek - odstranění	m2	-2,36	100,00	-236,00
Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10425	t	-0,14	35 000,00	-4 900,00
Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	-15,00	190,00	-2 850,00
Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	-2,55	350,00	-892,50
Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	-2,55	50,00	-127,50
Příplatek za konečnou úpravu venkovního schodiště pemrlování	kpl	-1,00	3 000,00	-3 000,00
D+M Z3 ochranné zabradlí pozink	m	-5,20	2 500,00	-13 000,00
D+M Z4 ochranné zabradlí schodiště pozink	m	-3,40	2 500,00	-8 500,00
Dodávka marmolea předpoklad 500 Kč/m2	m2	-127,00	500,00	-63 500,00
Dodávka marmolea skutečné výměry a cena materiálu	m2	151,40	661,96	100 220,74
Montáž marmolea rozdíl výměr	m	24,40	100,00	2 440,00

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celková cena

44 905 Kč

9 430 Kč

54 335 Kč

V Písku dne: 29.6.2016

Vypracoval: Petr Dubský

Podpis:

Ing. Rostislav Šafránek
Jednatel společnosti

Kollárova 511
397 01 Písek

**Akce : Český Krumlov, Vyšehrad č.p.182
doplňení zrcadel na sociály**

<u>Celkem bez DPH</u>	4 525	Kč
DPH 21%	950	Kč
Celková cena	5 475	Kč

Ing. Rostislav Šafránek
Jednatel společnosti

ŠAFINVEST, s.r.o.

Kollárova 511
397 01 Písek

změnový list č.9

Akce : Český Krumlov, Vyšehrad č.p.182
vyrovnání podlah

Název - Rozměr	Jednotka	Množství	Bez DPH za MJ	Celková cena bez DPH
Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm, nad 4 m2 , sbíječka tl. mazaniny 5 - 10 cm	m3	-2,9	1 000,00	-2 900,00
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	-2,9	3 200,00	-9 280,00
Epoxidová stěrka např. Maxit Floor 4610 Durotop vč. soklíku	m2	-29	850,00	-24 650,00
Nátěr epoxidové stěrky transparentní	m2	-29	140,00	-4 060,00
Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-5,8	240,00	-1 392,00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-29	10,00	-290,00
Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-5,8	200,00	-1 160,00
Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-17,4	20,00	-348,00
Poplatek za skládku stavební sutí	t	-5,8	150,00	-870,00
				0,00
				0,00
Celkem				-44 950,00

Celkem bez DPH

-44 950 Kč

DPH 21%

-9 440 Kč

Celková cena

-54 390 Kč

V Písku dne: 6.4.2016
Vypracoval: Petr Dubský
Podpis:

Ing. Rostislav Šafránek
Jednatel společnosti