

502/2014/01

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 28. června 2013 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1. července 2013 a ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19. prosince 2013**

**Smluvní strany:**

<b>Název zadavatele:</b>	<b>Město Český Krumlov</b>
Právní forma:	801 - Obec
Sídlo:	Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ:	00245836
DIČ:	CZ00245836
Statutární zástupce zadavatele:	Mgr. Dalibor Carda, starosta
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	221241/0100

(dále jen "Objednatel")

<b>Zhotovitel:</b>	<b>INSTALLTOP spol s r.o.</b>
zapsaný:	v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2592
sídlo:	U Cihelny 2128, Tábor, PSČ 390 02
zastoupený:	panem Petrem Kolářem, jednatelem společnosti
IČ:	48204676
DIČ:	CZ48204676
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Tábor
č. účtu:	15007301/0100
tel.	381 281 811

(dále jen "Zhotovitel")

společně dále jen „smluvní strany“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. června 2013 (č. objednatele 440/2013/OI, č. zhotovitele IT-09-13) ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. července 2013 a ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19. prosince 2013 (dále jen "smlouva o dílo").

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla a změně ceny díla.

**1. Sjedená doba pro provedení díla**

- 1.1. V článku 4. odst. 4.1. bodě 4.1.2. smlouvy o dílo se slova "30. června 2014" nahrazují slovy "**31. prosince 2014**".
- 1.2. Ostatní ustanovení čl. 4. smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo dotčena.

**2. Cena za dílo**

2.1 V článku 6. odst. 6.1. smlouvy o dílo se mění cena díla takto:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 064 896,- Kč</b>
<b>Výše DPH ( 21 % )</b>	<b>433 628,- Kč</b>
<b>Cena ( včetně DPH )</b>	<b>2 498 524,- Kč</b>

2.2 V článku 6. odst. 6.2. smlouvy o dílo se mění celá textace odstavce takto :

Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení, její úpravy zohledňují nárůst cen materiálu a montáží v mezidobí od podpisu smlouvy do posunutého termínu realizace a zadávacích podmínek objednatele. Položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.3 ke smlouvě o dílo a je jeho nedílnou součástí.

2.2 Ostatní ustanovení čl. 6. smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo dotčena.

### 3. Ujednání všeobecná a jiná

- 3.1 Tímto dodatkem nejsou dotčena jiná ustanovení smlouvy o dílo.
- 3.2 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 ke smlouvě je níže uvedená příloha:  
Příloha č. 1 – Úprava Nabídkového položkového rozpočtu stavby (viz odst. 6.2.).

V Českém Krumlově dne 23. června 2014


V Táboře dne 23. června 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
.....  
Mgr. Dalibor Carda  
starosta města Český Krumlov



  
.....  
INSTALLTOP spol. s r.o. ©  
topenářské a zámečnické práce  
U Cihelny 2123/500 08 Tábor  
tel: 321 281 811, fax: 381 781 810  
IČO: 49204676 BIC: 0248204676

.....  
Petr Kolář  
jednatel firmy INSTALLTOP spol. s r.o.