

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. listopadu 2011

### Smluvní strany:

#### Název zadavatele:

Právní forma:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce zadavatele:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen Objednatel)

#### Město Český Krumlov

801 - Obec

Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

00245836

CZ00245836

Mgr. Dalibor Carda, starosta

Komerční banka, a.s.

221241/0100

#### Zhotovitel:

zapsaný:

adresa:

zastoupený:

IČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

e-mailová adresa:

(dále jen Zhotovitel)

#### SDS EXMOST spol. s r.o.

v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 13045

Údolní 413/66, 602 00 Brno

Ing. Pavlem Jankůjem, jednatelem

49454501

ČSOB a.s., Joštova 5, Brno

106230015/0300

exmost@exmost.cz

společně dále jen „smluvní strany“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. listopadu 2011 (č. objednatele 482/488/2011, č. zhotovitele 140/2011/EX) (dále jen "Smlouva o dílo").

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla uvedeného ve Smlouvě o dílo, na stanovení ceny za provedení tohoto rozšíření díla a na termínu zhotovení tohoto rozšíření díla.

### 1. Předmět

- 1.1. Rozsah předmět smlouvy dle čl. 2 Smlouvy o dílo ze dne 29. listopadu 2011 se rozšiřuje o tyto stavební práce na lávce u mlýna (SO 201): odbourání betonových bloků v celé šíři mostu a sanace zdí stávajících opěr a jejich statické zajištění pomocí vrtaných mikropilot.
- 1.2. Podrobněji je rozšíření díla specifikováno studií, vyhotovenou společností PSP mosty, s.r.o., sídlem Čechova 59, 370 65 České Budějovice, IČ: 28063171, zodpovědný projektant: Ing. Josef Pejchal, ČKAIT č 0100345 a Nabídkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### 2. Cena

- 2.1. Původní znění čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím textem:  
Celková cena díla za provedení celého předmětu díla dle čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy o dílo se navyšuje o cenu za zhotovení rozšíření předmětu díla dle čl. I. odst. 1. tohoto dodatku takto:

a1) Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH činí	5 715 267,88 Kč.
a2) Navýšení ceny dle tohoto dodatku činí bez DPH	1 061 672,82 Kč.
a) Nová cena díla bez DPH činí	6 776 940,70 Kč.
b) Sazba DPH (20%)	1 355 388,14 Kč
c) Nová cena díla s DPH	8 132 328,84 Kč.

Nová cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná.

- 2.2. Čl. 3. bod 3.3 Smlouvy o dílo se doplňuje o bod 3.3.7 tohoto znění:

- 3.3.7 Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, odvoz a ekologickou likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklizení odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření a jiné práce a dodávky uvedené v článku II., nutné k řádnému provedení díla. Nabídkovou cenu je možno překročit pouze z důvodu změny zákona o DPH s dopadem na nabídkovou cenu.
- 2.3. Čl. 3. bod 3.5 Smlouvy o dílo se doplňuje o bod 3.5.6 následujícího znění:  
3.5.6 Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.
- 2.4. Ostatní ustanovení čl. 3. Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dotčeny.

### 3. Doba plnění

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že provedení prací souvisejících s rozšířením díla podle čl. 1. bodu 1.1. tohoto dodatku zhotovitel zahájí po dohodě s objednatelem.
- 3.2. Ukončení, předání a převzetí části díla, jehož rozsah je dán v čl. 1. bodu 1.1. tohoto dodatku, bez vad a nedodělků: zhotovitel ukončí provádění části díla a nabídne tuto část díla k převzetí nejpozději do 30. června 2012.
- 3.3. Lhůta k provedení části díla podle čl. 1. bod. 1.1. tohoto dodatku může být prodloužena pouze v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen tyto písemně oznámit a specifikovat je objednateli, a to do 2 pracovních dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše vzniklým překážkám.

### 4. Ujednání všeobecná a jiná

- 4.1. Tímto dodatkem nejsou dotčena jiná ustanovení Smlouvy o dílo.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou účastníků a je vyhotoven ve 6 vyhotoveních, objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o Dílo včetně příloh na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je Nabídkový rozpočet (čl. 1. bod 1.2.).

V Českém Krumlově dne 17.4.2012

Za objednatele:



**Mgr. Dalibor Carda**  
starosta



V Brně dne 29.3.2012

Za zhotovitele:

  
Ing. Pavel Janků  
jednatel

**DS EXMOST spol. s r.o.**  
Údolní 413/66, 602 00 BRNO  
TEL.: 543 432 311, 606 735 184  
IČO: 49434501, DIČ: CZ49434501

