

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 332/2017/OKT,

kterou dne 28.4.2017 uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ 00245836, zast. Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

Zhotovitel: OV architekti, s.r.o., Badeniho 29/5, 160 00 Praha 6 Hradčany, IČ 24758094, zast. Ing. arch. Jiřím Opočenským ve věcech smluvních a technických

I.

Dosavadní znění bodů 2.a) a 2.b) čl. IV smlouvy ze dne 28.4.2017 se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

2.a) zahájení prací na 1. etapě: do 3 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel písemně vyzve zhotovitele k plnění zakázky

2.b) předání návrhu objednateli a pořizovateli: do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel písemně vyzve zhotovitele k plnění zakázky

II.

V ostatním zůstává původní smlouva beze změny.

III.**Závěrečná ujednání**

Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních

V Českém Krumlově dne 11. 10. 2017

Za objednatele:

Město Český Krumlov
Mgr. Dalibor Carda
starosta města



V Praze dne... 6. 10. 2017

Za zhotovitele:

Ing. arch. Jiří Opočenský
OV architekti, s.r.o.



ov architekti s.r.o. | Badeniho 5 | 160 00 Praha 6
IČ: 247 58 094 | DIČ: CZ 247 58 094 | www.ov-a.cz