

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 675/2013/OI ze dne 14. listopadu 2013, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: ZSCK/001-13

číslo smlouvy objednatele: 675/2013/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov,

číslo účtu: 221-241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost **Porr, a.s.**

se sídlem Václavské náměstí 837/11, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00,

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006,

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

zastoupená Ing. Štefanem Havlíkem, členem představenstva a Mag. Aloisem Januschem,

členem představenstva,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Syllaba, ředitel pobočky České Budějovice,

- ve věcech technických: Ing. Martin Benda, vedoucí projektu,

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 1091107720/5500

tel. 387 002 441

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 675/2012/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: ZSCK/001-13 ze dne 14.11.2013.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. listopadu 2013 smlouvu o dílo č. 675/2013/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: ZSCK/001-13).

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na změny při provádění stavby (zjištění nutnosti provedení dodávky a prací nad rámec prací zahrnutých v rozpočtu) na změně rozsahu díla. Objednatel s realizací navržených prací souhlasil.

Zhotovitel předložil objednateli změnový list č. 1 a č.2 (rozpočet prací prováděných nad rámec výkazu výměr).

3. Cena za dílo

R.

3.1. Dosavadní znění čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy o dílo se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 3. této smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990, o cenách, ve znění pozd. předpisů, takto:

A.	Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	16.898.730,00 Kč
A.1.	Zvýšení ceny díla dle Změnového listu č. 1 bez DPH	0,00 Kč
A.2.	Zvýšení ceny díla dle Změnového listu č. 2 bez DPH	597.963,91 Kč
B.	Celková cena díla bez DPH (A.+A.1+A.2.)	17.496.693,91 Kč

Celková cena díla bez DPH (uvedená na ř. B.) je stanovena jako nejvýše přípustná.

3.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 675/2013/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: ZSCK/001-13) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 675/2013/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: ZSCK/001-13) je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 675/2013/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: ZSCK/001-13) na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.4. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 675/2013/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: ZSCK/001-13) připojují smluvní strany svůj podpis.
- 4.5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 675/2013/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: ZSCK/001-13) je příloha č. 1 - Změnový list č. 1 a č. 2 (rozpočet prací prováděných nad rámec výkazu výměr).

V Českém Krumlově, dne 9. 04. 2014

V Českých Budějovicích, dne 2. 4. 2014

za objednatele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



za zhotovitele

Ing. Štefan Havlík
člen představenstva

Mag. Alois Janusch
člen představenstva

Porr a.s.

-1-

pobočka České Budějovice

Sídlo: Praha 1, Nové Město

Václavské nám: 837/11, PSČ 110 00

Pracoviště: 370 04 Č. Budějovice, Pražská 24

Tel.: +420 387 002 441 Fax: +420 387 002 450

IČO: 43005560



PORR a.s.
Pobočka České Budějovice

Objednatel – **Město Český Krumlov**

Projektant – **BRNOFROST s.r.o.**

Zhotovitel - **PORR a.s.**

Stavba: Zázemí k zimnímu stadionu Český Krumlov – I. a II. etapa

ZMĚNOVÝ LIST číslo 01

Předmět: Stavební úpravy v objektu SO 06

Dle zápisu z KD stavby č.01, ze dne 6.2.2014 byl změněn rozsah prováděných stavebních prací v objektu SO 06 zimního stadionu.

Zdůvodnění

(kým nebo čím bylo vyvoláno) : **Požadavek objednatele**

Datum vzniklého požadavku: 6.2.2014

Projekt: Objekt 06 - Zázemí obsluhy zimního stadionu

Vyjádření generálního projektanta: (v případě, že změna je vyvolána zhotovitelem):

Náklady na provedení:

Vícenáklady

0,- Kč

Přílohy:

- Zápis z kontrolního dne č.01 ze dne 6.2.2014 bod 2.1 (3x A4)
- Rozpočet (17x A4)

Odsouhlasení:

Zhotovitel :

Ing. Martin Benda
PORR a.s.

Ing. Jan Syllaba
PORR a.s.

Investor :

Ing. Petr Pešek
Město Český Krumlov

Petr Zaumüller
Město Český Krumlov

Porr a.s.

pobočka České Budějovice

Sídlo: Přírodní park Mlýnský

Václavské nám. 637/11, PSČ 110 00

Pracoviště: 370 04 Č. Budějovice, Pražská 24

Tel.: +420 387 002 441 Fax: +420 387 002 450

IČO: 43005560

podpis

podpis

podpis