

548/2016/01

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 734/2015/OI ze dne 27. října 2015 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 821/2015/OI ze dne 26. listopadu 2015 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 449/2016/OI ze dne 31. května 2016, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 734/2015/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,
- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,
číslo účtu: 221241/0100
tel. 380 766 700
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost IRO stavební, s.r.o.
se sídlem Domoradice 303, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 12280,
IČ: 26072912,
DIČ: CZ26072912,
osoby oprávněná jednat
ve věcech smluvních: p. Zuzana Irová, jednatelka,
ve věcech technických: p. Jaroslav Běhounek,
bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Český Krumlov,
č. účtu: 7100005177/8040
tel. 603842532
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 734/2015/OI ze dne 27.10.2015 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 821/2015/OI ze dne 26.11.2015 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 449/2016/OI ze dne 31.5.2016.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. října 2015 smlouvu o dílo č. 734/2015/OI na provedení stavebních prací díla "Rozšíření skládky TKO 3. etapa". Následně uzavřely smluvní strany dne 26. listopadu 2015 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 821/2015/OI a dne 31. května 2016 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 449/2016/OI (dále jen "Smlouva o dílo č. 734/2015/OI").
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli po dokončení stavebních prací a dodávek na úpravě ceny díla dle podrobných rozpočtů (příloha č. 1 - Změnový list č. 1- méněpráce, vícepráce).

3. Cena díla

- 3.1. Dosavadní znění čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy o dílo č. 734/2015/OI se ruší a nahrazuje se tímto textem:

"Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:

Cena celkem bez DPH	6.319.498,00 Kč
Úprava ceny díla dle Přílohy č. 1 bez DPH - méněpráce	- 19.375,00 Kč
Úprava ceny díla dle Přílohy č. 1 bez DPH - vícepráce	172.534,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	6.472.657,00 Kč.
DPH (21 %)	1.359.258,00 Kč.
Celková cena díla včetně DPH	7.831.915,00 Kč.

Celková cena díla včetně DPH je stanovena jako nejvýše přípustná".

- 3.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo č. 734/2015/OI nejsou tímto Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 734/2015/OI dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 734/2015/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 734/2015/OI včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí.
- 4.3. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 734/2015/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 734/2015/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 13.6.2015, č. usnesení: 0337/RM15 /2016.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 734/2015/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.6. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 734/2015/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Českém Krumlově dne 24. 06. 2016

za objednatele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



V Českém Krumlově dne 21.6.2016

za zhotovitele

Zuzana Irová
jednatelka

IRO stavební s.r.o. ①

Domoradice 303

381 01 Český Krumlov

tel.: 380 726 378

IČO: 26072912, DIČ: CZ26072912

**ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1**

STAVBA:	Rozšíření skládky TKO - 3. etapa
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	SM074/2015
OBJEDNATEL / IČ:	Město Český Krumlov
ZHOTOVITEL / IČ:	IRO stavební s.r.o./26072912

Popis změny:

- Příčina změny: rozdíl množství – rozpočet x skutečnost
- Kdo změnu vyvolal:
- Popis změny: změna množství
- Seznam příloh: rozpočet k ZL č.1 – příloha č.1

Technické řešení změny:

- Technické řešení změny
- Seznam příloh

neobsazeno**Cenová kalkulace změny:**

- Cenová kalkulace změny: 153.159,-
- Dopad do smluvní ceny: 6.472.657,-
- Seznam příloh: rozpočet k ZL č.1 – příloha č.1

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

- Vliv změny na harmonogram
- Dopad do smluvního termínu a mezitermínů
- Seznam příloh

neobsazeno

DATUM PODÁNÍ:	5.5.2016
TERMÍN VYJÁDŘENÍ:	12.5.2016
ZPRACOVATEL:	Iro stavební s.r.o.
SCHVÁLIL:	TDI – Ing. Návara



IRO stavební s.r.o.

Domoradice 303
381 01 Český Krumlov

STRANA 2 - ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO:

STAVBA:	Rozšíření skládky TKO - 3. etapa
SMLOUVA ČÍSLO:	SM074/2015
OBJEDNATEL / IČ	Město Český Krumlov
ZHOTOVITEL / IČ	IRO stavební s.r.o./26072912

Dohodnuté změny:

Popis změny:

rozdíl množství – rozpočet x skutečnost

Dopad do ceny:

Zvýšení/Snížení ceny

Dopad do termínu

Neobsazeno

Jiná ujednání:

Neobsazeno

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena bez DPH:	Termín :	Jiná ujednání :
6.472.657,-	neobsazeno	neobsazeno

Zhotovitel datum, podpis

IRO stavební s.r.o. ④

Domoradice 303
381 01 Český Krumlov

tel.: 380 726 378
IČO: 26072912, DIČ: CZ26072912

Martin Lang
692 477 563

Objednatel datum, podpis

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb

Jankov 27, 373 384 Písné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003
e-mail: m.navara@volny.cz

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto předem na vědomí

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - příloha č. 1

Stavba: Rozšíření skládky TKO - 3. etapa

Objekt: Rozšíření

Období: 11.4.-30.4.2016

Objednatel: Město Český Krumlov

Zhotovitel: Iro stavební s.r.o.

Místo: Skládky TKO

Kontroloval: Ing. Návara

Zpracoval: J. Běhounek

Datum: 5.5.2016

Původní cena zakázky		6 319 498,00 Kč
Méněpráce		-19 375,00 Kč
Vícepráce		172 534,00 Kč
Nová cena zakázky		6 472 657,00 Kč

Méněpráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	MJ	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
2	R	111201R	Likvidace odstraněných křovin a stromů - plocha jakákoliv	m2	-150,000	32,00	-4 800,00
3	R	112101112	kmene - v rovině nebo na svahu do 1:5, listnatý, průměr	kus	-45,000	135,00	-6 075,00
4	R	112101114	kmene - v rovině nebo na svahu do 1:5, listnatý, průměr	kus	-10,000	850,00	-8 500,00

Celkem bez DPH

-19 375,00 Kč

Vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	MJ	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R	15158	D+M šoupě pro sgresivní vody DN300 vč. zemní soupravy tuhé, 2 ks lemových nákrůžků Da315 s točivými přírubami 2 ks těsnění D315 a spojovacího materiálu	kus	1,000	72 792,00	72 792,00 Kč
2	R	87130	D+M potrubí PEHD DN 315 plné výkr.č. D.2.78 C.2	m	25,000	1 799,00	44 975,00 Kč
3	R	87150	D+M odbočky PEHD DN315/225 včetně PEHD víčka	kus	1,000	16 322,00	16 322,00 Kč
4	R	87194	Prostupy těsněním výkr.č. D.2.12	kus	3,000	12 815,00	38 445,00 Kč

Celkem bez DPH

172 534,00 Kč

V Českém Krumlově

dne 5.5.2016

Předal: M. Lang

Kontroloval: Ing. Návara

Převzal: Petr Zaumüller

Iro stavební s.r.o.

TDI

Město Český Krumlov

IRO stavební s.r.o. ④

Domoradice 303

381 01 Český Krumlov

tel.: 380 726 378

IČO: 26072912 DIČ: CZ26072912

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb

Jankov 27, 373 84 Dubné

IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003

e-mail: m.navara@volny.cz