

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 535/2014/OI ze dne 28. srpna 2014 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 25. března 2015, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 535/2014/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov,

číslo účtu: 221-241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost **IRO stavební s.r.o.**

se sídlem Domoradice 303, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupená Zuzanou Irovou, jednatelkou,

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl

C, vložka 12280,

IČ: 26072912,

DIČ: CZ26072912,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: p. Zuzana Irová, jednatel,

- ve věcech technických: p. Jaroslav Běhounek, Ing. Jan Bouchal,,

bankovní spojení: Oberbank a.s., pobočka Český Krumlov,

č. účtu: 7100005177/8040

tel. 380 726 378

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 535/2014/OI ze dne 28.8.2014 ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 25. března 2015 pod č. 171/2015/OI (dále jen "Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 535/2014/OI ")

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. srpna 2014 smlouvu o dílo č. 535/2014/OI na provedení stavebních prací a dodávek projektu "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - východ". Dále smluvní strany uzavřely dne 25. března 2015 pod č. 171/2015/OI dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 535/2014/OI (dále jen "Smlouva o dílo č. 535/2014/OI ").

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na rozšíření rozsahu stavebních prací a dodávek, která jsou dány Přílohou č. 1 - Rozpočet rekonstrukce vodovodu v délce cca 60 m, Přílohou č. 2 - Rozpočet vybudování kanalizace v délce cca 62 m a Přílohou č. 3 -

Rozpočet rekonstrukce komunikace o ploše cca 85 m². Současně s rozšířením rozsahu stavebních prací a dodávek dojde ke změně celkové ceny díla.

3. Cena za díla

3.1. Dosavadní znění čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy o dílo č. 535/2014/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

"Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990, o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:

A.	Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	5.771.246,00 Kč
A.1.	Zvýšení ceny díla dle Přílohy č. 1 bez DPH	160.350,70 Kč
A.2.	Zvýšení ceny díla dle Přílohy č. 2 bez DPH	135.505,09 Kč
A.1.	Zvýšení ceny díla dle Přílohy č. 3 bez DPH	118.248,69 Kč
B.	Celková cena díla bez DPH (A.+A.1.+A.2.+A.3)	6.185.350,48 Kč.

Celková cena díla bez DPH (uvedená na ř. B.) je stanovena jako nejvýše přípustná".

3.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo č. 535/2014/OI nejsou tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 535/2014/OI dotčena.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 535/2014/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 535/2014/OI je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 535/2014/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.

4.4. Jako projev souhlasu s obsahem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 535/2014/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet rekonstrukce vodovodu v délce cca 60 m

Příloha č. 2 - Rozpočet vybudování kanalizace v délce cca 62 m

Příloha č. 3 - Rozpočet rekonstrukce komunikace o ploše cca 85 m²

V Českém Krumlově dne 5. května 2015


V Českém Krumlově dne 5. května 2015

za objednatele

za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města

Zuzana Irová
jednatel



ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce MK a vybraných IS ve městě Český Krumlov - Nové Dobřkovice - východ - rozšíření
Objekt: Vodovod

Objednatel: město Český Krumlov
Zhotovitel: IRO stavební s.r.o.
Datum: 4.5.2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1										
Vodovod RD										
1	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	48,640	59,00	0,00	96 776,12	96 776,12	1,244
2	001	132301209	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	48,640	29,00	0,00	1 410,56	1 410,56	0,000
3	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	72,960	1 150,00	0,00	83 904,00	83 904,00	1,244
4	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	121,600	49,00	0,00	5 958,40	5 958,40	0,000
5	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuňněním	m3	79,800	19,00	0,00	1 516,20	1 516,20	0,000
6	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypáním z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	22,800	49,00	0,00	1 117,20	1 117,20	0,000
4										
Vodorovné konstrukce										
7	R	210100002	Ukončení vodičů	ks	3,000	22,00	0,00	66,00	66,00	0,000
8	R	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	60,000	55,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,000
9		34141357	vodič ohebný s Cu jádrem CMA	m	60,000	22,00	1 320,60	0,00	1 320,60	0,000
10	R	277627T10	MŽ elektrovar na PE Dn 100	ks	12,000	85,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,000
11		PC8-3	Elektrovarovka DN 80-100	ks	12,000	295,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,000
12		PC8-4	ZS teleskopická pro Š DN 80-100	ks	1,000	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,000
13	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	19,000	440,00	0,00	8 360,00	8 360,00	0,000
14	583	583441550	šterkopíř frakce 0-22	l	35,925	330,00	11 855,25	0,00	11 855,25	35,925
15	271	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,380	3 300,00	0,00	1 254,00	1 254,00	0,000
16	271	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	60,000	87,00	0,00	5 220,00	5 220,00	0,000
17	271	891241111	Montáž vodorovných šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	550,00	0,00	550,00	550,00	0,001
18	271	892241110	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	60,000	15,00	0,00	900,00	900,00	0,000
19	271	892273121	Proplach a desinfekce vodorovného potrubí DN od 80 do 125	m	60,000	68,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,000
20	271	899401111	Osazení poklopů litinových šoupákových	kus	1,000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,060
21	271	998276101	Přesun hmot pro trubi vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	36,517	49,00	0,00	1 789,33	1 789,33	0,000
22	R	PC8-6	Dopojení na stávající potrubí	kpl	1,000	5 150,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,000
23	286	286136620	potrubí vodorovná ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 17, 90 x 5,4 mm	m	60,000	91,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,126
24	422	422913520	poklop litinový typ 604-šoupákový	kus	1,000	580,00	580,00	0,00	580,00	0,013
25	422	422911160	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN 16	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,018
26	552	552408200	odbočka odpadní litinová jednoduchá DN70/70	kus	1,000	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,006
27		28314140	Folie výstražná	m	60,000	6,00	360,00	0,00	360,00	0,000
Celkem										
							31 485,25	128 865,45	160 350,70	37,393

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce MK a vybraných IS ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - východ - rozšíření
Objekt: Kanalizace

Objednatel: město Český Krumlov
Zhotovitel: IRO stavební s.r.o.
Datum: 4.5.2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV							41 994,80	93 510,29	135 505,09	49,484
1 Kanalizace RD										
1	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	50,160	105,00	0,00	62 688,60	62 688,60	0,570
2	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	50,160	25,00	0,00	1 254,00	1 254,00	0,000
3	001	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	33,440	1 500,00	0,00	50 160,00	50 160,00	0,570
4	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	83,600	49,00	0,00	4 096,40	4 096,40	0,000
5	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	41,800	19,00	0,00	794,20	794,20	0,000
6	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	22,800	49,00	0,00	1 117,20	1 117,20	0,000
4 Vodorovné konstrukce							14 044,80	8 360,00	22 404,80	42,560
7	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	19,000	440,00	0,00	8 360,00	8 360,00	0,000
8	583	583441550	šterkodrtí frakce 0-22	t	42,560	330,00	14 044,80	0,00	14 044,80	42,560
8 Trubní vedení							27 950,00	17 490,00	45 440,00	6,354
9	271	871362211	Montáž PP potrubí DN 250 v otevřeném výkopu	m	60,000	115,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,000
10	286	286113230	trubka kanalizace plastová KGEIM-250x5000 mm SN10	kus	12,000	1 700,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,434
11	552	552410140	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace	kus	1,000	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,055
12	592	592241830	dnů betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	1,350
13	592	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,585
14	271	871425221.1	Kamerová prohlídka kanalizace DN 200	m	60,000	45,00	0,00	2 700,00	2 700,00	1,904
15	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	7 890,00	0,00	7 890,00	7 890,00	2,027
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	4 971,69	4 971,69	0,000
99 Přesun hmot							0,00	4 971,69	4 971,69	0,000
16	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	101,463	49,00	0,00	4 971,69	4 971,69	0,000
Celkem							41 994,80	93 510,29	135 505,09	49,484

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce MK a vybraných IS ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - východ - rozšíření
 Objekt: Komunikace

Objednatel: město Český Krumlov
 Zhotovitel: IRO stavební s.r.o.
 Datum: 4.5.2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1										
Zemní práce										
1	221	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	84,800	47,40	0,00	4 019,52	4 019,52	0,000
2	R	PC02	Poplatek za skládku - suť z komunikací	t	18,000	250,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,000
5										
Komunikace										
3	221	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm	m2	84,800	99,00	0,00	8 395,20	8 395,20	0,000
4	221	564871111	Podklad ze šterkoditě ŠD tl 250 mm	m2	84,800	165,00	0,00	13 992,00	13 992,00	0,000
5	221	576146321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	84,800	450,00	0,00	38 160,00	38 160,00	0,000
6	221	577143121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	84,800	490,00	0,00	41 552,00	41 552,00	0,000
000										
Nepojmenované práce										
0										
Nepojmenovaný díl										
7	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	85,730	89,00	0,00	0,00	7 629,97	0,000
Celkem										
							0,00	110 618,72	118 248,69	0,000

STO
Krumlov
-6-