


428/2014/OI



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI ze dne 9. května 2014, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 281/2014/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov,

číslo účtu: 221-241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: VIDOX, s.r.o.

Sídlo: Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6919,

IČ: 25160168

DIČ: CZ 25160168

zastoupená

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Bednář

- ve věcech technických: Ing. Lukáš Bednář

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4255580287/0100

tel. 380704511

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI ze dne 9.5.2013.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. května 2014 smlouvu o dílo č. 281/2014/OI (dále jen "Smlouva o dílo č. 281/2014/OI") na provedení stavebních prací projektu "Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově".
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na změny při provádění stavby (v souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi) na nerealizování některých stavebních prací podle Smlouvy o dílo č. 281/2014/OI. Objednatel s navrhovanou úpravou rozsahu prací souhlasil.

Zhotovitel předložil objednateli změnový list (položkový rozpočet neprováděných prací).

- 2.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na změny při provádění stavby (sjednání dodatečných stavebních prací nad rámec stavebních prací podle Smlouvy o dílo č. 281/2014/OI) na změně termínu pro dokončení a převzetí díla.

3. Sjednaná doba pro provedení díla

- 3.1. V čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy o dílo č. 281/2014/OI se zrušuje text "nejpozději do 1.9.2014 s tím, že práce na objektu SO1 - Stavební úpravy Jižních teras v Českém Krumlově budou dokončeny do 31.7.2014" a nahrazuje se textem "**nejpozději do 31.10.2014**".
- 3.2. Ostatní ustanovení čl. 4. Smlouvy o dílo č. 281/2014/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI dotčena.

4. Cena za dílo

- 4.1. Dosavadní znění čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy o dílo č. 281/2014/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 3. této smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990, o cenách, ve znění pozd. předpisů, takto:

A.	Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	4.896.586,00 Kč
A.1.	Snížení ceny díla dle Změnového listu bez DPH	- 489,180,00 Kč
B.	Celková cena díla bez DPH (A.+A.1.)	4.407.406,00 Kč

Celková cena díla bez DPH (uvedená na ř. B.) je stanovena jako nejvýše přípustná.

- 4.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo č. 281/2014/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI dotčena.

5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 5.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 5.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 5.4. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI připojují smluvní strany svůj podpis.
- 5.5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI je příloha č. 1 - Změnový list (položkový rozpočet neprováděných prací).

V Českém Krumlově, dne
za objednatele

30. 06. 2014

Mgr. Dalibor Carda
starosta města

V Českém Krumlově, dne 30. 6. 2014
za zhotovitele

Ing. Lukáš Bednář



VIDOX

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Odpočet neprováděných prací		JKSO	
Objekt	Název objektu			SKP	
08	Změnové listy			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby			Počet jednotek	
Z14/03/13	Stavební úpravy Jižních teras			Náklady na m.j.	
Projektant				Typ rozpočtu	
Objednatel					
Dodavatel				Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	VIDOX s.r.o.			Počet listů	
Rozpis ceny					
Název				Celkem	
HSV				-489 179.96	
PSV				0.00	
MON				0.00	
Vedlejší náklady				0.00	
Ostatní náklady				0.00	
Celkem				-489 179.96	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
		Díazová Hana, Ing			
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH				-0.04 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-489 180.00 CZK	

Popis :

Stavba :	Z14/03/13 Stavební úpravy Jižních teras	Rozpočet :	4
Objekt :	08 Změnové listy	Odpočet neprováděných prací	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
1 Zemní práce	HSV	-110 445.19
3 Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-313 576.50
62 Úpravy povrchů vnější	HSV	-65 158.27
CELKEM OBJEKT		-489 179.96

Položkový rozpočet

S:	Z14/03/13	Stavební úpravy Jižních teras
O:	08	Změnové listy
R:	4	Odpočet neprováděných prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				-110 445.19
1	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž., v hor.3	m3	-13.46000	37.97	-511.08
2	122207119R00	Příplatek za lepivost horniny 3	m3	-13.46000	9.29	-125.04
3	131501101R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 6, hloubení ručně a strojně	m3	-108.84000	462.97	-50 389.65
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-13.46000	38.61	-519.69
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	-13.46000	169.47	-2 281.07
6	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	-69.59352	195.00	-13 570.74
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-13.46000	72.03	-969.52
8	167101151R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	-324.56802	30.74	-9 977.22
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných analogicky uložení na skládku	m3	-83.05352	22.63	-1 879.50
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. na skládku	m3	-127.48725	15.40	-1 963.30
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-136.71413	61.30	-8 380.58
12	171201211U00	Skládkovné zemina	t	-99.38900	200.00	-19 877.80
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-313 576.50
13	326211311R00	Zdivo nadzákl. z lom. kam. na MC nad 3 m3 režné	m3	-34.32390	6 100.00	-209 375.79
14	327313216R00	Zdi a valy z betonu prostého C 16/20, z cementů portlandských a struskoportlandských	m3	-1.44000	2 114.64	-3 045.08
15	327351211R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízení	m2	-18.00000	727.48	-13 094.64
16	327351221R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m odbednění	m2	-18.00000	201.02	-3 618.36
17	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505, průměru do 12 mm	t	-0.05400	24 563.00	-1 326.40
18	327361040R00	Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí,	t	-0.07766	22 685.12	-1 761.73
19	300 - 01	Osazení drenážek pr.50 mm pro odvodnění do otvorů vč. materiálu drenážek, dodávka a montáž	kus	-105.00000	132.00	-13 860.00
20	320 - 01	Oprava nadz.zdiva z lom.kam. zdí tl. 60-80 cm	m2	-26.99780	2 500.00	-67 494.50
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				-65 158.27
21	622421121R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez uvedení složitosti	m2	-154.80000	162.00	-25 077.60
22	627452101R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z kamene	m2	-122.00000	270.00	-32 940.00
23	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z cihel	m2	-15.60000	177.00	-2 761.20
24	978023251R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného režného z lomového kamene	m2	-122.00000	30.00	-3 660.00
25	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	-15.60000	46.12	-719.47