

628/2014/OI

	<p>PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ</p> <p>Směr budoucnost - cíl prosperita</p>	
EVROPSKÁ UNIE		

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI ze dne 9. května 2014, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 281/2014/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov,

číslo účtu: 221-241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: VIDOX, s.r.o.

Sídlo: Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6919,

IČ: 25160168

DIČ: CZ 25160168

zastoupená

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Bednář

- ve věcech technických: Ing. Lukáš Bednář

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4255580287/0100

tel. 380704511


(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI ze dne 9.5.2013.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. května 2014 smlouvu o dílo č. 281/2014/OI (dále jen "Smlouva o dílo č. 281/2014/OI") na provedení stavebních prací projektu "Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově".

2.2. Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2014 ke smlouvě o dílo Dodatek č. 1 č. 428/2014/OI (dále jen "Dodatek č. 1 č. 428/2014/OI").



- 2.3. Objednatel a zhotovitel se s ohledem na změny při provádění stavby (vznik nových prací nad rámec stavebních prací podle Smlouvy o dílo č. 281/2014/OI) dohodli na změně termínu pro dokončení a převzetí díla.

3. Sjednaná doba pro provedení díla

- 3.1. V čl. 3 odst. 3.1. Dodatku č. 1 č. 428/2014/OI se ruší text "nejpozději do 31.10.2014" a nahrazuje se textem "**nejpozději do 31.5.2015**".
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 281/2014/OI vč. Dodatku č. 1 č. 428/2014/OI nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov a jeho profilu zadavatele.
- 4.4. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI připojují smluvní strany svůj podpis.
- 4.5. Nedílnou součástí dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1: Harmonogram stavby.

V Českém Krumlově, dne - 8. 10. 2014
za objednatele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



V _____, dne _____
za zhotovitele

Ing. Lukáš Bednář



VIDOX®

VIDOX s.r.o.
Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
Stavební divize Český Krumlov
U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

