

463/2018/OI

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI ze dne 24. 10. 2017, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 618/2017/OI

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 618/2017/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: p. Karel Jirovec, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: SaM silnice a mosty a.s.

Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972,

IČ: 25018094,

DIČ: CZ25018094,

zastoupená

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku,

- ve věcech technických: Robert Fošum, zástupce vedoucího závodu České Budějovice,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 254242421/0100,

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 189202/0800,

tel. 487 834 467,

korespondenční adresa: o.z. České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI ze dne 24. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 618/2017/OI.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. října 2017 smlouvu o dílo č. 618/2017/OI na zhotovení díla "Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší". Dále smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI, dne 16. 10. 2018 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI a dne 31. 10. 2018 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI (dále jen "Smlouva o dílo č. 618/2017/OI").

2.2. V průběhu provádění stavebních prací a dodávek došlo ke změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 618/2017/OI. Při provádění změn byly ve změnových listech chyby, které je nutné odstranit. Všechny položky,

u kterých byly provedeny opravy nebo úpravy, jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI.

3. Cena za dílo

3.1. V čl. 7. odst. 7.1. se ruší stávající text a nahrazuje se následujícím textem:

| | |
|--|------------------|
| Cena celkem bez DPH | 7.116.090,00 Kč |
| Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla | 968.761,23 Kč |
| Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle | 611.846,91 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 7.473.004,32 Kč |
| Úprava ceny díla – celková cena úprav | 77.870,83 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 7.550.875,15 Kč. |

3.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 618/2017/OI nejsou tímto dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 10. 12. 2018, č. usnesení: 0052/RM2/2018/II.
- 4.2. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 4.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy: Příloha č. 1 - Soupis oprav a úprav položek


V Českém Krumlově dne 13. prosince 2018
za objednatele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



V České Lípě dne 11. prosince 2018
za zhotovitele

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva



Soupis oprav a úprav položek

| Položkový rozpočet | | | | | | |
|---|---------------|---|----|----------|-------------------|-------------|
| ZMĚNA Č.1 | | | | | | |
| Stavba : | | JI15/04/01 Chodník a autobusová zastávka třída Míru - nádraží | | | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | | SO01 Chodník a autobusová zastávka | | | UZNATELNÉ POLOŽKY | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| VE ZMĚNOVÉM ROZPOČTU CHYBNĚ UVEDENA POLOŽKA č. 57 - OPRAVA | | | | | | |
| 57 | 917461111 | Osazení stojat. obrub.kanén. s opěrou,lože z C 12/15 | m | 130,00 | 350,00 | 45 500,00 |
| SPRÁVNÁ POLOŽKA č. 61 | | | | | | |
| 61 | 917862111 | Osazení stojat. obrub.beton. s opěrou,lože z C 12/15 | m | -130,00 | 318,00 | -41 340,00 |

| Položkový rozpočet | | | | | | |
|---|---------------|---|----|----------|---------------------|-------------|
| ZMĚNA Č.2 | | | | | | |
| Stavba : | | JI15/04/01 Chodník a autobusová zastávka třída Míru - nádraží | | | Rozpočet: | |
| Objekt : | | SO01 Chodník a autobusová zastávka | | | NEUZNATELNÉ POLOŽKY | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| VE ZMĚNOVÉM ROZPOČTU CHYBNĚ UVEDENO MNOŽSTVÍ U POLOŽKY č. 4 - OPRAVA | | | | | | |
| 4 | 162601102 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | -11,57 | 69,00 | -798,33 |
| SPRÁVNĚ UVEDENÉ MNOŽSTVÍ U POLOŽKY č. 4 | | | | | | |
| 4 | 162601102 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | -3,66 | 69,00 | -252,54 |

| Položkový rozpočet | | | | | | |
|---|---------------|--|-----|----------|------------------|-------------|
| ZMĚNA Č.3 | | | | | | |
| Stavba : | | JI16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově | | | Rozpočet: | |
| Objekt : | | SO01 CHODNÍK "ZA NÁDRAŽÍM-KE SVAHU" | | | ZPŮSOBILÉ VÝDAJE | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| VE ZMĚNOVÉM ROZPOČTU CHYBNĚ POUŽITA JEDNOTKOVÁ CENA U POLOŽKY č. 52 - OPRAVA | | | | | | |
| 52 | 55343910 | Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm | kus | 1,00 | 486,00 | 486,00 |
| SPRÁVNÁ JEDNOTKOVÁ CENA DLE POL. ROZPOČTU U POLOŽKY č. 52 | | | | | | |
| 52 | 55343910 | Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm | kus | -1,00 | 496,00 | -496,00 |

| Položkový rozpočet | | | | | | |
|---|---------------|--|----|----------|------------------|-------------|
| ZMĚNA Č.4 | | | | | | |
| Stavba : | | JI16/04/02 Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově | | | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : | | SO02 CHODNÍK "NA SVAHU-VYŠEHRADSKÁ" | | | ZPŮSOBILÉ VÝDAJE | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| VE ZMĚNOVÉM ROZPOČTU CHYBNĚ POUŽITA JEDNOTKOVÁ CENA U POLOŽKY č. 10 - OPRAVA | | | | | | |
| 10 | 122201109 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 68,64 | -15,00 | -1 029,60 |
| SPRÁVNÁ JEDNOTKOVÁ CENA DLE POL. ROZPOČTU U POLOŽKY č. 10 | | | | | | |
| 10 | 122201109 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 68,64 | 20,00 | 1 372,80 |
| VE ZMĚNOVÉM ROZPOČTU CHYBNĚ UVEDENO MNOŽSTVÍ U POLOŽKY č. 58 - OPRAVA | | | | | | |
| 58 | 979990103 | Poplatek za skládku sutí - beton | t | -57,12 | 150,00 | -8 568,00 |
| SPRÁVNĚ UVEDENÉ MNOŽSTVÍ U POLOŽKY č. 58 | | | | | | |
| 58 | 979990103 | Poplatek za skládku sutí - beton | t | 553,31 | 150,00 | 82 996,50 |

CELKOVÁ REKAPITULACE ZMĚN S DOPADEM DO CEN

| | celkem (Kč) |
|--------------------------|------------------|
| ZMĚNA Č. 1 | 4 160,00 |
| ZMĚNA Č. 2 | -1 050,87 |
| ZMĚNA Č. 3 | -10,00 |
| ZMĚNA Č.4 | 74 771,70 |
| CELKOVÝ VÝŠE ZMĚN | 77 870,83 |

Projekt „Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší“, reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_16/0000950, je realizován za využití přidělené finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu.