

Město Český Krumlov

se sídlem náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,
IČ: 00245836,
zastoupeno: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
na straně jedné (dále jen „Účastník č. 1“)

a

společnost SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,
zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972,
IČ: 25018094,
DIČ: CZ25018094,

zastoupená

- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku,

- ve věcech technických: Robert Fošum, zástupce vedoucího závodu České Budějovice,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 254242421/0100,

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 189202/0800,

tel. 487 834 467,

korrespondenční adresa: o.z. České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice

na straně druhé (dále jen „Účastník č. 2“), společně též („smluvní strany“).

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi výše uvedeným smluvními stranami byla dne 24. října 2017 uzavřena smlouva o dílo č. 619/2017/OI na realizaci díla "Stavební úpravy vodovodu a kanalizace, ul. tř. Míru, Český Krumlov",
- b) v průběhu provádění stavebních prací, dodávek a služeb došlo ke změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 619/2017/OI s tím, že všechny změny, ke kterým došlo v průběhu realizace díla, byly zaznamenány a řádně projednány určenými zástupci smluvních stran, k čemuž smluvní strany v průběhu platnosti smlouvy o dílo č. 619/2017/OI uzavřely dne 12. září 2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI, dne 14. listopadu 2018 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI, dne 13. prosince 2018 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI a dne 21. února 2019 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI,
- c) po dokončení prací a předání a převzetí dokončeného díla objednatel byl zhotoviteli doručeno konečné vyúčtování za návrh, osazení a pronájem dopravně inženýrských opatření po celou dobu trvání stavby,

dohodly se smluvní strany na uzavření této **dohody o narovnání** (dále jen „Dohoda“) ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „NOZ“).

I.

Narovnání

1. Účastník č. 1 a Účastník č. 2 se ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. NOZ dohodli na narovnání svých vztahů způsobem, jak je uvedeno v ustanovení čl. I. odst. 2. této Dohody.
2. Účastník č. 1 a Účastník č. 2 shodně prohlašují, že se dohodli tak, že Účastník č. 2 má v důsledku zvýšených nákladů na zajištění návrhu, osazení a pronájem dopravně inženýrských opatření po celou dobu trvání stavby nárok na zvýšení sjednané ceny díla, uvedené v čl. 7. odst. 7.1. smlouvy o dílo č. 619/2017/OI ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (dále jen „smlouva o dílo č. 619/2017/OI“) o částku ve výši 99.520,00 Kč bez DPH dle předloženého vyúčtování
3. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 4 smlouvy o dílo č. 619/2017/OI je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů. Po provedených úpravách dle této dohody bude činit celková cena díla částku ve výši 3.909.498,88 Kč bez DPH.

II.

Způsob provedení narovnání

1. V průběhu realizace stavebních prací dle smlouvy o dílo č. 619/2017/OI vystavil Účastník č. 2 faktury/daňové doklady za provedené práce, které Účastník č. 1 průběžně hradil.
2. Na základě této dohody vystaví Účastník č. 2 fakturu, kterou budou vyúčtovány zvýšené náklady za návrh, osazení a pronájem dopravně inženýrských opatření po celou dobu trvání stavby. Celková cena díla, tj. součet všech zdanitelných plnění uvedených na jednotlivých vystavených fakturách/daňových dokladech a dobropisech/daňových dokladech, bude činit 3.909.498,88 Kč bez DPH.
3. Pro vystavení faktury/daňového dokladu a její úhradu budou využita příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. 619/2017/OI.

III.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Dohoda byla schválena usnesením rady města č. 0179/RM9/2019 dne 15. dubna 2019.
2. Pokud není v předchozích částech této Dohody uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných a závěrečných ustanovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto Dohodou se řídí právním řádem České republiky.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této Dohody. Smluvní strany vyvinout potřebnou součinnost k plnění této Dohody.
5. Pokud kterékoliv ustanovení této Dohody nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, stane se neplatným či nevynutitelným, bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Dohody nebo jejích částí.
6. Tuto Dohodu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na téže listině.
7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dohoda, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li Dohoda uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Účastník č. 1 obdrží tři stejnopisy a Účastník č. 2 obdrží jeden stejnopis. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
9. Účastník č. 1 potvrzuje, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, že u právního jednání obsaženého v této dohodě byly splněny ze strany Účastníka č. 1 veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozd. předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dohody do registru smluv zajistí Účastník č. 1 neprodleně po podpisu dohody. Účastník č. 1 se současně zavazuje informovat Účastníka č. 2 o provedení registrace tak, že zašle druhé Účastníku č. 2 kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dohody bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Účastníka č. 2 (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dohody obdrží obě smluvní strany zároveň).
11. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Dohody a prohlašují, že si Dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že je jim znám smysl a účel této Dohody, že tato Dohoda byla sepsána na základě pravdivých

údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: Vyúčtování „Návrh, osazení a pronájem dopravně inženýrského opatření (DIO)“

V Českém Krumlově dne 15 -05- 2019

V České Lípě dne

město Český Krumlov




SaM silnice a mosty a.s.



S a M silnice a mosty a.s.
IČ 25 01 80 94
Máchova 1129 DIČ CZ25018094
470 01 ☎ 487 834 467-8
Česká Lípa Tel./fax 487 834 466 ①

DOHODA O NAROVNÁNÍ "NÁVRH, OSAZENÍ A PRONÁJEM DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ (DIO)"
Stavební úpravy vodovodu a kanalizace, ul. Tř. Míru, Český Krumlov
STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOVODU NA RŮŽKU

Číslo	název objektu / provozního souboru	SMLUVNÍ CENA CELKEM	CENA DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ CELKEM	ROZDÍL CELKEM						
	Celkem za stavbu	28 800	128 320	99 520						
Stavba : Č. KRUMLOV TRÍDA MÍRU - NA RŮŽKU Stavební úpravy vodovodu a kanalizace										
Objekt : SO 01 VODOVOD NA RŮŽKU										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství ve smlouvě	Množství dle skutečnosti	rozdíl množství provedených prací	Jednotková cena provedených prací	celkem cena ve smlouvě	celkem cena dle skutečně provedených prací	ROZDÍL CELKOVÉ CENY
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce								
33	1109	Dopravně inženýrské dopravní značení, vč. schválení DI Policie ČR	kpl	1,00		-1,00	3 500,00	3 500,00		
		Dopravně inženýrské dopravní značení, vč. schválení DI Policie ČR	kpl		1,00	1,00	10 000,00		10 000,00	
		DLE SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ								
		Několika násobné navržení a projednání verzí DIO								
34	1110	Osazení dočasného dopravního značení	kpl	1,00		-1,00	2 200,00	2 200,00		
		Osazení dočasného dopravního značení	kpl		1,00	1,00	17 020,00		17 020,00	
		DLE SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ								
		Semaforová souprava 1ks - M+D -seřazení 4000,-				4 000,00				
		SDZ - M+D -62ks *70,-*3*				13 020,00				
35	1111	Pronájem dopravního značení	den	60,00		-60,00	385,00	23 100,00		
		Pronájem dopravního značení	kpl		1,00	1,00	101 300,00		101 300,00	
		DLE SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ								
		Semaforová souprava 1ks - 16DN1*1100Kč - 17600,-				17 600,00				
		SDZ vč.stojanu 62ks*22,5kč - 1.1395kč*60dní - 83700,-				83 700,00				
		11 Přípravné a přidružené práce						28 800,00	128 320,00	99 520,00