

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI ze dne 28. února 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. března 2018, dodatku č. 2 ze dne 13. prosince 2018 a dodatku č. 3 ze dne 18. února 2019, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 86/2018/OI

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,

IČ: 00245836,

DIČ: CZ00245836,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: p. Zdeněk Kmocho, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost ACG-Real s.r.o.

Sídlo: Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3,

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 95793,

IČ: 27094359,

DIČ: CZ27094359,

zastoupená p. Viktorem Fitsayem, jednatelem, a p. Martinem Svobodou, jednatelem,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: p. Viktor Fitsay, jednatel, p. Martin Svoboda, jednatel,

- ve věcech technických: Ing. Stanislav Pekárek

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 258990961/0300

tel. 602 452 294

korespondenční adresa: Kosova 2894, 390 02 Tábor

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI ze dne 28. února 2018.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. února 2018 smlouvu o dílo č. 86/2018/OI na zhotovení díla „Snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu Český Krumlov“. Dne 20. března 2018 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (ev. č. 115/2018/OI), dne 13. prosince 2018 uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (ev. č. 756/2018/OI) a dne 18. února 2019 uzavřely dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (ev. č. 96/2019/OI) (dále jen „Smlouva o dílo č. 86/2018/OI“).

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodly na změnách rozsahu díla poté, co byly oboustranně odsouhlaseny jiná technická řešení, provedené práce nad rámec soupisu prací, dodávek a služeb a neprovedení některých prací a dodávek v plném rozsahu. Zhotovitel předložil změnové listy změnové listy č. 1 (ZL 01 - Parotěsné a paropropustné pásy), č. 2 (ZL 02 -

Úprava povrchu vnitřní), č. 13 (ZL 13 - Izolace VZT potrubí - zař. č. 5), č. 14 (ZL 14 - Trezorová místnost – přička), č. 15 (ZL 15 - Dlažby schodiště, kuchyňky, omítky), č. 16 (ZL 16 - Rozdíl tepelné izolace budovy B (160mm vs. 200mm)), č. 17 (ZL 17 - Stropní podhledy), č. 18 (ZL 18 - Solární systém (OK, panely, odvozy), č. 19 (ZL 19 - Venkovní osvětlení dvora D), č. 20 (ZL 20 - Kotvení VZT a reklam (SO 01 pol. 240, 126, 246, 247), č. 21 (ZL 21 - Nápis MěÚ ČK (vč. přesunů hmot, dopravy, plošina), č. 22 (ZL 22 - Montáž úchytů pro kamery), č. 23 (ZL 23 - Demontáž a montáž klimatizačních jednotek VZT (SO 08 pol. 43), č. 24 (ZL 24 - Odpojení a zapojení klimatizačních jednotek (SO 05 pol. č.15), č. 25 (ZL 25 - Demontáž a montáž venkovní kamery CCTV (SO 05 pol. č. 16), č. 26 (ZL 26 - Demontáž a montáž osvětlení reklamy (SO 05pol. č.11), č. 27 (ZL 27 - Úpravy oplocení jižní strany objektu), č. 28 (ZL 28 - Vnitřní zateplení parapetu) a č. 29 (ZL 29 - Omezovače otevírání oken), se kterými objednatel souhlasí. Změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI.

3. Cena za dílo

3.1. V čl. 7. se ruší odst. 7.1. a nahrazuje se následujícím textem:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 4. Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:

Cena celkem bez DPH	26.355.123,00 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (ZL 03 až ZL 07)	511.220,00 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (ZL 03 až ZL 07)	- 1.202.474,35 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (ZL 08 až ZL 12)	670.533,39 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (ZL 08 až ZL 12)	- 474.006,70 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (ZL 01 a ZL 02)	411.230,00 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (ZL 13 až ZL 29)	383.162,14 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (ZL 13 až ZL 29)	- 175.728,75 Kč
Celková cena díla bez DPH	26.480.391,18 Kč
DPH (21 %)	5.560.882,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	32.041.273,18 Kč.

3.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 86/2018/OI nejsou tímto dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI dotčena.

4. Oprava zjevné chyby v psaní

4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na opravě zjevné chyby v psaní, která byla nalezena v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřenému dne 20. března 2018. V čl. 2. odst. 2.2. se text „18.3“ nahrazuje textem „18.13“, což má tyto důsledky.

4.2. Původní znění odstavce 18.3. uvedeného ve smlouvě o dílo č. 86/2018/OI ze dne 28. února 2018, zůstává nadále v platnosti.

4.3. Znění odstavce 18.13. Smlouvy o dílo č. 86/2018/OI se ruší a nahrazuje se tímto textem: „Na financování veřejné zakázky je zadavateli poskytnuta podpora v rámci výzvy č. 70 Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 5: Energetické úspory, specifický cíl: 5.1. Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, projektu „Snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu Český Krumlov“, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005192. V případě, že v době provádění stavby vzniknou zadavateli povinnosti na základě pokynů poskytovatele podpory, je zadavatel povinen s nimi seznámit zhotovitele a zhotovitel je povinen se jimi řídit. Případné dopady na cenu stavby uvedenou v čl. 7. odst. 7.1. této Smlouvy budou řešeny v souladu s čl. 7. Smlouvy.“

5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 20. 5. 2019, č. usnesení: 0233/RM11/2019.
- 5.2. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 5.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI a s celým obsahem souhlasí.
- 5.4. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 5.6. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI připojují smluvní strany svůj podpis.
- 5.8. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI obsahuje 4 listy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 01 (ZL 01 - Parotěsné a paropropustné pásy)
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 02 (ZL 02 - Úprava povrchu vnitřní)
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 13 (ZL 13 - Izolace VZT potrubí - zař. č. 5)
- Příloha č. 4 – Změnový list č. 14 (ZL 14 - Trezorová místnost – příčka)
- Příloha č. 5 – Změnový list č. 15 (ZL 15 - Dlažby schodiště, kuchyňky, omítky)
- Příloha č. 6 – Změnový list č. 16 (ZL 16 - Rozdíl tepelné izolace budovy B)
- Příloha č. 7 – Změnový list č. 17 (ZL 17 - Stropní podhledy)
- Příloha č. 8 – Změnový list č. 18 (ZL 18 - Solární systém (OK, panely, odvozy)
- Příloha č. 9 – Změnový list č. 19 (ZL 19 - Venkovní osvětlení dvora D)
- Příloha č. 10 – Změnový list č. 20 (ZL 20 - Kotvení VZT a reklam)
- Příloha č. 11 – Změnový list č. 21 (ZL 21 - Nápis MěÚ ČK vč. přesunů hmot, dopravy, plošina)
- Příloha č. 12 – Změnový list č. 22 (ZL 22 - Montáž úchytů pro kamery)
- Příloha č. 13 – Změnový list č. 23 (ZL 23 - Demontáž a montáž klimatizačních jednotek VZT)
- Příloha č. 14 – Změnový list č. 24 (ZL 24 - Odpojení a zapojení klimatizačních jednotek)
- Příloha č. 15 – Změnový list č. 25 (ZL 25 - Demontáž a montáž venkovní kamery CCTV)
- Příloha č. 16 – Změnový list č. 26 (ZL 26 - Demontáž a montáž osvětlení reklamy)

Příloha č. 17 – Změnový list č. 27 (ZL 27 - Úpravy oplocení jižní strany objektu)

Příloha č. 18 – Změnový list č. 28 (ZL 28 - Vnitřní zateplení parapetu)

Příloha č. 19 – Změnový list č. 29 (ZL 29 - Omezovače otevírání oken)

V Českém Krumlově dne - 6 -06- 2019

V Táboře dne

za objednatele

za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda * 5
starosta města



Martin Svoboda
jednatel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 06 Praha 3
IČ: 27094359 - DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 749

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

KSO:
Místo: Český Krumlov

Zadavatel:
Město Český Krumlov

Zhotovitel:
ACG-Real s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
ACG-Real s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.04.2019

IČ:
DIČ: CZ00245836

IČ:
DIČ: CZ27094359

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: CZ27094359

Náklady z rozpočtů	618 670,25
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	618 670,25
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	618 670,25	129 920,75
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	748 591,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

SP STUDIO, s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV
TEL. 380 711 315, FAX 380 712 671

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Handwritten signature

Zhotovitel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

- 6 - 06 - 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVINVEST JK
STAVINVEST JK s.r.o.
Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470
www.stavinvestjk.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 749

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		618 670,25	748 591,00
ZL 01	Paropropustné a parotěsné pásy (okna)	350 000,00	423 500,00
ZL 02	Úpravy povrchů vnitřní	61 229,90	74 088,18
ZL 13	Izolace VZT potrubí - zař. č. 5	7 180,80	8 688,77
ZL 14	Trezorová místnost	-10 716,00	-12 966,36
ZL 15	Dlažba mezipatra	24 400,15	29 524,18
ZL 16	Záměna typu minerální vaty	12 650,00	15 306,50
ZL 17	Stropní podhledy	23 659,15	28 627,57
ZL 18	Solární systém	127 603,00	154 399,63
ZL 19	Venkovní osvětlení dvora D	-2 000,00	-2 420,00
ZL 20	Kotvení VZT a reklam	-110 500,00	-133 705,00
ZL 21	Nápis MěÚ ČK	93 770,00	113 461,70
ZL 22	Montáž úchytů pro kamery	6 250,00	7 562,50
ZL 23	Demontáž a montáž klima jednotek VZT	-4 800,00	-5 808,00
ZL 24	Odpojení a zapojení klima jednotek	-22 500,00	-27 225,00
ZL 25	Demontáž a montáž venkovní kamery CCTV	-6 000,00	-7 260,00
ZL 26	Demontáž a montáž osvětlení reklamy	-2 700,00	-3 267,00
ZL 27	Úpravy oplocení jižní strany objektu	12 000,00	14 520,00
ZL 28	Vnitřní zateplení parapetu	-16 512,75	-19 980,43
ZL 29	Omezovače otevírání okna	75 656,00	91 543,76
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		618 670,25	748 591,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 01 - Paropropustné a parotěsné pásy (okna)

KSO:

Místo: Český Krumlov

CC-CZ:

Datum: 27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

IČ:

00245836

DIČ:

CZ00245836

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

350 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

350 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

350 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

73 500,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

423 500,00

Projektant

SP STUDIO, s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV
TEL. 380 711 315, FAX 380 712 671

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

- 6 -06- 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVINVEST JK

STAVINVEST JK s.r.o.
Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ28093470
www.stavinvestjk.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 01 - Paropropustné a parotěsné pásy (okna)

Místo:

Český Krumlov

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	350 000,00
------------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	350 000,00
---------------------------	------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	350 000,00
--	------------

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	350 000,00
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 01 - Paropropustné a parotěsné pásky (okna)

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

350 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV

350 000,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

350 000,00

1	K	76660-1211.RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie + pp páska, fólie š. 100mm, páska tl. 6mm, š. 15mm	m	1 750,000	100,00	175 000,00
---	---	----------------	---	---	-----------	--------	------------

PP Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie + pp páska, fólie š. 100mm, páska tl. 6mm, š. 15mm

2	K	76660-1229.RT2	Těsnění oken. spáry, parapet, PT fólie+PP fólie+páska, PT fólie š.75 mm; PP fólie š.100 mm+páska tl. 4mm	m	1 750,000	100,00	175 000,00
---	---	----------------	--	---	-----------	--------	------------

PP Těsnění oken. spáry, parapet, PT fólie+PP fólie+páska, PT fólie š.75 mm; PP fólie š.100 mm+páska tl. 4mm

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 02 - Úpravy povrchů vnitřní

KSO:

Místo:

Český Krumlov

CC-CZ:

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

IČ:

00245836

DIČ:

CZ00245836

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

61 229,90

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

61 229,90

DPH základní
snížená

Základ daně

61 229,90

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 858,28

0,00

Cena s DPH

v CZK

74 088,18

Projektant

Zpracovatel

SP STUDIO, s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV
TEL. 380 711 315 FAX 380 712 671

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Handwritten signature of the client

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

- 6 -06- 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVINVEST JK

STAVINVEST JK s.r.o.
Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470
www.stavinvestjk.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 02 - Úpravy povrchů vnitřní

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **61 229,90**

HSV - Práce a dodávky HSV 61 229,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 200,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 20 029,90

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **61 229,90**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 02 - Úpravy povrchů vnitřní

Místo:

Český Krumlov

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 229,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

61 229,90

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

41 200,00

3	K	342272245.XLA	Dozdívky příček z tvárníc Ytong na tenkovrstvou maltu vč. povrchových úprav	kpl	1,000	41 200,00	41 200,00
---	---	---------------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP

Příčka z tvárníc Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou maltu tl 150 mm

D 97

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

20 029,90

1	K	962081141	Bourání stavebního otvoru ze skleněných tvárníc tl do 150 mm včetně přesunu hmot	m2	5,100	1 000,00	5 100,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP

Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm

5	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,418	250,00	104,50
---	---	--------------	--	---	-------	--------	--------

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km

6	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12,540	10,00	125,40
---	---	--------------	--	---	--------	-------	--------

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

VV

0,418*30

12,540

4	K	9660331R	Demontáž st. garnýží	ks	49,000	300,00	14 700,00
---	---	----------	----------------------	----	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 13 - Izolace VZT potrubí - zař. č. 5

KSO:

Místo: Český Krumlov

CC-CZ:

Datum: 27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

IČ:

00245836

DIČ:

CZ00245836

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

7 180,80

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

7 180,80

DPH základní
snížená

Základ daně

7 180,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 507,97

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 688,77

Projektant

SP STUDIO, s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV
TEL. 380 711 315, FAX 380 712 671

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



[Signature]

Zhotovitel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis: - 6 -06- 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVINVEST JK
STAVINVEST JK s.r.o.
Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470
www.stavinvestjk.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 13 - Izolace VZT potrubí - zař. č. 5

Místo:

Český Krumlov

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

7 180,80

PSV - Práce a dodávky PSV

7 180,80

713 - Izolace tepelné

7 180,80

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 180,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 13 - Izolace VZT potrubí - zař. č. 5

Místo:

Český Krumlov

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 180,80

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 180,80

D 713

Izolace tepelné

7 180,80

1	K	713411R00	Tepelná izolace tl. 20 s AL fólií, včetně prořezů, montážního materiálu	m2	16,000	448,80	7 180,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 14 - Trezorová místnost

KSO:

Místo:

Český Krumlov

CC-CZ:

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

IČ:

00245836

DIČ:

CZ00245836

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-10 716,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-10 716,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-10 716,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-2 250,36

0,00

Cena s DPH

v CZK

-12 966,36

Projektant

SP STUDIO, s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV
TEL. 380 711 315, FAX 380 712 671

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Handwritten signature of the client

Zhotovitel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

- 6 -06- 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVINVEST JK
STAVINVEST JK s.r.o.
Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470
www.stavinvestjk.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 14 - Trezorová místnost

Místo:

Český Krumlov

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-10 716,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-10 716,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-10 716,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-10 716,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 14 - Trezorová místnost

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-10 716,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-10 716,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-10 716,00

1	K	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	-11,400	600,00	-6 840,00
---	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------

PP Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm

2	K	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové	m	-22,800	170,00	-3 876,00
---	---	--------------	---	---	---------	--------	-----------

PP Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou

VV -(3*3,8)*2

-22,800

VV Součet

-22,800

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 16 - Záměna typu minerální vaty

KSO:

Místo: Český Krumlov

CC-CZ:

Datum: 27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

IČ:

00245836

DIČ:

CZ00245836

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 650,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	12 650,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 650,00	21,00%	2 656,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	15 306,50
-------------------	--------------	------------------

Projektant

SP STUDIO, s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV
TEL. 380 711 315, FAX 380 712 671

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/2B, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Handwritten signature of the ordering authority

Zhotovitel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/2B, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis: - 6 -06- 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVINVEST JK
STAVINVEST JK s.r.o.
Nádrožní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470
www.stavinvestjk.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 16 - Záměna typu minerální vaty

Místo:

Český Krumlov

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

12 650,00

HSV - Práce a dodávky HSV

12 650,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 650,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snižení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 16 - Záměna typu minerální vaty

Místo:

Český Krumlov

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 650,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 650,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 650,00

1	K	622311835RT5	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, 3,2 kg/m2	m2	-230,000	1 090,00	-250 700,00
---	---	--------------	--	----	----------	----------	-------------

PP

Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, 3,2 kg/m2

VV

-230

-230,000

2	K	622311837RT5	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, 3,2 kg/m2	m2	230,000	1 145,00	263 350,00
---	---	--------------	--	----	---------	----------	------------

PP

Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, 3,2 kg/m2

3	K	R1	Přesuny hmot		0,000	0,00	0,00
---	---	----	--------------	--	-------	------	------

PP

Přesuny hmot

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 15 - Dlažba mezipatra

KSO:

Místo:

Český Krumlov

CC-CZ:

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

IČ:

00245836

DIČ:

CZ00245836

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

24 400,15

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

24 400,15

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

24 400,15

21,00%

5 124,03

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

29 524,18

Projektant

SP STUDIO s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV
TEL. 320 711 315, FAX 320 712 671

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Carda

Zhotovitel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis: - 6 -06- 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVINVEST JK

STAVINVEST JK s.r.o.
Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470
www.stavinvestjk.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt: ZL 15 - Dlažba mezipatra

Místo: Český Krumlov
Zadavatel: Město Český Krumlov
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Datum: 27.04.2019
Projektant:
Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **24 400,15**

PSV - Práce a dodávky PSV 24 400,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 009,25

771 - Podlahy z dlaždic 20 390,90

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 107,50

998 - Přesun hmot 237,60

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **24 400,15**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snižení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 15 - Dlažba mezipatra

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 24 400,15

D PSV Práce a dodávky PSV 24 400,15

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 009,25

5	K	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové	m2	24,500	120,00	2 940,00
8	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	17,500	61,10	1 069,25

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

D 771 Podlahy z dlaždic 20 390,90

2	K	771575107RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	16,500	410,00	6 765,00
---	---	--------------	---	----	--------	--------	----------

PP Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty kladených do malty hladkých přes 22 do 25 ks/ m2

VV "kuchyňka" 5

5,000

VV "mezipodesta" 11,5

11,500

VV

Součet

16,500

3	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	34,600	108,00	3 736,80
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

VV 32 "mezipodesty"

32,000

VV 2,6 "kuchyňky"

2,600

VV

Součet

34,600

1	M	597623122R	dlažba keramická š = 197 mm; l = 197 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva šedá; mat	m2	18,860	400,00	7 544,00
---	---	------------	--	----	--------	--------	----------

PP dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 25ks/m2

VV "kuchyňka" 5*1,15

5,750

VV "mezipodesty" (3*3,8)*1,15

13,110

VV

Součet

18,860

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 107,50

7	K	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	24,500	15,00	367,50
---	---	--------------	--	----	--------	-------	--------

6	K	784311011	Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,000	34,80	1 740,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Malby ze suchých směsí (práškových) dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

D 998 Přesun hmot 237,60

4	K	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	1,080	220,00	237,60
---	---	--------------	---	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 17 - Stropní podhledy

KSO:

Místo:

Český Krumlov

CC-CZ:

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

IČ:

00245836

DIČ:

CZ00245836

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

23 659,15

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

23 659,15

DPH základní
snížená

Základ daně
23 659,15
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 968,42
0,00

Cena s DPH

v CZK

28 627,57

Projektant

SP STUDIO, s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV
TEL. 320 711 315, FAX 320 712 671

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Cardat

Zhotovitel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis: - 6 -06- 2019

Razítko

STAVINVEST JK

STAVINVEST JK s.r.o.
Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470
www.stavinvestjk.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt: **ZL 17 - Stropní podhledy**

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **23 659,15**

PSV - Práce a dodávky PSV 23 659,15

763 - Konstrukce suché výstavby 23 659,15

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **23 659,15**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 17 - Stropní podhledy

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 659,15

D	PSV		Práce a dodávky PSV				23 659,15
D	763		Konstrukce suché výstavby				23 659,15
4	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu položapuštěném	m2	18,000	150,65	2 711,70
	PP		Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu položapuštěném				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
5	M	59030581	podhled kazetový děrovaný 9x9mm položapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	18,000	733,70	13 206,60
	PP		podhled kazetový děrovaný 9x9mm položapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
6	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou položapuštěnou nosnou konstrukci, vč. TI	m2	18,000	409,20	7 365,60
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce položapuštěné				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
7	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,151	953,00	143,90
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
8	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,151	150,00	22,65
9	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,755	50,00	37,75
	VV		0,151*5		0,755		
10	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,151	250,00	37,75
11	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,770	10,00	57,70
	VV		0,577*10		5,770		
12	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,151	500,00	75,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 18 - Solární systém

KSO:

Místo: Český Krumlov

CC-CZ:

Datum: 27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	127 603,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	127 603,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 603,00	21,00%	26 796,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	154 399,63
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

SP STUDIO, s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV
TEL. 383 711 315, FAX 383 712 671

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Handwritten signature of the client

Zhotovitel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis: - 6 -06- 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVINVEST JK
STAVINVEST JK s.r.o.
Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470
www.stavinvestjk.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt: **ZL 18 - Solární systém**

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **127 603,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 127 603,00

767 - Konstrukce zámečnické 267 883,00

767.1 - Zámečnické konstrukce -140 280,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **127 603,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 18 - Solární systém

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

127 603,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				127 603,00
D	767		Konstrukce zámečnické				267 883,00
1	K	7678711R00	D+M zámečnické konstrukce kolektorů vč. povrchové úpravy,	kpl	1,000	37 000,00	37 000,00
PP			D+M zámečnické konstrukce kolektorů vč. povrchové úpravy,				
3	K	767-01	Demontáž stávající podpěrné konstrukce solárních kolektorů	kg	7 800,000	20,00	156 000,00
PP			Demontáž stávající podpěrné konstrukce solárních kolektorů				
4	K	738100003	Opětovná montáž stávajících solárních kolektorů HELIOSTAR 300 N 2 L CF	ks	12,000	700,00	8 400,00
PP			Opětovná montáž stávajících solárních kolektorů HELIOSTAR 300 N 2 L CF				
5	K	738100004	Zákl.mont.soubor pájecí pro připoj.prvn.a posled.kolektoru v řadě k vstup.a výstup.potr.teplon.kapal	soubor	1,500	5 000,00	7 500,00
PP			Zákl.mont.soubor pájecí pro připoj.prvn.a posled.kolektoru v řadě k vstup.a výstup.potr.teplon.kapal				
6	K	738100005	Rozšiřovací montážní soubor pájecí pro vzájemné propojení sousedních kolektorů	ks	21,000	450,00	9 450,00
PP			Rozšiřovací montážní soubor pájecí pro vzájemné propojení sousedních kolektorů				
10	K	735511R	CU potrubí 35 vč. lisovacích fitinek na solární systém	m	26,000	594,00	15 444,00
PP			CU potrubí 35 vč. lisovacích fitinek na solární systém				
11	K	735511R1	CU potrubí 28 vč. lisovacích fitinek na solární systém	m	15,000	458,70	6 880,50
PP			CU potrubí 35 vč. lisovacích fitinek na solární systém				
12	K	735511R2	Izolace solárního potrubí	m	41,000	148,50	6 088,50
PP			Izolace solárního potrubí				
15	K	735511R3	Montáž, napuštění a uvedení do provozu solární sestavy	ks	1,000	15 400,00	15 400,00
PP			Montáž, napuštění a uvedení do provozu solární sestavy				
14	K	735511R5	Napojení na stávající solární systém	ks	2,000	1 210,00	2 420,00
PP			Napojení na stávající solární systém				
16	K	735511R6	Přesun hmot, doprava	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00
PP			Přesun hmot, doprava				
D	767.1		Zámečnické konstrukce				-140 280,00
2	K	767-02	Opětovná montáž stávající podpěrné konstrukce solár. kolektorů, vč. dodávky nového spojov. materiálu	kg	-972,000	40,00	-38 880,00
PP			Opětovná montáž stávající podpěrné konstrukce solár. kolektorů, vč. dodávky nového spojov. materiálu				
7	K	738100003R	Opětovná montáž stávajících solárních kolektorů HELIOSTAR 300 N 2 L CF	ks	-48,000	700,00	-33 600,00
PP			Opětovná montáž stávajících solárních kolektorů HELIOSTAR 300 N 2 L CF				
8	K	738100004R	Zákl.mont.soubor pájecí pro připoj.prvn.a posled.kolektoru v řadě k vstup.a výstup.potr.teplon.kapal	soubor	-6,000	5 000,00	-30 000,00
PP			Zákl.mont.soubor pájecí pro připoj.prvn.a posled.kolektoru v řadě k vstup.a výstup.potr.teplon.kapal				
9	K	738100005R	Rozšiřovací montážní soubor pájecí pro vzájemné propojení sousedních kolektorů	ks	-84,000	450,00	-37 800,00
PP			Rozšiřovací montážní soubor pájecí pro vzájemné propojení sousedních kolektorů				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 19 - Venkovní osvětlení dvora D

KSO:

Místo:

Český Krumlov

CC-CZ:

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-2 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-2 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-2 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-420,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 420,00

Projektant

SP STUDIO, s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV
TEL. 380 711 315, FAX 380 712 071

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

- 6 -06- 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVINVEST JK
STAVINVEST JK s.r.o.
Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470
www.stavinvestjk.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 19 - Venkovní osvětlení dvora D

Místo:

Český Krumlov

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-2 000,00
------------------------------------	------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	-2 000,00
---------------------------	-----------

742 - Elektroinstalace - slaboproud	-2 000,00
-------------------------------------	-----------

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-2 000,00
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 19 - Venkovní osvětlení dvora D

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-2 000,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

-2 000,00

1	K	290-009	Svítilno halogenové 150W, IP54, dodávka a montáž	ks	-2,000	1 000,00	-2 000,00
---	---	---------	--	----	--------	----------	-----------

PP Svítidlo halogenové 150W, IP54, dodávka a montáž

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 20 - Kotvení VZT a reklam

KSO:

Místo: Český Krumlov

CC-CZ:

Datum: 27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-110 500,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-110 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-110 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-23 205,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

-133 705,00

Projektant

SP STUDIO, s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BUDĚJOVICKÁ 53, ČESKÝ KRUMLOV
TEL. 380 711 312 / FAX 380 712 671

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis: - 6 -06- 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVINVEST JK

STAVINVEST JK s.r.o.
Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470
www.stavinvestjk.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 20 - Kotvení VZT a reklam

Místo:

Český Krumlov

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-110 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-110 500,00

767 - Konstrukce zámečnické

-110 500,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-110 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 20 - Kotvení VZT a reklam

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-110 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-110 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické

-110 500,00

1	K	96-04	Zpětná montáž reklamních zařízení	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00
---	---	-------	-----------------------------------	-----	--------	-----------	------------

PP Zpětná montáž reklamních zařízení

2	K	Z001.A-ÚCHYT	Z1.A - D+M ocelový profil UPE č.160 dl. 500 mm, žár.zinkovaný pro kotvení VZT a reklam. zařízení, výkres č.18 - Zámečnické výrobky - Budova A	ks	-14,000	4 500,00	-63 000,00
---	---	--------------	---	----	---------	----------	------------

PP Z1.A - D+M ocelový profil UPE č.160 dl. 500 mm, žár.zinkovaný pro kotvení VZT a reklam. zařízení, výkres č.18 - Zámečnické výrobky - Budova A

3	K	Z009.A-ÚCHYT	Z9.A - D+M ocelový profil UPE č.160 dl. 900 mm, žár.zinkovaný pro kotvení příhr.antenního stožáru, výkres č.18 - Zámečnické výrobky - Budova A	ks	-3,000	5 500,00	-16 500,00
---	---	--------------	--	----	--------	----------	------------

PP Z9.A - D+M ocelový profil UPE č.160 dl. 900 mm, žár.zinkovaný pro kotvení příhr.antenního stožáru, výkres č.18 - Zámečnické výrobky - Budova A

4	K	Z01.B-ÚCHYT	Z1.B - D+M ocelový profil UPE č.160 dl. 500 mm, žár.zinkovaný pro kotvení VZT, reklam. zařízení,, kamer, výkres č.18 - Zámečnické výrobky - Budova A	ks	-14,000	1 500,00	-21 000,00
---	---	-------------	--	----	---------	----------	------------

PP Z1.B - D+M ocelový profil UPE č.160 dl. 500 mm, žár.zinkovaný pro kotvení VZT, reklam. zařízení,, kamer, výkres č.18 - Zámečnické výrobky - Budova A

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 21 - Nápis MěÚ ČK

KSO:

Místo:

Český Krumlov

CC-CZ:

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

93 770,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

93 770,00

DPH základní

Základ daně

93 770,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

19 691,70

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

113 461,70

Projektant

SP STUDIO, s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV
TEL. 380 711 315, FAX 380 712 671

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis: - 6 -06- 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVINVEST JK

STAVINVEST JK s.r.o.
Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470
www.stavinvestjk.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt: ZL 21 - Nápis MěÚ ČK

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 93 770,00

N00 - Nepojmenované práce 93 770,00

N01 - Nápis - hlavní vchod 93 770,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 93 770,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 21 - Nápis MěÚ ČK

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 770,00

D N00 Nepojmenované práce

93 770,00

D N01 Nápis - hlavní vchod

93 770,00

1	K	R1	Výroba písmen + montáž šablony	kpl	1,000	61 410,00	61 410,00
PP			Výroba písmen + montáž šablony				
2	K	R2	Montáž nápisu	kpl	1,000	19 550,00	19 550,00
PP			Montáž nápisu				
3	K	R3	Instalační materiál	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00
PP			Instalační materiál				
4	K	R4	Přesun hmot, doprava	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
PP			Přesun hmot, doprava				
5	K	945231R00	Pracovní plošina do 6 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m, vč. dopravy a pohonných hmot	den	1,000	4 560,00	4 560,00
PP			Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky přes 1,20 do 6 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 22 - Montáž úchytů pro kamery

KSO:

Místo: Český Krumlov

CC-CZ:

Datum: 27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 250,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				6 250,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	6 250,00	21,00%	1 312,50	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			7 562,50

Projektant

Zpracovatel

SP STUDIO, s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV
TEL. 380 711 315, FAX 380 742 671

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1785/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1785/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis: - 6 -06- 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVINVEST JK
STAVINVEST JK s.r.o.
Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470
www.stavinvestjk.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt: ZL 22 - Montáž úchytů pro kamery

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	6 250,00
------------------------------------	-----------------

OST - Ostatní	6 250,00
---------------	----------

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 250,00
--	-----------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 22 - Montáž úchytů pro kamery

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 250,00

D		OST	Ostatní					6 250,00
1	K	2207310R	Montáž úchytů pro kamery	ks	5,000	1 250,00	6 250,00	
PP			Montáž úchytů pro kamery					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 23 - Demontáž a montáž klima jednotek VZT

KSO:

Místo:

Český Krumlov

CC-CZ:

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-4 800,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-4 800,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-4 800,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-1 008,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-5 808,00

Projektant

SP STUDIO, s.r.o.

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV
TEL. 380 711 315, FAX 380 712 571

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Carda

Zhotovitel

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

- 6 -06- 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVINVEST JK

STAVINVEST JK s.r.o.

Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470
www.stavinvestjk.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 23 - Demontáž a montáž klima jednotek VZT

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -4 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV -4 800,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud -4 800,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -4 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 23 - Demontáž a montáž klima jednotek VZT

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-4 800,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-4 800,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

-4 800,00

1	K	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	-60,000	80,00	-4 800,00
---	---	--------------	--	---	---------	-------	-----------

PP Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 24 - Odpojení a zapojení klima jednotek

KSO:

Místo:

Český Krumlov

CC-CZ:

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-22 500,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-22 500,00

DPH základní

Základ daně

-22 500,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-4 725,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-27 225,00

Projektant

SP STUDIO, s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV
TEL. 380 711 315, FAX 380 712 071

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis: - 6 -06- 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVINVEST JK

STAVINVEST JK s.r.o.
Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470
www.stavinvestjk.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 24 - Odpojení a zapojení klima jednotek

Místo:

Český Krumlov

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **-22 500,00**

PSV - Práce a dodávky PSV -22 500,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud -22 500,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-22 500,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 24 - Odpojení a zapojení klima jednotek

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-22 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-22 500,00

D .742 Elektroinstalace - slaboproud

-22 500,00

1	K	290-010	Odpojení a připojení venkovní klimatizační jednotky	ks	-9,000	2 500,00	-22 500,00
---	---	---------	---	----	--------	----------	------------

PP Odpojení a připojení venkovní klimatizační jednotky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 25 - Demontáž a montáž venkovní kamery CCTV

KSO:

Místo: Český Krumlov

CC-CZ:

Datum: 27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-6 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-6 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-6 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-1 260,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 260,00

Projektant

Zpracovatel

SP STUDIO, s.r.o.

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV
TEL. 380 711 315 / FAX 380 712 671

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



- 6 -06- 2019

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVINVEST JK

STAVINVEST JK s.r.o.
Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470
www.stavinvestjk.cz

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 25 - Demontáž a montáž venkovní kamery CCTV

Místo:

Český Krumlov

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-6 000,00
------------------------------------	------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	-6 000,00
---------------------------	-----------

742 - Elektroinstalace - slaboproud	-6 000,00
-------------------------------------	-----------

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-6 000,00
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 25 - Demontáž a montáž venkovní kamery CCTV

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-6 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-6 000,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

-6 000,00

1	K	290-011	Demontáž a opětovná montáž venkovní kamery CCTV vč. zapojení	ks	-6,000	1 000,00	-6 000,00
---	---	---------	--	----	--------	----------	-----------

PP Demontáž a opětovná montáž venkovní kamery CCTV vč. zapojení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 26 - Demontáž a montáž osvětlení reklamy

KSO:

Místo:

Český Krumlov

CC-CZ:

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-2 700,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-2 700,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-2 700,00	21,00%	-567,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH				-3 267,00
v CZK				

Projektant

SP STUDIO, s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV
TEL. 380 711 315, FAX 380 712 671

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Handwritten signature of the client.

Zhotovitel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis: - 6 -06- 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVINVEST JK
STAVINVEST JK s.r.o.
Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470
www.stavinvestjk.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 26 - Demontáž a montáž osvětlení reklamy

Místo:

Český Krumlov

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-2 700,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 700,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

-2 700,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-2 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 26 - Demontáž a montáž osvětlení reklamy

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 700,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-2 700,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

-2 700,00

1	K	290-006	Demontáž a opětovná montáž světelné reklamy vč. zapojení	ks	-6,000	450,00	-2 700,00
---	---	---------	--	----	--------	--------	-----------

PP Demontáž a opětovná montáž světelné reklamy vč. zapojení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 27 - Úpravy oplocení jižní strany objektu

KSO:

Místo:

Český Krumlov

CC-CZ:

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

12 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

12 000,00

DPH základní

Základ daně

12 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 520,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

14 520,00

Projektant

Zpracovatel

SP STUDIO, s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BUDĚJOVSKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV
TEL. 380 711 315, FAX 380 712 671

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis: - 6 -06- 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVINVEST JK
STAVINVEST JK s.r.o.
Nědrožní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470
www.stavinvestjk.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 27 - Úpravy oplocení jižní strany objektu

Místo:

Český Krumlov

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

12 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

12 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

12 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 27 - Úpravy oplocení jižní strany objektu

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV

12 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické

12 000,00

1	K	R_BRANKA_01	D+M Úprava oplocení jižní strany objektu, vč. přesunů hmot	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
---	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP D+M Úprava oplocení jižní strany objektu, vč. přesunů hmot

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 28 - Vnitřní zateplení parapetu

KSO:

Místo:

Český Krumlov

CC-CZ:

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-16 512,75

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-16 512,75

DPH základní
snížená

Základ daně

-16 512,75

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-3 467,68

0,00

Cena s DPH

v CZK

-19 980,43

Projektant

Zpracovatel

SP STUDIO s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV
TEL. 380 711 315, FAX 380 712 671

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Carda

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVINVEST JK

STAVINVEST JK s.r.o.
Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470
www.stavinvestjk.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 28 - Vnitřní zateplení parapetu

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-16 512,75

HSV - Práce a dodávky HSV

-16 512,75

61 - Úprava povrchů vnitřních

-16 512,75

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-16 512,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 28 - Vnitřní zateplení parapetu

Místo: Český Krumlov

Datum: 27.04.2019

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-16 512,75

D HSV Práce a dodávky HSV

-16 512,75

D 61 Úprava povrchů vnitřních

-16 512,75

1	K	622311435RV1	Zateplení fasády , prodyšným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou.	m2	-18,450	775,00	-14 298,75
---	---	--------------	--	----	---------	--------	------------

PP Zateplení fasády , prodyšným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou.

2	K	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové	m2	-18,450	120,00	-2 214,00
---	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------

PP Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 29 - Omezovače otevírání okna

KSO:

Místo:

Český Krumlov

CC-CZ:

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

75 656,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

75 656,00

DPH základní

Základ daně

75 656,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

15 887,76

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

91 543,76

Projektant

Zpracovatel

SP STUDIO, s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV
TEL. 380 711 315, FAX 380 712 671

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/2B, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Carda

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/2B, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

- 6 -06- 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVINVEST JK

STAVINVEST JK s.r.o.
Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470
www.stavinvestjk.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt: ZL 29 - Omezovače otevírání okna

Místo: Český Krumlov
Zadavatel: Město Český Krumlov
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Datum: 27.04.2019
Projektant:
Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	75 656,00
HSV - Práce a dodávky HSV	75 656,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	75 656,00

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	75 656,00
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

Objekt:

ZL 29 - Omezovače otevírání okna

Místo:

Český Krumlov

Datum:

27.04.2019

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 656,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

75 656,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

75 656,00

1	K	641941R00	D+M omezovače křídel Vel. 280/236,5, vč. dopravy	ks	98,000	772,00	75 656,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP

D+M stabilizace oken, vč. dopravy