

Změnový list		č.1
Akce : „Restaurování nástěnných maleb v křížové chodbě abmitu a kapli sv. Wolfganga v objektu M1 areálu bývalého kláštera minoritů (dnes Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 3.6.2015	
Zhotovitel: Peter Stirber, akad. mal. Spojovací 138/3 250 64 Měšice okr.Praha - východ IČ: 66441277, DIČ: CZ6410146501	Datum: 3.6.2015	
<i>V souladu Smlouvou o dílo a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnovou list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly součástí dodávky restaurátorských prací a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
Část: Etapa III. – klenby ambitu		
Stávající stav: Klenby ambitu po provedení sondážního restaurátorského průzkumu ke zjištění stavu a rozsahu nálezů nástěnných maleb a barevného řešení klenebních polí a profilovaných žeber klenby.		
Navrhovaný stav: Na základě doporučení odborných pracovníků NPÚ provedení celoplošného sejmutí vrstev výmalby v plném rozsahu stropu restaurátory, provedení drobných lokálních oprav podkladu a fixace fragmentů dekorativní výmalby z různých historických období.		
Důvod změny: Upřesnění rozsahu prací na základě provedeného restaurátorského průzkumu na základě doporučení pracovníků státní památkové péče.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápis z kontrolního dne včetně prezenčních listin, fotodokumentace.		
Cena prací bez DPH: 63.750,- Kč		
ZL zpracoval: ak. Mal. Peter Stirber	Datum: 3.6.2015	
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: ak.mal. Peter Stirber Datum: 3.6.2015 	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 9.6.2015 	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 3.6.2015 	Za odborný dozor: Bc. Radovan Sáček Datum: 3.6.2015 	
Připomínky k ZL: bez připomínek		