

Průzkoumal 16.4.20 214/2020/OSM1

Zybař

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI ze dne 6. června 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. ledna 2020, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 391/2019/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: p. Karel Jirovec, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: SaM silnice a mosty a.s.

Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972,

IČ: 25018094,

DIČ: CZ25018094,

zastoupená

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku,

- ve věcech technických: Robert Fošum, zástupce vedoucího závodu České Budějovice,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 254242421/0100,

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 189202/0800,

tel. 487 834 467,

korrespondenční adresa: o.z. České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI ze dne 6. června 2019.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. června 2019 smlouvu o dílo č. 391/2019/OI na zhotovení díla "Cyklostezka ul. Chvalšinská – AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa". Dne 31. ledna 2020 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 391/2019/OI (ev. č. u objednatele 44/2020/OSM1) (dále jen "Smlouva o dílo č. 391/2019/OI").

2.2. Po zahájení II. etapy díla došlo v průběhu přípravy staveniště pro realizaci stavebního objektu SO 08 v prostoru svahu nad ul. Fialková ke změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 391/2019/OI. Změna, ke které došlo v průběhu realizace díla, je zaznamenána ve změnovém listu č. 25, který tvoří nedílnou

součást tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI. Dochází k úpravě položky Zemní práce ve stavebním objektu SO 08, část Způsobitelné náklady.

3. Cena za dílo

3.1. V čl. 7. odst. 7.1. se ruší text za slovy „a činí:“ a nahrazuje se následujícím textem:

Cena celkem bez DPH	24.445.619,48 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (dodatek č. 1)	2.577.395,23 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (dodatek č. 1)	- 1.936.896,88 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (oprava)	-1.499,99 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (oprava)	36.708,50 Kč
Mezisoučet	25.121.326,34 Kč
Úprava ceny díla - rozšíření předmětu díla (dodatek č. 2)	573.925,00 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (dodatek č. 2)	- 206.000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	25.489.251,34 Kč.

3.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 391/2019/OI nejsou tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 6. dubna 2020, č. usnesení: 0160/RM12/2020.
- 4.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebude-li dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen).
- 4.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.7. Smluvní strany souhlasí, aby dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha: Změnový list č. 25

V Českém Krumlově dne 06-05-2020

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



V České Lípě dne

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva



Změnový list č. 25 VÍCEPRÁCE SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SOD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Stavba:

Objekt: Změnový list č. 25 SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE

P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotk a	možství ve smlouvě	skutečnost možství	rozdl možství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk. cena po změny v Kč bez DPH	zůvodnění změny	
Díl: 1 1 Zemní práce												
URS	001	111201101	Odstrazení krovín do 1 000 m ²	m ²	30,00	50,00	630,00	580,00	1 500,00	18 900,00	17 400,00	Rozšíření zasažené plochy
URS	111209111	Spálení prouh a klesů	m ²	18,50	0,00	630,00	630,00	0,00	11 655,00	11 655,00	11 655,00	Rozšíření zasažené plochy
URS	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých do 300 mm	kus	136,80	0,00	116,00	116,00	0,00	15 868,80	15 868,80	15 868,80	možství dle skutečnosti
URS	112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých do 500 mm	kus	246,50	0,00	28,00	28,00	0,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00	možství dle skutečnosti
URS	112101104	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých do 900 mm	kus	566,10	0,00	1,00	1,00	0,00	566,10	566,10	566,10	možství dle skutečnosti
URS	111211241	Snesení listnatého klesu D do 30 cm ve svahu přes 1:3	kus	73,95	0,00	116,00	116,00	0,00	8 578,20	8 578,20	8 578,20	možství dle skutečnosti
URS	111211242	Snesení listnatého klesu D přes 30 cm ve svahu přes 1:3	kus	90,10	0,00	34,00	34,00	0,00	3 063,40	3 063,40	3 063,40	možství dle skutečnosti
URS	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	424,15	0,00	150,00	150,00	0,00	63 622,50	63 622,50	63 622,50	možství dle skutečnosti
URS	112101149	Připílatek za přibližování dřevní hmoty ZKD 300 m přes 50 m 150ks*0,8m ³	plm	240,00	0,00	120,00	120,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	možství dle skutečnosti
URS	112201152	Odstrazení pařezů D do 0,3 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	1 606,50	0,00	116,00	116,00	0,00	186 354,00	186 354,00	186 354,00	možství dle skutečnosti
URS	112201153	Odstrazení pařezů D do 0,4 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	4 981,00	0,00	15,00	15,00	0,00	74 715,00	74 715,00	74 715,00	možství dle skutečnosti
URS	112201154	Odstrazení pařezů D do 0,5 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	7 310,00	0,00	13,00	13,00	0,00	95 030,00	95 030,00	95 030,00	možství dle skutečnosti
URS	112201155	Odstrazení pařezů D do 0,6 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	8 585,00	0,00	4,00	4,00	0,00	34 340,00	34 340,00	34 340,00	možství dle skutečnosti
URS	112201156	Odstrazení pařezů D do 0,7 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	11 645,00	0,00	1,00	1,00	0,00	11 645,00	11 645,00	11 645,00	možství dle skutečnosti
URS	112201157	Odstrazení pařezů D do 0,8 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	15 385,00	0,00	1,00	1,00	0,00	15 385,00	15 385,00	15 385,00	možství dle skutečnosti
Celkem za		1 Zemní práce						1 500,00	575 425,00	573 925,00	573 925,00	možství dle skutečnosti
CELKEM Změnový list č. 25 SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE										573 925,00		

Objekt: Změnový list č.25a SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
Díl: 1 Zemní práce											
002	112101103	Kácení stromů s odvězáním kmene a s odvěvením listnatých do 700 mm	kus	1 800,00	50,00	5,00	-45,00	90 000,00	9 000,00	-81 000,00	množství dle skutečnosti
003	112201116	Odstanění pařezy v rovině do 700 mm	kus	2 500,00	50,00	0,00	-50,00	125 000,00	0,00	-125 000,00	množství dle skutečnosti
Celkem za 1 Zemní práce								215 000,00	9 000,00	-206 000,00	množství dle skutečnosti
CELKEM Změnový list č.25a SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE											
CELKEM Změnový list č.25 SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY											
367 925,00											

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválí:

Inženýr stavby/TDI			
Ing. Petr Jerhot projektant/AD			
Ing. Ondřej Zenkl zadavatel/objednatel			
Ing. Petr Pešek			

