

343/20 20/OSMI

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI ze dne 6. června 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. ledna 2020 a dodatku č. 2 ze dne 6. května 2020, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 391/2019/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: p. Karel Jirovec, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: SaM silnice a mosty a.s.

Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972,

IČ: 25018094,

DIČ: CZ25018094,

zastoupená

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku,

- ve věcech technických: Robert Fošum, zástupce vedoucího závodu České Budějovice,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 254242421/0100,

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 189202/0800,

tel. 487 834 467,

korespondenční adresa: o.z. České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI ze dne 6. června 2019.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. června 2019 smlouvu o dílo č. 391/2019/OI na zhotovení díla "Cyklostezka ul. Chvalšinská – AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa". Dne 31. ledna 2020 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 391/2019/OI (ev. č. u objednatele 44/2020/OSMI) a dne 6. května 2020 uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 391/2019/OI (ev. č. u objednatele 214/2020/OSMI) (dále jen "Smlouva o dílo č. 391/2019/OI").

2.2. Před zahájením realizace stavebního objektu SO 08 v prostoru svahu nad ul. Fialková bylo nutné reagovat na skutečnosti, které jsou v daném místě. Došlo tedy ke změnám v projektové dokumentaci, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými

ustanoveními smlouvy o dílo č. 391/2019/OI. Změny, které je navrženo provést při realizaci díla (jmenovitě při realizaci stavebního objektu SO 08), jsou zaznamenány ve změnových listech č. 26, č. 26A, č. 27, č. 27A, č. 28 a č. 28A, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI. Dochází k úpravě ve stavebním objektu SO 08.

3. Cena za dílo

3.1. V čl. 7. odst. 7.1. se ruší text za slovy „a činí:“ a nahrazuje se následujícím textem:

Cena celkem bez DPH	24.445.619,48 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (dodatek č. 1)	2.577.395,23 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (dodatek č. 1)	- 1.936.896,88 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (oprava)	-1.499,99 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (oprava)	36.708,50 Kč
Mezisoučet	25.121.326,34 Kč
Úprava ceny díla - rozšíření předmětu díla (dodatek č. 2)	573.925,00 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (dodatek č. 2)	- 206.000,00 Kč
Mezisoučet	25.489.251,34 Kč
Úprava ceny díla - rozšíření předmětu díla (dodatek č. 3)	3.557.928,95 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (dodatek č. 3)	- 3.051.855,91 Kč
Celková cena díla bez DPH	25.995.324,38 Kč.

3.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 391/2019/OI nejsou tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 8. června 2020, č. usnesení: 0274/RM18/2020.
- 4.2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.5. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebude-li dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen).
- 4.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.7. Smluvní strany souhlasí, aby dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy: Změnový list č. 26

Změnový list č. 26A

Změnový list č. 27

Změnový list č. 27A

Změnový list č. 28

Změnový list č. 28A

V Českém Krumlově dne - 2 -07- 2020

Mgr. Dalibor Carda
starosta města




V České Lípě dne

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Stavba: **Objekt: SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE**

Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšínská - AZ Spítek, Český Krumlov I. a II. Etapa												
Stavba:												
Objekt: SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE												
	P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celková cena po změně v Kč bez DPH	zdvíhodnění změny
Díl:	1	1 Zorní práce										
SO08	001	111201101	Odstavení křovin do 1 600 m2	m2	30,00	50,00						
SO08	002	112010103	Kosání ústředí s odstraňováním křovin a s odstraňováním trávy do 700 mm	kos	1 800,00	50,00						
SO08	003	112011116	Odstavení palivo v rozíně do 700 mm	km	2 500,00	50,00						
SO04	N	113202111	Vyřídání obor	m	80,00	0,00	7,00		0,00	560,00	560,00	ZMĚNA TRASY
SO10	N	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapočítané pro silnice v horním tř. 3 do 1000 m3 - sanace	m3	100,00	0,00	239,68		0,00	23 968,90	23 968,90	ZMĚNA TRASY
SO10	N	122202209	Připravení za leprou s odkopávkám v horním tř. 3 - sanace	m3	25,00	0,00	71,90		0,00	1 797,50	1 797,50	ZMĚNA TRASY
URS 2020 - 15%	N	132251101	Hloubení rýh nezapočítaných š do 800 mm v horním třídě těžší nosit I. skupiny 3 objemy do 20 m3 strojů	m3	737,00	0,00	27,00		0,00	19 899,00	19 899,00	ZMĚNA TRASY
URS 2020 - 15%	N	153311213	Zřízení armování svaňů, následně výstavou z geometrie tuhé	m2	61,60	0,00	2 074,00		0,00	127 758,40	127 758,40	ZMĚNA TRASY
URS 2020 - 15%	N	916721123	Geonitř pro stabilizaci podkladů tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	m2	113,05	0,00	2 385,10		0,00	269 635,56	269 635,56	ZMĚNA TRASY
URS 2020 - 15%	N	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horníry tř. 1 až 4	m3	69,00	0,00	631,97		0,00	43 605,35	43 605,35	ZMĚNA TRASY
SO08	007	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horníry tř. 1 až 4	m3	180,00	406,48	1 466,02	1 059,54	73 166,40	263 883,60	190 717,20	ZMĚNA TRASY
URS 2020 - 15%	SO07	N	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horníry tř. 1 až 4 sanace	m3	180,00	0,00	239,68	239,68	0,00	43 142,40	ZMĚNA TRASY
URS 2020 - 15%	N	167151111	Nakládání výkopku přes 100 m3	m3	37,91	0,00	315,98		0,00	11 978,97	11 978,97	ZMĚNA TRASY
SO02	N	167101101	Uložení spayaniny do nasypů z nakupovaných materiálů	m3	600,00	0,00	947,95		0,00	568 770,00	568 770,00	ZMĚNA TRASY
SO08	010	171201201	Uložení spayaniny na skládce	m3	20,00	406,48	1 466,02	1 059,54	8 129,60	29 320,40	21 190,80	ZMĚNA TRASY
SO10	019	171201201	Uložení spayaniny na skládce sanace	m3	20,00	0,00	239,68	239,68	0,00	4 793,60	4 793,60	ZMĚNA TRASY
SO08	011	171201211	Poplatek za uložení na skládce	l	300,00	406,48	828,83	422,35	121 944,00	248 649,00	126 705,00	ZMĚNA TRASY
SO10	021	171201211	Poplatek za uložení na skládce	l	300,00	0,00	383,49		0,00	115 046,40	115 046,40	ZMĚNA TRASY
URS 2020 - 15%	N	181151321	Pláštní úprava terénu v zemních plochách přes 500m2	m2	19,20	0,00	2 813,03		0,00	54 010,18	54 010,18	ZMĚNA TRASY
SO08	015	181451132	Založení parkového trávníku výševem ve svahu	m2	35,00	2 035,20	2 971,94	936,74	71 232,00	104 017,90	32 785,90	ZMĚNA TRASY
SO08	016	0053724100	liniový oivo	kg	150,00	61,05	89,16	28,10	9 158,40	13 374,00	4 215,60	ZMĚNA TRASY
SO10	030	1813011011	Sanace nevhodného podloží	m3	650,00	0,00	239,68	239,68	0,00	155 792,00	155 792,00	ZMĚNA TRASY
			Celkem za 1 Zorní práce						283 630,40	2 100 002,85	1 816 372,45	
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání										
SO08	023	212752213	Trnovody drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm - poběžní drenážní trubky	m	50,00	42,72	77,86	35,14	2 136,00	3 893,00	1 757,00	ZMĚNA TRASY
SO08	024	212752313R	Trubka drenážní PE D -25 mm	m	160,00	44,85	81,75	36,90	7 176,96	13 080,48	5 903,52	ZMĚNA TRASY
SO08	025	274321117	Zakládové konstrukce z betonu železobetonového pásy tř. C25/30	m3	3 500,00	23,98	27,00	3,05	83 842,50	94 500,00	10 657,50	ZMĚNA TRASY
SO08	026	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů z betonářské oceli II 505	t	32 000,00	0,00	0,68	0,08	19 168,00	21 760,00	2 592,00	ZMĚNA TRASY
			Celkem za 2 Zvláštní a zvláštní zakládání						112 323,46	133 233,48	20 910,02	
Díl:	33	Sloupky, pilíře a rámové konstrukce										
SO09 324	N	32724	ZDI OPER. ZÁRUB. NABŘEZ Z GABIONU RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø2 7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	m3	7 000,00	0,00	105,26		0,00	736 820,00	736 820,00	ZMĚNA TRASY
SO08	31	338171123	Osazování sloupů a vzper přetvářek ocekových aze zabeleovaným	kus	200,00	20,00	40,00		4 000,00	8 000,00	4 000,00	ZMĚNA TRASY
SO08	32	338171123R	plátový sloupok ocekový	kus	350,00	20,00	40,00		7 000,00	14 000,00	7 000,00	ZMĚNA TRASY
SO08	33	348401140	Osazování oplacení ze stropového plásta	m	120,00	30,00	65,00		3 600,00	7 800,00	4 200,00	ZMĚNA TRASY
SO08	34	338401140R	podbitované plátivo v. 2,6 m	m	350,00	30,00	65,00		10 500,00	22 750,00	12 250,00	ZMĚNA TRASY
URS 2020 - 15%	N	348272163	Platy z tvárnice betonových z tvatovek jednoslanné šlpaných přírodních	m2	1 147,50	0,00	25,00		0,00	28 687,50	28 687,50	ZMĚNA TRASY
			Celkem za 33 Sloupky, pilíře a rámové konstrukce						25 100,00	818 057,50	792 957,50	
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce										
SO08	035	451541111	Lote ze stekodit	m3	900,00	6,80	20,37	13,57	6 122,25	18 333,00	12 210,75	ZMĚNA TRASY
			Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						6 122,25	18 333,00	12 210,75	
Díl:	5	Komunikace										
SO01	N	564231111	Lonová výška katedra II 30 mm	m2	40,00	0,00	34,65		0,00	1 386,00	1 386,00	ZMĚNA TRASY
SO02	052	564871111	Podklad ze stekodit SD II 253 mm	m2	240,00	0,00	34,65		0,00	8 316,00	8 316,00	ZMĚNA TRASY
URS 2020 - 15%	N	597681111	Rípol dlažební do lože z betonu z dlažebníh koslek drobných	m2	1 147,50	0,00	17,60		0,00	20 196,00	20 196,00	ZMĚNA TRASY
			Celkem za 5 Komunikace						0,00	29 898,00	29 898,00	

Změnový list č. 26 SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupisl změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chválská - AZ Spicák, Český Krumlov I. a II. etapa

Objekt: SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE

	P.č.	Číslo položky	Název položky	měna jedn.	cena/položka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celková cena po změně v Kč bez DPH	odv. vodň. změny	
Díl:	91		Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací	m									
URS 2020 15%	059	911121111	Montáž zábradlí oceňového přibýhacého vudy do betonového podkladu	m	653,00	0,00	210,16	210,16	0,00	137 254,48	137 254,48	ZMĚNA TRASY	
MAT	059	R-FCOL	Dodávka oceňového zábradlí v 1,3	m	3 000,00	0,00	210,16	210,16	0,00	530 450,00	530 450,00	ZMĚNA TRASY	
SC08	060	914111111	Montáž svítlíky dopravní značky zábradlí objízdnosti	kus	170,00	8,00	8,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	ZMĚNA TRASY	
SC08	061	914111111R	dopravní značka FaZn - C1-C15	kus	750,00	2,00	2,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	ZMĚNA TRASY	
SC08	049	914111111R1	dopravní značka FaZn - IS21a	kus	250,00	4,00	4,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	ZMĚNA TRASY	
SC08	050	914111111R1	posilovací oblímka pro uchytení značky na sloupce prům.60 mm	kus	45,00	8,00	8,00	0,00	360,00	360,00	0,00	ZMĚNA TRASY	
SC08	051	914511112	Montáž sloupků dopravních značek do hlínkové patky	kus	770,00	6,00	6,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	ZMĚNA TRASY	
SC08	052	914511112R	Sloupky posilkovany pro dopravní značky pr. 60 mm, dl. 3m	kus	380,00	6,00	6,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	ZMĚNA TRASY	
SC08	053	914511112R1	patka pro osazení posilkovacího sloupce do země	kus	480,00	6,00	6,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	ZMĚNA TRASY	
SC08	054	914511112R2	patka pro osazení posilkovacího sloupce do země	kus	25,00	6,00	6,00	0,00	150,00	150,00	0,00	ZMĚNA TRASY	
SC08	056	919112111	Kození dilatačních spár	m	100,00	9,47	15,13	5,66	947,00	1 513,00	566,00	ZMĚNA TRASY	
SC08	059	919121132	Ukresnění dilatačních spár zářkyvou za studena	m	220,00	9,47	15,13	5,66	2 083,40	3 328,60	1 245,20	ZMĚNA TRASY	
SC010	076	919261123	Geotextilie nekřehká hmotností 400g/m2 samolepá	m2	60,00	0,00	600,00	600,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	ZMĚNA TRASY
URS 2020 15%	N	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu z betonových tvarů s do 500 mm do lože z betonu	m	164,00	0,00	47,00	47,00	0,00	7 708,00	7 708,00	0,00	ZMĚNA TRASY
MAT	935112111R		betonový odvodňovací žlab 210x280x100	kus	80,00	0,00	168,00	168,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	ZMĚNA TRASY
SC04	N	935113311	Osazení odvodňovacího polymrbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	400,00	0,00	4,00	4,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	ZMĚNA TRASY
SC04	082	935113311R	odvodňovací žlab z polymrbetonu s 100 mm, 100 mm	kus	1 000,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	ZMĚNA TRASY
SC04	083	935113311R1	odvodňovací žlab - nespisový roš. dl. 500 mm	kus	520,00	0,00	8,00	8,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	ZMĚNA TRASY
SC04	084	935113311R2	odvodňovací žlab - celná síťka	kus	60,00	0,00	2,00	2,00	0,00	120,00	120,00	0,00	ZMĚNA TRASY
		Celkem za	91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací						17 180,40	830 314,08	833 193,68		
Díl:	99		Staveništní přenos hmot										
SC04	N	997221571	Vodorovná doprava vybraných hmot po suchu do 1 km	1	300,00	0,00	1,44	1,44	0,00	430,50	430,50	ZMĚNA TRASY	
SC04	N	997221579	Přiblížení ZKD 1 km k vodorovné dopravě vybraných hmot	1	30,00	0,00	5,74	5,74	0,00	172,20	172,20	ZMĚNA TRASY	
SC04	N	997221612	Nakládání vybraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	1	150,00	0,00	1,44	1,44	0,00	215,25	215,25	ZMĚNA TRASY	
SC04	N	997221854	Přiblížení za skládání betonu	1	300,00	0,00	1,44	1,44	0,00	430,50	430,50	ZMĚNA TRASY	
		Celkem za	99 Staveništní přenos hmot						0,00	1 248,45	1 248,45		
			CELKEM SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE						444 356,51	3 951 147,36	3 506 790,85		

Zhotovitel/dodavatel:

jméno		podpis		datum
Robert Fossum				
Schválil:				
Inženýr stavby/TDI				
Ing. Petr Jechol				
Ing. Ondřej Zerk				
zastupitel/odpovědně				
Ing. Petr Pešek				



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště: C. Budějovice
Knežská 354/34
370 01 C. Budějovice
(2)





Změnový list Č.26A SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšínská - AZ Spíčka, Český Krumlov I. a II. Etapa											
Objekt: SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE											
P.č.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celková cena po změně v Kč bez DPH	zdrojové znění
Díl:	1	1 Zemní práce									
SO08	001	111201101 Odstranění krovu do 1 000 m2	m2	30,00	50,00						REŠENÍ ZMĚNOVÝM LISTEM Č.25 DOBATEK Č.2
SO08	002	112101103 Kácení dřevní s odvozem kmenů a s odvozem štěrku do 700 m3	kus	1 800,00	50,00						
SO08	003	112201110 Odstranění paliv v ověrné do 700 mm	kus	2 500,00	50,00						
SO08	004	121101103 Sejmout omítku s vodorovným pletem do vzdálenosti 250m	m3	60,00	627,80	507,00	-120,80	37 688,00	30 420,00	-7 248,00	
SO08	005	122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 5 do 5003 m3	m3	100,00	1 522,40	807,00	-715,40	152 240,00	80 700,00	-71 540,00	ZMĚNA TRASY
SO08	006	122202209 Příprava na leguost k odkopávkám v hornině tř. 3	m3	40,00	456,72	242,10	-214,62	18 268,80	9 684,00	-8 584,80	ZMĚNA TRASY
SO08	008	171101103 Uložení sypaniny do násypu	m3	150,00	390,50	315,98	-74,52	58 575,00	47 397,00	-11 178,00	ZMĚNA TRASY
SO08	009	171101211 Strmý svah ze zemín vyznačených geosyntetiku	m2	600,00	1 411,00	0,00	-1 411,00	846 600,00	0,00	-846 600,00	ZMĚNA TRASY
SO08	012	175101101 Obsyp potrubí kamenivem frakce 8-16	m3	600,00	10,75	3,28	-7,47	6 450,00	0,00	-6 450,00	ZMĚNA TRASY
SO08	013	181951102 Úprava plané v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m3	60,00	1 449,00	959,00	-490,00	86 940,00	57 540,00	-29 400,00	ZMĚNA TRASY
SO08	014	181301102 Rozprostření omítky pl. přes 500 m2 v hornině nebo v svalu do 1:5 vřezů do 150 mm	m2	60,00	2 035,20	1 008,90	-1 026,30	122 112,00	60 534,18	-61 577,82	ZMĚNA TRASY
SO08	017	182101111 Zpevnění svahu kokosovou rohoží	m2	50,00	1 187,20	1 008,90	-178,30	59 360,00	50 445,15	-8 914,85	ZMĚNA TRASY
SO08	018	182101111 Rohož kokosová	m2	100,00	1 187,20	999,99	-187,21	118 720,00	99 998,81	-18 721,19	ZMĚNA TRASY
SO08	019	184103813 Výsadba keřů se zřizem zřezku na svahu	m2	50,00	2 035,20	990,65	-1 044,55	101 760,00	49 532,50	-52 227,50	ZMĚNA TRASY
SO08	020	184103813 Keř plavý	kus	12,00	11 872,00	9 906,50	-1 965,50	142 464,00	118 878,00	-23 586,00	ZMĚNA TRASY
		Celkem za						1 751 187,80	607 095,24	-1 144 092,56	
Díl:	2	2 Základy a zvláštní základání									
SO08	021	211971110 Zřízení opláštění žebíru nebo trativodů geotextil v rýze nebo zářezu sádku do 1:2,5	m2	50,00	89,00	65,52	-23,48	4 450,00	3 276,00	-1 174,00	ZMĚNA TRASY
SO08	022	211971110R Geotextil s šířkou sádky 500 mm	m2	80,00	93,45	68,80	-24,65	7 476,00	5 503,68	-1 972,32	ZMĚNA TRASY
		Celkem za						11 926,00	8 779,68	-3 146,32	
Díl:	31	31 Zdi pozemních staveb									
SO08	27	317321017 Rýms opěných zdi z betonu zlezoového tř. C25/50	m3	6 000,00	34,47	4,05	-30,42	206 820,00	24 300,00	-182 520,00	ZMĚNA TRASY
SO08	28	317353111 Bednění říms opěných zdi zřizem	m2	400,00	145,20	45,00	-100,20	58 080,00	18 000,00	-40 080,00	ZMĚNA TRASY
SO08	29	317353112 Bednění říms opěných zdi odstraňem	m2	200,00	145,20	45,00	-100,20	29 040,00	9 000,00	-20 040,00	ZMĚNA TRASY
SO08	30	317361016 Vyzluz říms opěných zdi z oceli 13 505	l	32 000,00	0,86	0,10	-0,76	27 576,00	3 240,00	-24 336,00	ZMĚNA TRASY
		Celkem za						321 516,00	54 540,00	-266 976,00	
Díl:	5	5 Komunikace									
SO08	37	564921511 Podklad z R-matolitu tř. 60 mm	m2	100,00	1 514,10	972,30	-541,80	151 410,00	97 230,00	-54 180,00	ZMĚNA TRASY
SO08	38	573191111 Podklad z R-matolitu tř. 60 mm	m2	25,00	1 442,00	925,00	-516,00	36 050,00	23 150,00	-12 900,00	ZMĚNA TRASY
SO08	39	577133111 Asfaltový beton vrstva objemná ACOB CH II 40 mm	m2	350,00	1 442,00	925,00	-516,00	504 700,00	324 100,00	-180 600,00	ZMĚNA TRASY
SO08	040	591141111 Kladení dlažby z kosek velkých do lože z betonu	m2	600,00	14,03	0,00	-14,03	8 418,00	0,00	-8 418,00	ZMĚNA TRASY
SO08	041	591141111R Kladení dlažby z kosek velkých do lože z betonu	l	2 800,00	2,81	0,00	-2,81	7 868,00	0,00	-7 868,00	ZMĚNA TRASY
SO08	042	596201111 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší tř. 60 mm plochy do 100 m2	m2	210,00	4,00	2,00	-2,00	840,00	420,00	-420,00	ZMĚNA TRASY
SO08	043	596201111R Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší tř. 60 mm plochy do 100 m2	m2	500,00	4,20	2,10	-2,10	2 100,00	1 050,00	-1 050,00	ZMĚNA TRASY
		Celkem za						711 386,00	445 950,00	-265 436,00	
Díl:	62	62 Uprava povrchů vnějších									
SO08	044	628601101 Nakl. betonových konstrukcí 1x impregnační	m2	200,00	79,86	0,00	-79,86	15 972,00	0,00	-15 972,00	ZMĚNA TRASY
SO08	045	628601102 Nakl. betonových konstrukcí 2x ochranný	m2	450,00	79,86	0,00	-79,86	35 937,00	0,00	-35 937,00	ZMĚNA TRASY
		Celkem za						51 909,00	0,00	-51 909,00	
Díl:	91	91 Doplnění konstrukce práce pozemních komunikací									
SO08	046	911121111 Dodávka a montáž dřevěného zábradlí	m	1 550,00	328,40	0,00	-328,40	509 020,00	0,00	-509 020,00	ZMĚNA TRASY
SO08	055	916241213 Ochranné obrubníky kamenného stojátního s brzdící optikou do lože z betonu prostého	m	320,00	959,44	561,71	-377,73	307 020,80	186 147,20	-120 873,60	ZMĚNA TRASY
SO08	056	916241213R Obrubník kamenný chodníkový	m	450,00	1 007,41	610,80	-396,61	453 334,50	274 857,98	-178 476,52	ZMĚNA TRASY
SO08	057	916691121 Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	2 500,00	60,44	34,90	-25,54	151 100,00	87 256,50	-63 843,50	ZMĚNA TRASY

8

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SOD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Objekt: SO 08 ZPŮSOBILÉ NAKLADY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

CELKEM Změnový list č.26A SO 08 ZPŮSOBITÉ NÁKLADY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

CELKEM ZM 26A SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Zhotovitel/dodavatel:

iminde	podpis	datum
Robert Fošum		
Schwall:		
Intenzy, theory/ITI		
Ing. Petr Jernol		
profkauri/AD		
Ing. Ondřej Zenkl		
zmluvy@schwall.net		
Ing. Petr Pešek		



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Pracoviště Č. Budějovice
Křežská 354/34
370 01 Č. Budějovice
(2)



Změnový list č.27 SO 08 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Stavba: Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Objekt: Změnový list č.27 SO 08 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE

P. č.	Číslo položky	Název položky	měna jedn.	cena/ednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk. cena po změně v Kč bez DPH	zabudování změny
Díl:	1	1 Zemní práce									
SO08	018	182111111 rohož kokosová	m2	100,00	59,36	59,36	0,00	5 936,00	5 936,00	0,00	ZMĚNA TRASY
Díl:	5	1 Zemní práce									
URS 2020 -15%	597661111	Komunikace						5 936,00	5 936,00	0,00	
Díl:	91	5 Komunikace									
SO08	071	915131112 Rigol dlaždený do lože z betonu z dlažebních kostek drobných	m2	1 147,50	0,00	11,60	17,60	0,00	13 311,00	13 311,00	ZMĚNA TRASY
SO08	072	915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané beryou – předem připravené symboly	kus	1 100,00	4,00	8,00	4,00	4 400,00	8 800,00	4 400,00	ZMĚNA TRASY
SO08	051	914511112 Barevný povrch červený – např. Roubinda	m2	750,00	28,11	45,00	16,89	21 082,50	33 750,00	12 667,50	ZMĚNA TRASY
SO08	052	91451112R Montáž sloupků dopravních značek do hliníkové patky	kus	770,00	4,00	4,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	ZMĚNA TRASY
SO08	053	91451112R sloupček dopravní značky pr. 63 mm, dl. 2m	kus	380,00	4,00	4,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	ZMĚNA TRASY
SO08	054	91451112R patka pro osazení pozinkovaného sloupku do země	kus	480,00	4,00	4,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	ZMĚNA TRASY
SO08	102	91411111R výška na poz. rýhovaný sloupček prům. 50 mm	kus	25,00	4,00	4,00	0,00	100,00	100,00	0,00	ZMĚNA TRASY
SO08	103	91411111R dopravní značka FeZn – E13	kus	520,00	2,00	2,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	ZMĚNA TRASY
CELKEM Změnový list č.27 SO 08 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE		91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací						33 142,50	50 210,00	17 067,50	
CELKEM Změnový list č.27 SO 08 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE								39 078,50	69 457,00	30 378,50	
CELKEM Změnový list č.27 SO 08 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY								39 078,50	69 457,00	30 378,50	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Robert F. ošum		

Schválí:

Inženýr slavy/IDI	
Ing. Petr Jerhot	
projektant/AD	
Ing. Ondřej Zenkl	
zadavatel/objednatel	
Ing. Petr Pešek	

VIRV
VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Knežská 354/34
370 01 Č. Budějovice (2)



2

Změnový list č.27A SO 08 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Stavba:

Objekt: Změnový list č.27A SO 08 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁCE

P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíln množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk. cena po změny v Kč bez DPH	zduvodnění změny
Díl:											
00E	171101103	1 Zemní práce									
SO08	00E	Uložení sypaniny do násypů	m3	150,00	1 030,70	0,00	-1 030,70	154 605,00	0,00	-154 605,00	ZMĚNA TRASY
SO08	00E	Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky	m2	600,00	10,20	0,00	-10,20	6 120,00	0,00	-6 120,00	ZMĚNA TRASY
SO08	01E	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhrutněním	m2	60,00	65,10	0,00	-65,10	3 906,00	0,00	-3 906,00	ZMĚNA TRASY
	Celkem za 1 Zemní práce										
								164 631,00	0,00	-164 631,00	
Díl:											
201	564851111	Komunikace									
SO08	201	Podklad ze šlekovité SD tl.150 mm	m2	150,00	1 514,10	972,30	-541,80	227 115,00	145 845,00	-81 270,00	ZMĚNA TRASY
SO08	04C	Kladení dlažby z kostek velkých do lože z betonu	m2	600,00	9,36	0,00	-9,36	5 616,00	0,00	-5 616,00	ZMĚNA TRASY
SO08	041	Kamenná kostka velká	t	2 800,00	1,87	0,00	-1,87	5 230,40	0,00	-5 230,40	ZMĚNA TRASY
	Celkem za 5 Komunikace										
								237 961,40	145 845,00	-92 116,40	
Díl:											
06C	914111111	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací									
SO08	06C	Montáž svítlé dopravní značky základní objímkami	kus	150,00	9,00	7,00	-2,00	1 350,00	1 050,00	-300,00	ZMĚNA TRASY
SO08	101	dopravní značka Fa20 - A1-A19	kus	620,00	9,00	7,00	-2,00	5 580,00	4 340,00	-1 240,00	ZMĚNA TRASY
SO08	05C	pozemková čílnka pro uložení značky na sloupěch prům.69 mm	kus	45,00	26,00	22,00	-4,00	1 170,00	990,00	-180,00	ZMĚNA TRASY
SO08	05E	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opřou do lože z betonu prostého	m	320,00	57,80	0,00	-57,80	18 496,00	0,00	-18 496,00	ZMĚNA TRASY
SO08	05E	obrubník kamenný tl.200 mm	m	450,00	60,89	0,00	-60,89	27 311,40	0,00	-27 311,40	ZMĚNA TRASY
SO08	057	Lože pod obrubník z betonu prostého	m3	2 500,00	0,59	0,00	-0,59	1 486,00	0,00	-1 486,00	ZMĚNA TRASY
SO08	103	Vodorovné dopravní značení sříkané barvou dělicí čára přerušovaná retroreflexní	m	40,00	484,00	332,00	-152,00	19 360,00	13 280,00	-6 080,00	ZMĚNA TRASY
	Celkem za 191 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací										
								74 753,40	19 680,00	-55 093,40	
	CELKEM Změnový list č.27A SO 08 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁCE										
								477 345,80	165 505,00	-311 840,80	
	CELKEM Změnový list č.27A SO 08 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY										
								477 345,80	165 505,00	-311 840,80	

Zhotovitel/dodavatel:

Iměno		podpis	datum
Schválil:	Robert Fošum		
Inženýr stavby/TDI			
Ing. Petr Jech:			
projektant/AD			
Ing. Ondřej Zenkl			
zadávatel/objednatel			
Ing. Petr Pešek			

VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště: Č. Budějovice
Křižská 354/34 (2)
370 01 Č. Budějovice



Změnový list č.28 SO 08 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Stavba:

Objekt: Změnový list č.28 SO 08 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE

Díl:	Číslo P. č. položky	Název položky	měna jedn.	množství ve smlouvě	množství skutečné	rozdíl množství	MONTÁŽ jednot. cena	MONTÁŽ celkem	MONTÁŽ celkem smlouva	MATERIAL KUSOVÝ jednot. cena	MATERIAL KUSOVÝ celkem skutečnost	MATERIAL KUSOVÝ celkem smlouva	MATERIAL DELKOVÝ jednot. cena	MATERIAL DELKOVÝ celkem skutečnost	MATERIAL DELKOVÝ celkem smlouva	cena celkem po změně	z důvodnění změny
202		Kabel CYKY 4Bx10	m	450	470	20,00	25,00	11 250,00	11 750,00				110,00	49 500,00	51 700,00		ZMĚNA TRASY
203		Trubka PE průměr 50	m	390	440	50,00	25,00	9 750,00	11 000,00				40,00	15 600,00	17 600,00		ZMĚNA TRASY
206		Přesek zorničel Fežn 30/4	m	370	400	30,00	25,00	9 250,00	10 000,00				45,00	16 650,00	18 000,00		ZMĚNA TRASY
210		Syrinka hromosvodní SK	ks	6	12	6,00	45,00	270,00	540,00		300,00	150,00	25,00	150,00	300,00		ZMĚNA TRASY
217		Výkop kateňové rýhy 35x80 včetně zápotů a hutnění	m	360	390	30,00	320,00	115 200,00	124 800,00					0,00	0,00		ZMĚNA TRASY
221		Výložná lába PVC 5x22cm	m	370	440	70,00	5,00	1 850,00	2 200,00				5,00	1 850,00	2 200,00		ZMĚNA TRASY
229		Výložní lisy - předčíslové	m	370	400	30,00	28,00	10 360,00	11 200,00		0,00	150,00		83 750,00	89 800,00	19 760,00	ZMĚNA TRASY
		mezisoučet	%					157 930,00	171 490,00		9,00	4,50		2 512,50	2 694,00	186,00	ZMĚNA TRASY
		podružný materiál	%	3,00												813,60	ZMĚNA TRASY
		PPV	%	6,00				9 475,80	10 289,40								
CELKEM Změnový list č.28 SO 08 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE																	20 759,60
CELKEM Změnový list č.28 SO 08 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY																	20 759,60

Zhotovitel(dodavatel):

Jméno	podpis	datum
Robert Fofum		

Schválí:

Jméno	podpis	datum
Ing. Petr Jerho		
Ing. Ondřej Zerkl		
Ing. Petr Pešek		



VPRV
VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Krážská 354/34 (2)
370 01 Č. Budějovice



Změnový list č. 28A SO 08 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Název projektu: Mázov projekt: Cyklostezka ul. Chvalšínská - Az Spicák, Český Krumlov I. a II. Etapa
Stavba:

Objekt: Změnový list č.28A SO 08 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁCE

Zhotovitel/dodavatel:

Imię i nazwisko	Imię i nazwisko	Podpis	Data
Imię i nazwisko	Robert Focum		
Schwäli:			
Intenyr stawy/TDI			
ling. Pet Jehot			
projektant/AD			
ling. Ondrej Zerkli			
zodavateľ/objie znitel			
ling. Petr Pešák			

