


421/2014/01



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 700

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: VIDOX, s.r.o.

Sídlo: Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6919,

IČ: 25160168

DIČ: CZ 25160168

zastoupená

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Bednář

- ve věcech technických: Ing. Lukáš Bednář

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4255580287/0100

tel. 380704511

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo jen "OZ") tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

- 1.3. Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky na stavební práce "Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově – obnova opěrných zdí" (dále jen "zakázka"), která je součástí projektu "Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově" (reg. č. CZ.1.14/3.1.00/23.02691), který je realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.1.

- 1.4. Objednatel při realizaci stavby kromě zástupců uvedených v odst. 1.1. může zastupovat s působností technického dozoru stavebníka třetí osoba (dále jen "Technický dozor"). Blíže ujednání týkající se technického dozoru jsou uvedena v čl. 11 Smlouvy.



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- 1.5. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele: Jan Kandlík, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 602 105 700,

za objednatele: Ing. Michal Brož, technický dozor, tel.: 602 148 726,

Karel Jirovec, technik odboru investic, tel.: 773 744 243

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

2. Základní údaje o díle

- 2.1. Název stavby: "Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově – obnova opěrných zdí".

Dílo je popsáno v projektové dokumentaci „Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově – změna č. 1 – terasa 1, 2“ zpracované společností "SP STUDIO", s.r.o., architektonická kancelář, č. zakázky: SP 2014/42, datum: 05/2014, stupeň: PP, odpovědný projektant: Ing. Pavel Pecha (dále jen "projektová dokumentace").

- 2.2. Adresa stavby: Český Krumlov - pozemky p.č. 188/4 a 187/3 v k.ú. Český Krumlov, obec Český Krumlov.

- 2.3. Zhotovení díla je nutno koordinovat se zahájenou stavbou "Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově". Stavba je prováděna v rámci projektu "Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově" (reg. č. CZ.1.14/3.1.00/23.02691), který je realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.1.

3. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést vlastním jménem pro objednatele dílo uvedené v čl. 2 Smlouvy v rozsahu a kvalitě stanovené projektovou dokumentací a v termínech dohodnutých ve Smlouvě.
- 3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - c) zabezpečení zařízení staveniště a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - d) demontáž stávajícího zařízení,

- e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozd. předpisů,
- f) prohlášení o shodě,
- g) zřízení a odstranění zařízení stavenišť,
- h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozd. předpisů,
- i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby,
- j) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozd. předpisů, a její předání objednateli v šesti vyhotoveních, předání úplných informací a podkladů ke všem změnám stavebním i technologickým tak, jak budou v průběhu provádění díla odsouhlaseny objednatelem a provedeny,
- k) zpracování geodetického zaměření (polohopis a výškopis) veškerých terénních úprav a předání tohoto zaměření v tištěné a digitální (elektronické) podobě v otevřených formátech objednateli v šesti vyhotoveních,
- l) zpracování geodetického zaměření (polohopis a výškopis) veškerých nově vzniklých staveb (místní komunikace, chodníky, cesty, schodiště, veřejné osvětlení), vyhotovení geometrického plánu schváleného příslušným katastrálním úřadem tak, aby nově vzniklé stavby mohly být případně zapsány do evidence katastru nemovitostí a předání tohoto zaměření v tištěné a digitální (elektronické) podobě v otevřených formátech objednateli v šesti vyhotoveních,
- m) detailní zdokumentování přesného skutečného vedení všech rozvodů (EI aj.), a to jak fotodokumentací, tak přesným zákresem do zjednodušených stavebních výkresů k tomu vyhotovených na náklady zhotovitele; zákresy budou detailně kótovány, přičemž tyto zákresy budou provedeny odděleně pro každý jednotlivý druh realizovaných rozvodů; všechny tyto podklady budou vypracovány a odevzdány objednateli a zpracovateli projektové dokumentace skutečného provedení stavby, každému v šesti vyhotoveních v tištěné a digitální (elektronické) podobě;
- n) zajištění veškerých geodetických prací a průzkumů souvisejících s provedením díla a jejich zdokumentování pro potřeby zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby;
- o) zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, povolení, souhlasů a oznámení příslušných úřadů a dalších dokladů souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací tj. vydáním kolaudačního souhlasu (např. ve vztahu k potřebným překopům či záborům nutným k provedení díla),
- p) povinnost součinnosti zhotovitele, resp. její zajištění zhotovitelem u jeho subdodavatelů, při plnění povinností objednatele stanovených v podmínkách dotčených orgánů státní správy,
- q) povinnost vést přesnou evidenci změn v množství, kvalitě, použitých materiálů apod. samostatné změnové listy, do nichž zhotovitel zapisuje zejména všechny změny, v jejichž důsledku dochází k odchýlkám od projektové dokumentace pro provedení stavby a veškeré změny v množství, kvalitě, použitém materiálu apod., které v průběhu provádění díla vzniknou, a povinnost průběžně písemně oznamovat veškeré změny objednateli v rámci pravidelných kontrolních dní stavby.

- 3.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat veškeré výše uvedené podklady a bez zbytečného odkladu objednatel písemně upozornit na jejich případné vady bránící řádnému a/nebo včasnému provedení díla. Překáží-li vady podkladů řádnému a/nebo včasnému provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby jejich změny nebo písemného sdělení objednatel, že na jejich použití při provádění díla trvá. Zhotovitel, který nesplnil uvedené povinnosti, odpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro jeho provedení.
- 3.5. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že byl před podpisem Smlouvy řádně seznámen s veškerými podmínkami dotčených orgánů státní správy a Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, vztahujícími se k realizaci díla.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom mimořádného významu řádného a včasného provedení díla, jak je definováno ve Smlouvě, v souladu s veškerými podmínkami uvedenými ve Smlouvě.
- 3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno dále.
- 3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3. Smlouvy prosté vad a nedodělků a poté, kdy zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2. Smlouvy.

4. Sjedená doba pro provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
- 4.1.1. Zhotovitel zahájí práce do 10 (deseti) pracovních dnů po doručení písemné výzvy objednatel k zahájení prací.
 - 4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 31. října 2014.
 - 4.1.3. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 (pěti) dnů od předání a převzetí díla.
- 4.2. Plnění předmětu Smlouvy může být zahájeno pouze na výslovný pokyn objednatel.
- 4.3. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 10 Smlouvy.
- 4.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad a prosté práv třetích osob včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavby.
- 4.5. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
- 4.6. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatel dohodnutém ve Smlouvě. Po dobu prodloužení objednatel s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatel na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodloužení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.
- 4.7. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo na zhotovení díla "Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově".

- 4.8. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a projednána s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termíny provedení díla či jakékoliv jeho části.
- 4.10. Objednatel může odmítnout žádost o prodloužení termínu pro dokončení realizace díla, pokud by zhotovitelem navrhovaný termín přesahoval datum 15. září 2014.

5. Věci určené k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí, zprovoznění a kolaudaci díla pro kolaudační řízení.
- 5.2. Objednatel po uzavření Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady, uvedené v odst. 2 části II. Všeobecných obchodních podmínek města Český Krumlov (dále jen "VOP"), které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a jsou její nedílnou součástí.
- 5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

6. Cena za dílo

- 6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:

Cena celkem bez DPH 1.868.531 Kč.

- 6.2. Cena celkem bez DPH, uvedená v čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy (dále též "dohodnutá cena díla"), je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (oceněné soupisy prací s výkazy výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 6.3. Dohodnutá cena díla je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude vždy uvedena ve výši dle předpisů platných k datu zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o DPH"), není-li dále uvedeno jinak. V době podpisu smlouvy činí základní sazba DPH 21%.
- 6.4. V dohodnuté ceně díla jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. Smlouvy a 3.3. Smlouvy.
- 6.5. Dohodnutá cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených ve Smlouvě, zejména pak v případě:
 - a) dojde-li k zastavení nebo prodloužení stavby z důvodů ležících na straně objednatele,
 - b) dojde-li k zúžení předmětu plnění stavby oproti zadávacím podkladům,
 - c) dojde-li ke změně podmínek financování dle Smlouvy,
 - d) dojde-li k změně rozsahu díla na základě:
 - da) požadavku objednatele - nařízené vícepráce

Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb, které nebyly obsaženy v předmětu díla dle Smlouvy ani jejich cena není obsažena ve dohodnuté ceně díla a objednatel trvá na jejich



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



provedení, zhotovitel může provést tyto stavební práce, dodávky nebo služby pouze na základě písemné dohody s objednavatelem o jejich provedení,

db) požadavku zhotovitele - vyžádané vícepráce

Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce a/nebo dodávky a/nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb realizována. K tomu budou postupovat podle VOP.

dc) zjištění rozhodných skutečností při efektivním provádění díla, v jejichž důsledku je možné omezit rozsah díla bez toho, že by došlo ke změně kvalitativních hodnot díla – méněpráce.

Pokud zhotovitel zjistí při efektivním provádění díla, že na základě posouzení rozhodných skutečností lze navrhnout objednateli omezení rozsahu díla o méněpráce, je povinen toto učinit bez zbytečného odkladu. Objednatel se zavazuje příslušný návrh zhotovitele posoudit a vyjádřit se k němu v přiměřené lhůtě po jeho obdržení, přičemž pokud se objednatel nevyjádří ve lhůtě pěti pracovních dnů, platí, že návrh nepřijal.

- 6.6. Cena za dílo zahrnuje i vícepráce, o kterých zhotovitel v době podpisu Smlouvy nevěděl, ač o nich při vynaložení odborné péče vědět mohl či měl. Tímto se rozumí zejména práce, které měl již zhotovitel možnost předpokládat na základě příslušné projektové dokumentace.
- 6.7. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. Smlouvy dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno podle části VII. a části XVIII. VOP. Pro ocenění prací a/nebo dodávek a/nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha (podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací) nebo jiné ve stavebnictví běžně užívané cenové soustavy, a to vždy na úrovni 80% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací a/nebo dodávek a/nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.
- 6.8. K provedení veškerých víceprací (nařízených i vyžádaných) musí být vždy uzavřen písemný vzestupně číslovaný dodatek ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací, stanovená podle odst. 6.7. Smlouvy. Podkladem pro uzavření dodatku je vždy změnový list zpracovaný zhotovitelem, který bude obsahovat veškeré kvantitativní, kvalitativní a jiné změny rozsahu díla a jejich dopad na změnu dohodnuté ceny díla a případnou změnu termínu dokončení díla.
- 6.9. Bez ohledu na vše výše uvedené platí, že cena za dílo může být navýšena pouze z důvodu víceprací, které budou zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o veřejných zakázkách").

6.10. Smluvní strany se současně zavazují při specifikaci rozsahu a obsahu veškerých víceprací postupovat v souladu s touto smlouvou a podmínkami Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat platby postupně v závislosti na skutečném postupu provádění díla zhotovitelem.
- 7.2. Cena za dílo bude objednatelem hrazena podle smluvními stranami a technickým dozorem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu, který bude obsahovat soupis skutečně provedených prací a bude tvořit přílohu každé faktury vystavené zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Fakturované ceny budou odpovídat položkám dle výkazu výměr.
- 7.3. Úhrada příslušné části ceny za dílo bude prováděna na základě faktur – daňových dokladů – vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc zpětně a předložených objednateli vždy ve dvou originálech.
- 7.4. Zhotovitel je povinen předložit technickému doзору i objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol ve dvou originálech, jehož součástí bude soupis skutečně provedených prací v tomto měsíci, včetně veškerých případných víceprací či méněprací. Objednatel se zavazuje schválit zjišťovací protokol pouze v případě, že skutečně provedené práce budou po termínové i věcné stránce odpovídat harmonogramu. Zjišťovací protokol bude obsahovat zejména:
 - označení Soupis provedených prací v období od - do,
 - název, sídlo a IČ zhotovitele,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
 - název, sídlo a IČ objednatele,
 - datum vystavení,
 - předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 - soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby,
 - cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.

Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), jehož nedílnou součástí musí být tento zjišťovací protokol. Daňový doklad (faktura), u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený zjišťovací protokol, bude objednatelem vrácen.

- 7.5. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část daňového dokladu (faktury), se kterou souhlasí. Na zbývající část daňového dokladu (faktury) nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 7.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, zákonu o DPH a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 OZ. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat tyto náležitosti, bude objednatelem vrácen k opravení bez placení.

- 7.7. Kromě zákonných náležitostí musí být na fakturách – daňových dokladech vždy též uveden text stanovený v souladu s podmínkami Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
- 7.8. Objednatel může daňový doklad (fakturu) odmítnout v případě, kdy daňový doklad (faktura) obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje chybné cenové údaje. Objednatel musí daňový doklad (fakturu) vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu počíná běžet lhůta splatnosti znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
- 7.9. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dne od doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl objednateli doručen třetí den po odeslání zhotovitelem.
- 7.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně popř. bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.6. Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 7.11. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech použije platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky k zajištění peněžitých nároků objednatele za zhotovitelem vyplývajících z této Smlouvy (zejména nároky na zaplacení smluvní pokuty, náhradu škody, slevu z ceny díla atd.).
- 7.13. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli, a to nejpozději do 30 dní ode dne uzavření Smlouvy, originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnosti podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
- 7.14. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:
- výše plnění dle bankovní záruky je ve výši min. 10% z celkové nabídkové ceny díla,
 - bankovní záruka bude platná po dobu nejméně o 2 měsíce delší, než je stanovená záruční doba ve Smlouvě,
 - plnění z bankovní záruky bude objednatel oprávněn požadovat v případě, že zhotovitel nesplní svůj peněžitý závazek, k němuž je podle Smlouvy povinen.
- 7.15. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky, jako povinného.
- 7.16. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů od uplatnění každého práva ze záruky objednatelem. Pokud zhotovitel nedoplní listinu v této lhůtě, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající výši využitých prostředků z bankovní záruky. V případě nepředložení nové záruční listiny v uvedené lhůtě je objednatel též oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

7.17. V případě jakékoliv změny záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby byla platná po celou dobu dle odstavce 7.14 výše. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny. Pokud tak zhotovitel neučiní, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši příslušné neprodloužené bankovní záruky. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu Smlouvy postupovat s odbornou znalostí.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této Smlouvě a veškeré pokyny objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel je současně povinen upozornit bez zbytečného odkladu zhotovitele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoliv v průběhu provádění díla zjistí.
- 8.3. Zhotovitel nesmí při provádění díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele provést žádnou změnu oproti projektové dokumentaci. Zjistí-li zhotovitel kdykoli při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla resp. jeho příslušné části, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a vyčkat s dalším prováděním díla jeho pokynů resp. v případě překážky týkající se jen určité části díla je oprávněn pokračovat v provádění díla ve vztahu k jiným jeho částem.
- 8.4. Zhotovitel provede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 10 části XI. Provádění díla VOP, pokud dále není uvedeno jinak.
- 8.5. Mimo stavbyvedoucího a Technického dozoru stavebníka může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.6. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen postupovat podle odst. 8.4. Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.
- 8.7. Technický dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován,



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

- 8.9. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatele a vyžádá si jeho souhlas.
- 8.10. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami Smlouvy, závaznými i doporučenými technickými normami a projektovou dokumentací.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje provést na požádání objednatele dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, a to v rozsahu, který považuje objednatel za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, ponese náklady na její provedení zhotovitel, jinak nese náklady na dodatečné zkoušky objednatel.
- 8.12. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.
- 8.13. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.
- 8.14. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
- 8.15. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací.
- 8.16. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 8.17. K dodržení ustanovení Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.
- 8.18. Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smlouvy na subdodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.

- 8.19. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

9. Staveniště

- 9.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, prosté práv třetích osob, v termínu uvedeném v bodě 4.1.1. Smlouvy.
- 9.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou vzájemné vztahy podle příslušných ustanovení zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozd. předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ve znění pozd. předpisů. Do zápisu budou uvedena jména zástupců objednatele, kterým bude umožněn vstup na staveniště.
- 9.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá zhotoviteli současně:
- napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, kanalizace),
 - plochy pro zařízení staveniště vč. ploch mezideponijních skládek,
 - podmínky příjezdu ke staveništi.
- 9.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
- 9.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 9.6. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveništi jakákoliv označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou řádného označení staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy nebo po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 9.7. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 5 (pěti) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 9.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré podklady pro koordinátora BOZP neprodleně po předání staveniště.
- 9.9. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.
- 9.10. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude opakovaně porušována, může koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP") objednatele vydat zákaz provádět tyto práce, eventuálně vykázat osoby porušující BOZP ze staveniště. O každém takovémto porušení zásad BOZP, přerušení prací z důvodu porušování zásad BOZP a vykázaní osob, porušujících zásady



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



BOZP, je povinen koordinátor BOZP objednatele provést zápis do stavebního deníku a do dokumentace k BOZP vedené ke stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatel nejmeně 5 (pět) dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 10.2. Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.

10.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

- doklady dle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, zprovoznění a kolaudaci díla pro kolaudační řízení,
- dvě tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,
- geodetické zaměření díla,
- písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
- fotodokumentaci o průběhu stavebních prací,
- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
- atesty, prohlášení o shodě,
- doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
- doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozd. předpisů,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
- stavební deník,
- soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny,

a další doklady, dokumenty, které považuje objednatel nebo zhotovitel za podstatné.

10.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.

10.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.

10.5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.

10.6. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla.

11. Technický dozor objednatele

- 11.1. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli osobu, ať již v zaměstnaneckém či obdobném poměru vůči objednateli nebo osobu třetí, výkonem technického dozoru nad prováděním díla. Technický dozor je oprávněn ke všem úkonům výslovně uvedeným ve Smlouvě, případně k úkonům, k nimž jej objednatel písemně pověří.
- 11.2. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozd. předpisů.
- 11.3. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená, a to dle § 46d odst. 2 zákona o veřejných zakázkách.
- 11.4. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, je oprávněn požádat objednatele o stanovisko, který rozhodnutí technického dozoru buď potvrdí, změní či zruší.
- 11.5. Technický dozor není oprávněn zasahovat do provádění díla přímými příkazy pracovníkům zhotovitele, subdodavatelům a jejich pracovníkům. Technický dozor je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla vždy, pokud:
- a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
 - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných osob,
 - d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40 /2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozd. předpisů.
- 11.6. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
- 11.7. Pokyny vydávané technickým dozorem budou mít zásadně písemnou formu. V případě, že věc nesnese odkladu, je technický dozor oprávněn vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbudou platnosti, pokud je technický dozor nedoplní bez zbytečného odkladu písemně, čímž se rozumí:
- a) je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti technického dozoru, nejpozději ve stejný den zápisem do stavebního deníku,
 - b) je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti technického dozoru, nejpozději následující pracovní den, a provádí-li zhotovitel podle Smlouvy práce 7 (sedm) dní v týdnu, pak nejbližší kalendářní den (bez ohledu na to, že nemusí být dnem pracovním) zápisem do stavebního deníku, faxovou zprávou nebo doručením písemné zprávy.
- 11.8. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoli pracovníka zhotovitele, který se podle jeho názoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla bez souhlasu technického dozoru.

12. Zodpovědnost za vady, záruka za dílo

- 12.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.
- 12.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle Smlouvy, platných právních předpisů, závazných i doporučených technických norem, TP, TKP a požadovaných standardů.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- 12.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít k okamžiku protokolárního předání a převzetí vlastnosti sjednané ve Smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy. Pokud dílo či jakákoli jeho část nebude mít uvedené vlastnosti, jedná se o dílo vadné. Zhotovitel zároveň poskytuje objednateli záruku, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít všechny vlastnosti sjednané ve Smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy po dobu **60 měsíců** od protokolárního předání a převzetí díla. Poskytnutím záruky se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem.
- 12.4. Objednatel je povinen písemně uplatnit nároky z vady u zhotovitele bezodkladně o jejím zjištění, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů poté.
- 12.5. V případě vady díla či jakékoli jeho části vznikají zhotoviteli povinnosti z vadného plnění, jimž odpovídají tato práva objednatele z vadného plnění, a to podle volby objednatele:
- a) bezplatné odstranění vady,
 - b) úhrada nákladů na odstranění vad objednatelem či třetí osobou,
 - c) přiměřená sleva z ceny za díla v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
- 12.6. Vedle výše uvedených práv objednatele z vadného plnění, má objednatel vždy také nárok na náhradu škody způsobenou mu vadným plněním.
- 12.7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
- a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem, e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 12 hodin od přijetí reklamace vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
 - d) odstranit běžnou vadu nebránící užívání díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 (pět) kalendářních dnů od přijetí reklamace vady,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
 - f) odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem, objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo faxem.
- 12.8. Objednatel může změnit volbu provedenou mezi právy z odpovědnosti za vady, jestliže takovou změnu zhotoviteli písemně oznámí dříve, než zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo započne s odstraňováním vad anebo než objednatel započne s odstraňováním vad sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
- 12.9. V případě, že zhotovitel neodstraní příslušnou vadu ve lhůtě dle odstavce 12.7. Smlouvy nebo oznámí objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel účelně vynaložil, případně uplatnit jiný z nároků uvedených v odstavci 12.5. Smlouvy výše.
- 12.10. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo či jakoukoli jeho část užívat pro vady, za něž zhotovitel odpovídá.

- 12.11. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od uplynutí záruční doby za celé dílo.

13. Pojištění

- 13.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření Smlouvy uzavřít na celou dobu provádění díla až do řádného předání díla dle čl. 10 Smlouvy, pojistnou smlouvu pokrývající stavební objekty, které jsou předmětem díla, a to na hodnotu znovuzřízení (tzv. nová cena či reprodukční hodnota), a to proti požáru a dalším živelním pohromám, proti poškození a zničení a současně provést vinkulaci pojistného plnění ve prospěch objednatele s právem objednatele k přijetí pojistného plnění v případě pojistné události.
- 13.2. Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření Smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu a na celou dobu provádění díla až do řádného předání díla dle čl. 10 Smlouvy udržovat platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši nejméně **1,5 mil. Kč**, a současně provést vinkulaci pojistného plnění ve prospěch objednatele s právem objednatele k přijetí pojistného plnění v případě pojistné události.
- 13.3. Doklad o pojištění a vinkulaci pojistného plnění dle předchozích odstavců se zhotovitel zavazuje předložit objednateli nejpozději před zahájením provádění díla.
- 13.4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
- 13.5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platné pojištění v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít pojistné smlouvy a udržovat v platnosti takové pojištění vlastním jménem, přičemž je oprávněn s tím spojené náklady započíst na sjednané plnění zhotoviteli nebo požadovat tyto náklady po zhotoviteli přímo nebo je uplatnit z poskytnuté bankovní záruky.
- 13.6. Pokud zhotovitel poruší svoje povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

14. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 14.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Vlastnictví k věcem, které byly zhotovitelem opatřeny k provádění díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla.
- 14.2. Po dobu provádění díla nese nebezpečí škody na předmětu díla, jakož i na věcech opatřených k provádění díla, zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá opatření k prevenci vzniku škod podle předcházejícího odstavce tohoto článku, zejména zabezpečit ostrahu místa provádění díla a plnit další povinnosti, k nimž se při provádění díla zavázal.

15. Odstoupení od Smlouvy

- 15.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může

objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání.

Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.

15.2. Objednatel je oprávněn, mimo dalších případů uvedených ve Smlouvě, písemně odstoupit od Smlouvy, pokud zhotovitel:

- nezahájí z důvodů ležících na jeho straně provádění díla do 15 dnů od termínu zahájení díla sjednaného v této Smlouvě nebo termínu předání staveniště sjednaného v této Smlouvě, podle toho, který termín nastane později,
- je v prodlení s jednotlivými termíny specifikovanými v článku 4 této smlouvy po dobu delší než 10 dnů,
- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů,
- neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
- neoprávněně přeruší provádění díla po dobu delší než 10 dnů,
- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
- poruší svoje povinnosti sjednané v článku 12. Smlouvy,
- bude dlužníkem, u nějž bude v zahájeném insolvenčním řízení zjištěn úpadek a rozhodnuto o konkurzu,
- vstoupí do likvidace.

15.3. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že

- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lhůty 30 (třiceti) dnů od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

15.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud z důvodu vyšší moci bude zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožněno některé ze smluvních stran plnit své závazky ze Smlouvy.

15.5. Každá ze smluvních má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že objednatel nevyzve písemně zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od podepsání Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé straně.

15.6. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

16. Smluvní pokuty

16.1. Smluvní strany se dohodly, že budou uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků ze Smlouvy, tyto smluvní pokuty:



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- 12.2.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve výši **50.000,- Kč** (Padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí.
- 12.2.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši **5.000,- Kč** (Pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 12.2.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **5.000,- Kč** (Pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 12.2.4. Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve sjednané lhůtě splatnosti ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.2.5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle odst. 7.13. této Smlouvy ve výši **10.000,- Kč** (Deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 12.2.6. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle odst. 4.1.3 Smlouvy ve výši **5.000,- Kč** (Pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 12.2.7. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude opakovaně porušována, může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 25.000,- Kč za každé jedno porušení, a to i opakovaně.
- 12.2.8. Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši **10.000,- Kč** (Deset tisíc korun českých) v případě nesplnění či porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení odst. 3.3., 6.7., 6.10., 8.9., 17.8. a 17.10., 17.12.
- 16.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.
- ### 17. Jiná ujednání
- 17.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 1977 OZ pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:
- prodlení objednatele s povinnostmi dle odst. 4.3. Smlouvy a odst. 5.1. Smlouvy,
 - prodlení zhotovitele s povinnostmi dle odst. 4.1. Smlouvy.
- 17.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.
- 17.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.

- 17.4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se Smlouvou, které se týkají činnosti druhé smluvní strany a smluvní strany se nedohodly na jejich zveřejnění v této Smlouvě jinak. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy jsou smluvní strany povinny poskytnout informace na základě zákona nebo na výzvu osoby k tomu zákonem oprávněné.
- 17.5. Informace nebo skutečnosti, na které se nevztahuje povinnost mlčenlivosti, obsah Smlouvy nebo její části mohou smluvní strany sdělit pouze osobám a takovým třetím stranám, které je, podle oprávněného názoru příslušné smluvní strany, potřebují znát, aby mohly zvážit, zhodnotit, ocenit nebo schválit tuto Smlouvu nebo aby mohly smluvní strany napomáhat s plněním jejich závazků nebo uplatňování práv. Smluvní strany budou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly mlčenlivost ohledně sdělených skutečností a informací za podmínek dle tohoto článku.
- 17.6. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.
- 17.7. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.
- 17.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozd. předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 17.9. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním Smlouvy vč. účetních dokladů po dobu deseti let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce roku 2021.
- 17.10. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemně jakékoli doplňující informace související s realizací projektu ve lhůtě stanovené objednatelem a to po dobu deseti let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce roku 2021.
- 17.11. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
- 17.12. Zhotovitel bere na vědomí, že ve lhůtě dle § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů.
- 17.13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele, a to v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 18.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud Smlouva nestanoví jinak.
- 18.3. Věci touto Smlouvou neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami města Český Krumlov, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- 18.4. Pokud Smlouva obsahuje odlišná ustanovení od Všeobecných obchodních podmínek města Český Krumlov, platí ustanovení Smlouvy.
- 18.5. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 18.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti a závazky vyplývající z této Smlouvy, vč. postoupení Smlouvy ve smyslu § 1895 a n. občanského zákoníku, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 18.7. Smlouva je vypracována v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 18.8. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím obsahu a že byla uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 18.9. Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2. Smlouvy).

V Českém Krumlově dne 16. června 2014

V Českém Krumlově dne 16. června 2014

Objednatel:

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



Zhotovitel:



VIDOX

VIDOX s.r.o.
Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
Stavební divize Český Krumlov
U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
09	Stavební úpravy Jižních teras - změna 1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
Z14/03/13	Stavební úpravy Jižních teras		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	VIDOX s.r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV			1 801 744.09	
PSV			66 786.49	
MON			0.00	
Vedlejší náklady			0.00	
Ostatní náklady			0.00	
Celkem			1 868 530.58	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
		Díazová Hana, Ing		
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH			0.42 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 868 531.00 CZK	

Popis :

V případě, že dojde k dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor. 7 bude jednotková cena za 1M3 2800 Kč.

Stavba :	Z14/03/13 Stavební úpravy Jižních teras	Rozpočet : 01
Objekt :	09 Stavební úpravy Jižních teras - změna 1	Stavební část

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu		Celkem
1	Zemní práce	HSV		224 773.64
21	Úprava podloží a základ spáry	HSV		174 559.86
27	Základy a zvláštní zakládání	HSV		452 625.12
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		675 990.82
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		55 081.20
96	Bourání konstrukcí	HSV		69 814.30
99	Staveništní přesun hmot	HSV		75 897.98
711	Izolace proti vodě	PSV		66 786.48
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		73 001.17
	CELKEM OBJEKT			1 868 530.57

Položkový rozpočet

S:	Z14/03/13	Stavební úpravy Jižních teras
O:	09	Stavební úpravy Jižních teras - změna 1
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				224 773.64
1	131301111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 výkres č. 02, 04 : terasa 2 - průměrná výška zdiva 2,6 m : výkop za zdívem pro drenáž : 0,4*2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9) svahování výkopu : 1*2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)/2 Mezisoučet terasa 1 : výkop pro drenáž : 0,4*(2,3*3,8+2,25*(8,4+18,6+14,9+5,7)+(1,45*(8,9+1,3)+1,3*13,4+1,15*10,9+1*7,1)) svahování výkopu : 1*(2,3*3,8+2,25*(8,4+18,6+14,9+5,7)+(1,45*(8,9+1,3)+1,3*13,4+1,15*10,9+1*7,1))/2 Mezisoučet	m3	206.14050	462.97	95 436.87
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 výkres č. 02 : základový pas š.700 mm a v.800 mm : terasa 1 : 0,7*0,8*3,8 0,7*0,8*(8,4+18,6+14,9+5,7) 0,8*0,7*(8,9+1,3+13,4+10,9+7,1) Mezisoučet	m3	52.08000	895.00	46 611.60
3	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m výkres č. 02, 04 : terasa 2 - průměrná výška zdiva 2,6 m : 2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9) Mezisoučet	m2	61.36000	54.00	3 313.44
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	61.36000	21.00	1 288.56
5	151101401R00	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů Vzepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m2	61.36000	72.00	4 417.92
6	151101411R00	Odstranění vzepření stěn výkopů Odstranění vzepření stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	61.36000	17.60	1 079.94
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m výkres č. 02, 04 : terasa 2 - průměrná výška zdiva 2,6 m : výkop za zdívem pro drenáž : 0,4*2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9) svahování výkopu : 1*2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)/2 Mezisoučet	m3	55.22400	38.61	2 132.20
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m zemina pro zpětný zásyp : výkres č. 02, 04 : terasa 2 - průměrná výška zdiva 2,6 m : výkop za zdívem pro drenáž : 0,4*2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9) svahování výkopu : 1*2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)/2 Mezisoučet	m3	191.58210	23.00	4 406.39

9	162601102R00	terasa 1 :					
		výkop pro drenáž :				67.07400	
		$0,4*(2,3*3,8+2,25*(8,4+18,6+14,9+5,7)+(1,45*(8,9+1,3)+1,3*13,4+1,15*10,9+1*7,1))$					
		svahování výkopu :				83.84250	
		$1*(2,3*3,8+2,25*(8,4+18,6+14,9+5,7)+(1,45*(8,9+1,3)+1,3*13,4+1,15*10,9+1*7,1))/2$					
		Mezisoučet				150.91650	
		odpočet zásypu drenáží : -14,5584				-14.55840	
		Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3			66.63840	169.47
		odvoz na skládku :					
		výkopek nahrazený zásypem drenáže : 14,5584				14.55840	
10	167101101R00	Mezisoučet				14.55840	
		výkopek ze základových pasů :					
		základový pas š.700 mm a v.800 mm :					
		terasa 1 : 0,7*0,8*3,8				2.12800	
		$0,7*0,8*(8,4+18,6+14,9+5,7)$				26.65600	
		$0,8*0,7*(8,9+1,3+13,4+10,9+7,1)$				23.29600	
		Mezisoučet				52.08000	
		Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v, množství do 100 m3	m3			258.22050	72.03
		výkres č. 02, 04 :					
		terasa 2 - průměrná výška zdiva 2,6 m :					
11	171201101R00	výkop za zdívem pro drenáž :				24.54000	
		$0,4*2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)$					
		svahování výkopu : $1*2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)/2$				30.68000	
		Mezisoučet				55.22000	
		terasa 1 :					
		výkop pro drenáž :				67.07000	
		$0,4*(2,3*3,8+2,25*(8,4+18,6+14,9+5,7)+(1,45*(8,9+1,3)+1,3*13,4+1,15*10,9+1*7,1))$					
		svahování výkopu :				83.84000	
		$1*(2,3*3,8+2,25*(8,4+18,6+14,9+5,7)+(1,45*(8,9+1,3)+1,3*13,4+1,15*10,9+1*7,1))/2$					
		Mezisoučet				150.92000	
		výkres č. 02 :					
		základový pas š.700 mm a v.800 mm :					
		terasa 1 : 0,7*0,8*3,8				2.13000	
		$0,7*0,8*(8,4+18,6+14,9+5,7)$				26.66000	
		$0,8*0,7*(8,9+1,3+13,4+10,9+7,1)$				23.30000	
		Mezisoučet				52.08000	
		Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3			191.58210	15.40
		zemina pro zpětný zásyp :					
		výkres č. 02, 04 :					
		terasa 2 - průměrná výška zdiva 2,6 m :					
		výkop za zdívem pro drenáž :				24.54000	
		$0,4*2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)$					
		svahování výkopu : $1*2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)/2$				30.68000	
		Mezisoučet				55.22000	
		terasa 1 :					
		výkop pro drenáž :				67.07000	
		$0,4*(2,3*3,8+2,25*(8,4+18,6+14,9+5,7)+(1,45*(8,9+1,3)+1,3*13,4+1,15*10,9+1*7,1))$					
		svahování výkopu :				83.84000	
		$1*(2,3*3,8+2,25*(8,4+18,6+14,9+5,7)+(1,45*(8,9+1,3)+1,3*13,4+1,15*10,9+1*7,1))/2$					
		Mezisoučet				150.92000	

12	171201201R00	odpočet zásypu drenáží : -14,5584 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes, 2m odvoz na skládku : výkopek nahrazený zásypem drenáže : 14,5584 Mezisoučet výkopek ze základových pasů : základový pas š.700 mm a v.800 mm : terasa 1 : 0,7*0,8*3,8 0,7*0,8*(8,4+18,6+14,9+5,7) 0,8*0,7*(8,9+1,3+13,4+10,9+7,1) Mezisoučet	m3	-14.56000 66.63840	22.63	1 508.03
13	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp ruční se zhutněním zpětný zásyp : výkres č. 02, 04 : terasa 2 - průměrná výška zdiva 2,6 m : výkop za zdívem pro drenáž : 0,4*2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9) svahování výkopu : 1*2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)/2 Mezisoučet terasa 1 : výkop pro drenáž : 0,4*(2,3*3,8+2,25*(8,4+18,6+14,9+5,7)+(1,45*(8,9+1,3)+1,3*13,4+1,15*10,9+1*7,1)) svahování výkopu : 1*(2,3*3,8+2,25*(8,4+18,6+14,9+5,7)+(1,45*(8,9+1,3)+1,3*13,4+1,15*10,9+1*7,1))/2 Mezisoučet odpočet zásypu drenáží : -14,5584	m3	191.58210	61.30	11 743.98
14	199000005R00	Poplatky za skládku Poplatek za skládku zeminy 1- 4 66,6384*1,5	t	99.95760 99.96000	200.00	19 991.52
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				174 559.86
15	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm výkres č. 02 : terasa 1 : 0,4*0,3*3,8 0,4*0,3*(8,4+18,6+14,9+5,7) 0,4*0,3*(8,9+1,3+13,4+10,9+7,1) Mezisoučet terasa 2 - základ na skalním masivu : 0,4*0,3*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)*1,2 Mezisoučet	m3	14.55840	807.00	11 748.63
16	212752112R00	Trativody z drenážních trubek Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm výkres č. 02 : terasa 1 : 3,8 (8,4+18,6+14,9+5,7) (8,9+1,3+13,4+10,9+7,1) Mezisoučet terasa 2 - základ na skalním masivu : (9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)*1,2 Mezisoučet	m	121.32000	147.60	17 906.83
17	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 výkres č. 02 : terasa 2 - průměrná výška zdiva 2,6 m : 4*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9) Mezisoučet	m2	94.40000	18.40	1 736.96
18	212-01	Jílová ucpávka pod drenáží 450/200 mm výkres č. 02 :	m	93.00000	1 500.00	139 500.00

		terasa 1 : 3,8 (8,4+18,6+14,9+5,7) (8,9+1,3+13,4+10,9+7,1) Mezisoučet		3.80000 47.60000 41.60000 93.00000		
19	28697933R	Geotextilie filtrační 310 g/m2 pro vsakovací modul, šířka 2 m výkres č. 02 : terasa 2 - průměrná výška zdíva 2,6 m : 4*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)*1,05 Mezisoučet	m2	99.12000 99.12000 99.12000	37.00	3 667.44
Díl: 27		Základy a zvláštní zakládání				452 625.11
20	274272110RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm, výplň tvárnic, betonem C 16/20 výkres č. 02 : terasa 1 : 2*3,8 1,95*(8,4+18,6+14,9+5,7) (1,15*(8,9+1,3)+1*13,4+0,85*10,9+0,7*7,1) Mezisoučet	m2	139.78500 7.60000 92.82000 39.36500 139.78500	761.59	106 458.86
21	274311611R00	Beton základových pasů prostý kamenem prokládaný Beton základ. pasů prokl. kamenem C 16/20 výkres č. 02 : základový pas š.700 mm a v.800 mm : terasa 1 : 0,7*0,8*3,8 0,7*0,8*(8,4+18,6+14,9+5,7) 0,8*0,7*(8,9+1,3+13,4+10,9+7,1) Mezisoučet	m3	57.03600 2.12800 26.65600 23.29600 52.08000	2 250.40	128 353.81
22	274351215R00	Bednění stěn základových pasů Bednění stěn základových pasů - zřízení výkres č. 02 : základový pas š.700 mm a v.800 mm : terasa 1 : 2*0,8*3,8 2*0,8*(8,4+18,6+14,9+5,7) 0,8*2*(8,9+1,3+13,4+10,9+7,1) Mezisoučet	m2	148.80000 6.08000 76.16000 66.56000 148.80000	375.40	55 859.52
23	274351216R00	Bednění stěn základových pasů Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	148.80000	76.47	11 378.74
24	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 výkres č.05 : ocelové trny R12 dl.500 mm, 5 kusů/ m : terasa 2 - základ na skalním masivu : 0,5*5*0,549*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)*1,2*1,08/1000 Mezisoučet	t	0.04198 0.04200 0.04200	22 696.00	952.78
25	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr, drátu 8,0, oka 100/100 mm výkres č. 02 : terasa 2 - základ na skalním masivu : (0,35+0,5)*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)*1,2*0,00799*1,08	t	0.20772 0.20770	22 552.00	4 684.50
26	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 výkres č. 02 : terasa 1 : 2*3,8*5*0,549*1,08/1000 1,95*(8,4+18,6+14,9+5,7)*5*0,549*1,08/1000	t	0.41441 0.02000 0.28000	24 188.36	10 023.90

		(1,15*(8,9+1,3)+1*13,4+0,85*10,9+0,7*7,1)*5*0,549*1,08/1000		0.12000		
		Mezisoučet		0.41000		
27	274 - 01	Obkladový lícový kámen dle zdíva teras vkládaný v tl.100 mm do bednění základu na skalním masivu výkres č. 02, 05 : terasa 2 - základ na skalním masivu : 0,5*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)*1,2	m2	14.16000	2 600.00	36 816.00
		Mezisoučet		14.16000		
28	274 - 02	Ocelové kotvy k přikotvení základu ke skalnímu masivu včetně zavrtání, R20 dl.800 mm, injektované, namočením do cementového mléka výkres č. 02 : terasa 2 - základ na skalním masivu : 57	kus	57.00000	895.00	51 015.00
		Mezisoučet		57.00000		
29	274 - 03	Ocelové kotvy k přikotvení základu ke skalnímu masivu včetně zavrtání, R20 dl.700 mm, injektované, namočením do cementového mléka výkres č. 02 : terasa 2 - základ na skalním masivu : 57	kus	57.00000	826.00	47 082.00
		Mezisoučet		57.00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				675 990.82
30	311231114RT2	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5,, tloušťka zdíva 30 cm výkres č. 02 : terasa 1 : 0,3*(0,7*3,8+1,2*2,3/2) 0,75*0,3*(8,4+18,6)+0,85*0,3*14,9+1*0,3*5,7 0,7*0,3*(8,9+13,7+10,9+7,1)	m3	21.32250	3 968.78	84 624.31
		Mezisoučet		1.21000		
		0,75*0,3*(8,4+18,6)+0,85*0,3*14,9+1*0,3*5,7		11.58000		
		0,7*0,3*(8,9+13,7+10,9+7,1)		8.53000		
31	311291114R00	Zdivo režné lícované z cihel šamotových délky 300 mm Zdivo režné lícované z cihel šamot. 30 cm, MVC, 2,5 analogicky hlava zdi : výkres č. 02 : terasa 1 cihly na ležato : 0,05*0,45*(2,5+1,6) 0,05*0,45*(8,4+18,6+14,9+5,7) 0,05*0,45*(8,9+1,3+13,4+10,9+7,1)	m3	3.16125	26 305.00	83 156.68
		Mezisoučet		0.09000		
		0,05*0,45*(8,4+18,6+14,9+5,7)		1.07000		
		0,05*0,45*(8,9+1,3+13,4+10,9+7,1)		0.94000		
		Mezisoučet		2.10000		
		terasa 2 cihly na stojato : 0,15*0,3*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)		1.06000		
		Mezisoučet		1.06000		
32	341321310R00	Beton stěn nosných a výplňových železový Beton nosných stěn železový C 16/20 výkres č. 02, 04 : terasa 2 - průměrná výška zdíva 2,6 m : 0,15*2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)	m3	9.20400	2 264.00	20 837.86
		Mezisoučet		9.20400		
33	341351101R00	Bednění stěn a příček jednostranné Bednění stěn nosných jednostranné - zřízení výkres č. 02, 04 : na rubové straně : terasa 2 - průměrná výška zdíva 2,6 m : 2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)	m2	61.36000	424.00	26 016.64
		Mezisoučet		61.36000		
34	341351102R00	Bednění stěn a příček jednostranné Bednění stěn nosných jednostranné - odstranění	m2	61.36000	142.00	8 713.12
35	342361921RT8	Výztuž příček svislých a šikmých ze svařovaných sítí Výztuž příček svařovanou sítí, průměr drátu 8,, 0, oka 100/100 mm výkres č. 02, 04 : terasa 2 - průměrná výška zdíva 2,6 m : 0,00799*2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)*1,08	t	0.52949	22 048.00	11 674.20
		Mezisoučet		0.52950		
36	300 - 01	Osazení drenážek pr.50 mm pro odvodnění do otvorů vč. materiálu drenážek, dodávka a montáž	kus	127.00000	132.00	16 764.00

		výkres č.02, 03, 04 :				
		terasa 1 : 96		96.00000		
		terasa 2 : 31		31.00000		
37	327 - 01	Kotvení nových zdí do skalního masivu ocelové kotvy R20, kus obetnované a zavrtané do skalního podloží,, předpoklad 1 kus/m		31.00000	2 845.00	88 195.00
		výkres č.02, 04 :				
		terasa 2 : 31		31.00000		
38	327215131V01	Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, zatření spár, bez dodávky lomového kamene, líčové kamenné, zdivo	m3	82.45620	3 000.00	247 368.60
		výkres č. 02 :				
		terasa 1 : 0,36*2,3*3,8		3.15000		
		0,36*2,25*(8,4+18,6+14,9+5,7)		38.56000		
		0,36*(1,45*(8,9+1,3)+1,3*13,4+1,15*10,9+1*7,1)		18.66000		
		Mezisoučet:		60.37000		
		terasa 2 - průměrná výška zdiva 2,6 m :		22.09000		
		0,36*2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)		22.09000		
		Mezisoučet:		22.09000		
39	583 - 01	Kámen sbíraný (dle původního materiálu teras) - doplnění T cca 20% objemu zdiva		41.22810	2 150.00	88 640.42
		výkres č. 02 :				
		terasa 1 : 0,36*2,3*3,8*0,2*2,5		1.57000		
		0,36*2,25*(8,4+18,6+14,9+5,7)*0,2*2,5		19.28000		
		0,36*(1,45*(8,9+1,3)+1,3*13,4+1,15*10,9+1*7,1)*0,2*2,5		9.33000		
		Mezisoučet:		30.18000		
		terasa 2 - průměrná výška zdiva 2,6 m :		11.04000		
		0,36*2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)*0,2*2,5		11.04000		
		Mezisoučet:		11.04000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				55 081.21
40	622421121R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	309.83500	162.00	50 193.27
		výkres č. 02 :				
		terasa 1 : 2,3*3,8+2*(0,7*3,8+1,2*2,3/2)		16.82000		
		2,25*(8,4+18,6+14,9+5,7)+0,75*2*(8,4+18,6)+0,85*2*14,9 +1*2*5,7		184.33000		
		1,45*(8,9+1,3)+1,3*13,4+1,15*10,9+1*7,1+0,7*2*(8,9+13,7 +10,9+7,1)		108.69000		
41	622904112R00	Očištění fasád Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	42.95200	32.80	1 408.83
		očištění líce zdiva od zbytků cementové malty :				
		výkres č. 02 :				
		terasa 2 - průměrná výška zdiva 2,6 m :		42.95200		
		2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)*0,7		42.95200		
		Mezisoučet:		42.95200		
42	622904121R00	Očištění fasád Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	42.95200	81.00	3 479.11
Díl: 96		Bourání konstrukcí				69 814.30
43	114203201R00	Očištění kamene nebo tvárnic Očištění lomového kamene od hlíny a pisku	m3	65.96496	169.20	11 161.27
		předpoklad materiálu pro další využití 80% :				
		výkres č. 02 :				
		terasa 1 : 0,36*2,3*3,8*0,8		2.51710		
		0,36*2,25*(8,4+18,6+14,9+5,7)*0,8		30.84480		
		0,36*(1,45*(8,9+1,3)+1,3*13,4+1,15*10,9+1*7,1)*0,8		14.93140		
		Mezisoučet:		48.29330		
		terasa 2 - průměrná výška zdiva 2,6 m :		17.67170		
		0,36*2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)*0,8		17.67170		
		Mezisoučet:		17.67170		
44	114203401R00	Srovnání kamene nebo tvárnic Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m	m3	65.96496	117.60	7 757.48

45	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC předpoklad soudržného zdiva 30% : výkres č. 02 : terasa 1 : 0,36*2,3*3,8*0,3 0,36*2,25*(8,4+18,6+14,9+5,7)*0,3 0,36*(1,45*(8,9+1,3)+1,3*13,4+1,15*10,9+1*7,1)*0,3 Mezisoučet terasa 2 - průměrná výška zdiva 2,6 m : 0,36*2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)*0,3 Mezisoučet	m3	24.73686 0.94000 11.57000 5.60000 18.11000 6.63000 6.63000	659.70	16 318.91
46	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného Bourání zdiva z cihel pálených na MVC výkres č. 02 : terasa 1 : 0,3*(0,7*3,8+1,2*2,3/2) 0,75*0,3*(8,4+18,6)+0,85*0,3*14,9+1*0,3*5,7 0,7*0,3*(8,9+13,7+10,9+7,1)	m3	21.32250 1.21000 11.58000 8.53000	575.36	12 268.11
47	114209101T00	Rozebrání zdiva z lomového kamene na sucho předpoklad nesoudržného zdiva 70% : výkres č. 02 : terasa 1 : 0,36*2,3*3,8*0,7 0,36*2,25*(8,4+18,6+14,9+5,7)*0,7 0,36*(1,45*(8,9+1,3)+1,3*13,4+1,15*10,9+1*7,1)*0,7 Mezisoučet terasa 2 - průměrná výška zdiva 2,6 m : 0,36*2,6*(9,1+4,6+1,6+1,6+0,8+5,9)*0,7 Mezisoučet	m3	57.71934 2.20250 26.98920 13.06490 42.25660 15.46270 15.46270	386.50	22 308.52
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				75 897.98
48	998153131R00	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné vodorovně do 50 m Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do, 20 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : : 3,5,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,3 3,35,37,38,39,40,41,45,46, : Součet : : 607.18387	t	607.18387	125.00	75 897.98
Díl: 711		Izolace proti vodě				66 786.49
49	711142559RT1	Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, výkres č. 03 : terasa 1 : 2*3,8 1,95*(8,4+18,6+14,9+5,7) (1,15*(8,9+1,3)+1*13,4+0,85*10,9+0,7*7,1) Mezisoučet	m2	139.78500 7.60000 92.82000 39.36500 139.78500	88.00	12 301.08
50	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm výkres č. 03 : terasa 1 : 2,8*3,8 2,8*(8,4+18,6+14,9+5,7) 2*(8,9+1,3+13,4+10,9+7,1) Mezisoučet	m2	227.12000 10.64000 133.28000 83.20000 227.12000	192.80	43 788.74
51	62831115R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný, minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm výkres č. 03 : terasa 1 : 2*3,8*1,1 1,95*(8,4+18,6+14,9+5,7)*1,1 (1,15*(8,9+1,3)+1*13,4+0,85*10,9+0,7*7,1)*1,1 Mezisoučet	m2	153.76350 8.36000 102.10200 43.30150 153.76350	65.90	10 133.01
52	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :	t	0.94195	598.40	563.66

		49,50,51, :				
		Součet : : 0.94195				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				73 001.18
53	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :	t	100.22265	45.00	4 510.02
		45,46, :				
		Součet : : 100.22265		100.22000		
54	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :	t	100.22265	196.00	19 643.64
		45,46, :				
		Součet : : 100.22265		100.22000		
55	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :	t	1 002.22650	14.59	14 622.48
		45,46, :				
		Součet : : 1002.22650		1 002.23000		
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :	t	100.22265	97.47	9 768.70
		45,46, :				
		Součet : : 100.22265		100.22000		
57	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :	t	200.44530	22.01	4 411.80
		45,46, :				
		Součet : : 200.44530		200.45000		
58	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :	t	100.22265	200.00	20 044.53
		45,46, :				
		Součet : : 100.22265		100.22000		