

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 325/2020/OSMI (20 706 00)**I. Smluvní strany****Objednatel:**

Město Český Krumlov se sídlem náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
IČ: 00245836,
DIČ: CZ00245836,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,
č.ú.: 221241/0100
(dále jen "objednatel")

a

zhotovitel:

Pontex, spol. s r. o. se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994,
IČ: 407 63 439,
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH),
tel: 244 462 219,
e-mail: pontex@pontex.cz
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2,
č.ú.: 474022543/0300

(dále jen "zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 Smlouvy.

II. Úvodní ujednání

V důsledku mimořádných překážek vzniklých nezávisle na vůli Smluvních stran se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 325/2020/OSMI uzavřené dne 30. června 2020 na **zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově“** (dále též „smlouva o dílo č. 325/2020/OSMI“), kterým se smluvní strany dohodly na změně termínů k dokončení díla.

III. Doba plnění

3.1. V čl. III. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 325/2020/OSMI se **ruší původní text bodu a) až c):**

- a) Část A. až E. dokumentace dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude předána objednateli nejpozději do **160 kalendářních dnů** ode dne následujícího po podepsání smlouvy.
- b) Část F. dokumentace dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude předána objednateli nejpozději do **190 kalendářních dnů** ode dne následujícího po podepsání smlouvy.
- c) Projektová dokumentace dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude předána objednateli nejpozději do **45 kalendářních dnů** ode dne následujícího po nabytí právní moci stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem.

a nahrazuje se textem:

- a) Část A. až E. dokumentace dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude předána objednateli nejpozději do **28. února 2021.**

- b) Část F. dokumentace dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude předána objednateli nejpozději do **30 kalendářních dnů** ode dne následujícího po předání plnění dle bodu a).
 - c) Projektová dokumentace dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude předána objednateli nejpozději do **45 kalendářních dnů** ode dne následujícího po nabytí právní moci stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem.
- 3.2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy o dílo č. 325/2020/OSMI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dotčena.

IV. Ostatní ujednání


- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy nastanou překážky nezávislé na vůli kterékoliv ze smluvních stran, které by mohly mít vliv na dodržení sjednaných termínů k dokončení díla, vstoupí smluvní strany do jednání o úpravě termínů k dokončení díla.
- 4.2. Překážkami jsou zejména: epidemie, karanténa či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména pandemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních předpisů.

V. Závěrečná ujednání

- 5.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 325/2020/OSMI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 11. ledna 2021, č. usnesení: 0012/RM1/2021.
- 5.2. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo č. 325/2020/OSMI, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 325/2020/OSMI, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.
- 5.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 325/2020/OSMI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 5.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 325/2020/OSMI a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 325/2020/OSMI uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 5.5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 325/2020/OSMI nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 325/2020/OSMI nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebude-li dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 325/2020/OSMI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen).
- 5.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 5.7. Smluvní strany souhlasí, aby dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 325/2020/OSMI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 325/2020/OSMI připojují smluvní strany svůj podpis.

5.9. Tento Dodatek č. 1 obsahuje 3 (Tři) strany.


V Českém Krumlově dne 25-01-2021



Mgr. Dalibor Carda, starosta města



V Praze dne 13-01-2021



Ing. Martin Havlík, jednatel společnosti

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4-Braník

