

Dohoda o narovnání

(dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

Město Český Krumlov

se sídlem náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,
IČO: 00245836,
zastoupeno: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
na straně jedné (dále jen „Účastník č. 1“)

a

společnost SaM silnice a mosty a.s.

sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,
zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972,
IČO: 25018094,
DIČ: CZ25018094,
zastoupená
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku,
- ve věcech technických: Robert Fošum, zástupce vedoucího závodu České Budějovice,
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 254242421/0100,
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 189202/0800,
tel. 487 834 467,
korespondenční adresa: o.z. České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice
na straně druhé (dále jen „Účastník č. 2“)
společně též („smluvní strany“).

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi výše uvedeným smluvními stranami byla dne 6. června 2019 uzavřena smlouvu o dílo č. 391/2019/OI na zhotovení díla "Cyklostezka ul. Chvalšinská – AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa". Dne 31. ledna 2020 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 391/2019/OI (ev. č. u objednatele 44/2020/OSMI), dne 6. května 2020 uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 391/2019/OI (ev. č. u objednatele 214/2020/OSMI), dne 2. července 2020 uzavřely dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 391/2019/OI (ev. č. u objednatele 343/2020/OSMI) a dne 27. listopadu 2020 uzavřely dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 391/2019/OI (ev. č. u objednatele 737/2020/OSMI) (dále jen "Smlouva o dílo č. 391/2019/OI").
 - b) po dokončení prací a dodávek a po předání a převzetí byly na základě skutečného provedení stavby zjištěny skutečnosti (nerealizované práce, vícepráce), které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo č. 391/2019/OI s tím, že všechny změny jsou zaznamenány ve změnových listech, které tvoří přílohu této dohody,
- dohodly se smluvní strany na uzavření této **dohody o narovnání** (dále jen „Dohoda“) ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „NOZ“)

I.

Narovnání

1. Účastník č. 1 a Účastník č. 2 se ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. NOZ dohodli na narovnání svých vztahů způsobem, jak je uvedeno v ustanovení čl. I. odst. 2. této Dohody.
2. Účastník č. 1 a Účastník č. 2 shodně prohlašují, že se dohodli tak, že v důsledku změn, uvedených ve změnových listech dojde ke snížení sjednané ceny díla, uvedené v čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 391/2019/OI.
3. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo č. 391/2019/OI je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů. Po předání a převzetí díla účastníkem č. 1 byly na základě předložené dokumentace

skutečného provedení stavby zjištěny změny díla, které byly následně kvantifikovány a zapracovány do změnových listů č. 36a, č. 37a a č. 38, které tvoří nedílnou součást této Dohody ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI.

4. Na základě navrhovaných úprav dle změnových listů č. 36a, č. 37a a č. 38 dojde ke snížení celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 391/2019/OI o částku ve výši 99.592,52 (vícepráce ve výši 146.069,40 Kč, neprovedené práce ve výši 245.661,92 Kč).
5. Celková cena díla bude po provedených úpravách na základě zjištěných změn činit částku ve výši 26.315.619,29 Kč bez DPH. Rekapitulace celkové ceny díla tvoří přílohu této Dohody.

II.

Způsob provedení narovnání

1. Na základě této Dohody vystaví Účastník č. 2 fakturu, kterou budou zohledněny veškeré změny dle změnových listů č. 36a, č. 37a a č. 38 tak, aby celková cena díla činila částku ve výši 26.315.619,29 Kč bez DPH.
2. Pro vystavení faktury/daňového dokladu a jeho úhradu budou využita příslušná ustanovení Smlouvy o dílo č. 391/2019/OI.

III.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Dohoda byla schválena na jednání rady města dne 18. ledna 2021, č. usnesení 0027/RM2/2021.
2. Pokud není v předchozích částech této Dohody uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných a závěrečných ustanovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto Dohodou se řídí právním řádem České republiky.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této Dohody. Smluvní strany vyvinou potřebnou součinnost k plnění této Dohody.
5. Pokud kterékoliv ustanovení této Dohody nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, stane se neplatným či nevynutitelným, bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Dohody nebo jejich částí.
6. Tuto Dohodu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na téže listině.
7. Účastník č. 1 potvrzuje, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, že u právního jednání obsaženého v této Dohodě byly splněny ze strany Účastníka č. 1 veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
8. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v znění pozd. předpisů.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozd. předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dohody do registru smluv zajistí Účastník č. 1 neprodleně po podpisu Dohody. Účastník č. 1 se současně zavazuje informovat Účastníka č. 2 o provedení registrace tak, že zašle druhé Účastníku č. 2 kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dohody bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Účastníka č. 2 (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Dohody obdrží obě smluvní strany zároveň).
10. Účastník č. 2 souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje účastník č. 2

souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.

11. Smluvní strany souhlasí, aby Dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI byla účastníkem č. 1 zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
12. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Účastník č. 1 obdrží tři stejnopisy a Účastník č. 2 obdrží jeden stejnopis. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
13. Součástí Dohody jsou dále uvedené přílohy č. 1 až č. 4.
14. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Dohody a prohlašují, že si Dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že je jim znám smysl a účel této Dohody, že tato Dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

příloha č. 1 Rekapitulace ceny díla

příloha č. 2 Změnový list č. 36a

příloha č. 3 Změnový list č. 37a

příloha č. 4 Změnový list č. 38

V Českém Krumlově dne

25. 01. 2021

město Český Krumlov

Mgr. Dalibor Carda, starosta



V České Lípě dne

SaM silnice a mosty a.s.

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva



Projekt: **Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa**

Rekapitulace celkové ceny díla

	částka v Kč
Celková cena díla (nabídková cena)	24 445 619,48
rozšíření předmětu díla (dodatek č. 1)	2 575 895,24
neprovedené práce na díle (dodatek č. 1)	-1 900 188,38
mezisoučet	25 121 326,34
rozšíření předmětu díla (dodatek č. 2)	573 925,00
neprovedené práce na díle (dodatek č. 2)	-206 000,00
mezisoučet	25 489 251,34
rozšíření předmětu díla (dodatek č. 3)	3 557 928,95
neprovedené práce na díle (dodatek č. 3)	-3 051 855,91
mezisoučet	25 995 324,38
rozšíření předmětu díla (dodatek č. 4)	1 789 961,48
neprovedené práce na díle (dodatek č. 4)	-1 370 074,05
Celková cena díla	26 415 211,81
Dohoda o narovnání - práce nad rámec předmětu díla	146 069,40
Dohoda o narovnání - neprovedené práce na díle	-245 661,92
Dohoda o narovnání - celková úprava ceny díla	-99 592,52
Celková cena díla	26 315 619,29

ZMĚNOVÝ LIST Č.36a ZPŮSOBILÉ NÁKLADY - NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE - odečet

Stavba : Objekt :		CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV SO.07 - způsobilé položky					NEPROVEDENÉ PRÁCE	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace						
015	564921511	Podklad z R-materiálu tl. 60 mm <i>(106,32+112,23+12)*1,05</i>	m2	266,70	100,00	26 670,00	29,05	2 905,25
016	573191111	Poslík infiltrační kationaktivní emulze v množství 1,00 kg/m2 <i>109,69+37,23+12</i>	m2	254,00	25,00	6 350,00	27,67	691,75
017	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 40 mm <i>106,62+137,23+12</i>	m2	253,35	350,00	88 672,50	27,67	9 684,50
018	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm plochy do 100 m2 <i>(2,52+1,2)*1,05</i>	m2	3,23	210,00	678,30	0,03800	7,98
019	596211111	betonová zámková dlažba reliéfní pro nevidomé 200x100x60 barva červená <i>(2,92+1,2)*1,05</i>	m2	3,40	500,00	1 700,00	0,2080	104,00
Celkem z 5 Komunikace						124 070,80		13 393,48
Díl: 91		Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací						
023	914111111	pozinkovaná ojíčka pro uchycení značky na sloupek prům.60 mm	kus	16,00	45,00	720,00	8,00	360,00
024	914511112	Montáž sloupku dopravních značek do hliníkové patky	kus	4,00	770,00	3 080,00	2,00	1 540,00
025	914511122	sloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 60 mm, dl. 3m	kus	4,00	380,00	1 520,00	2,00	760,00
026	914511122	patka pro osazení pozinkovaného sloupku do země	kus	4,00	230,00	920,00	2,00	960,00
027	914511122	víčko na pozinkovaný sloupek prům.60 mm	kus	4,00	25,00	100,00	2,00	50,00
028	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu <i>(73,57+103,29+3+8,33)*1,05</i>	m	198,65	320,00	63 567,84	37,42	11 974,24
029	916241213	obrubník kamenný chodníkový <i>(73,57+103,29+3+8,33)*1,06*1,05</i>	m	198,65	450,00	89 392,28	29,38	13 211,78
030	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	11,92	2 500,00	29 797,43	2,25	5 622,43
Celkem z 91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací						190 097,54		34 478,44
Stavba : Objekt :		CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV SO.07 - způsobilé položky					47 871,92	

Stavba : Objekt :		CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV SO.08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY		SMLUVNÍ ROZPOČET 2020	NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE
----------------------	--	--	--	-----------------------	-------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
Díl: 33		Sloupy, pilíře a rámové konstrukce						
034	338401140	poplastované pletivo v. 2,6 m <i>30</i>	m	30,00	350,00	10 500,00	30,00	10 500,00
Celkem z 33 Sloupy, pilíře a rámové konstrukce						10 500,00		10 500,00

Stavba : Objekt :		KRUMLOV ZMĚNOVÝ LIST Č.26 VÍCEPRÁCE SO 08 ZPŮSOBILÉ		DODATEK Č.3	NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE
----------------------	--	--	--	-------------	-------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
Díl: 33		Sloupy, pilíře a rámové konstrukce						
31	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových aze zabetonováním	kus	20,00	200,00	4 000,00	19,00	3 800,00
32	338171123	plotový sloupek ocelový	kus	20,00	350,00	7 000,00	19,00	6 650,00
33	348401140	Osazení oplocení ze strojového pletiva	m	35,00	120,00	4 200,00	20,00	2 400,00
34	338401140	poplastované pletivo v. 2,6 m	m	35,00	350,00	12 250,00	35,00	12 250,00
Celkem z 33 Sloupy, pilíře a rámové konstrukce						27 450,00		25 100,00
Díl: 5		Komunikace						
597661111	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu z dlažebních kostek drobných	m2	17,60	1 147,50	20 196,00	17,60	20 196,00
Celkem z 5 Komunikace						20 196,00		20 196,00
Díl: 91		Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací						
N	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu z betonových tvárců š. do 500 mm do lože z betonu	m	47,00	164,00	7 708,00	47,00	7 708,00
MAT	935112111	betonový odvodňovací žlab 210x280x100	kus	168,00	60,00	10 080,00	168,00	10 080,00
N	935113311	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,00	400,00	1 600,00	4,00	1 600,00
082	935113311	odvodňovací žlab z polymerbetonu š. 100 mm, 100 mm	kus	4,00	1 000,00	4 000,00	4,00	4 000,00
083	935113311	odvodňovací žlab - mřížkový rošt, dl. 500 mm	kus	8,00	520,00	4 160,00	8,00	4 160,00
084	935113311	odvodňovací žlab - čelní síťna	kus	2,00	60,00	120,00	2,00	120,00
Celkem z 91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací						27 668,00		27 668,00
Stavba : Objekt :		CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV SO.08 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY					83 464,00	

Stavba : Objekt :		CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV SO.10 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY		NEPROVEDENÉ PRÁCE			
----------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace						
019	573191111	Poslík infiltrační kationaktivní emulze v množství 1,00 kg/m2 <i>21,12+82,73+40,84+134,37</i>	m2	299,06	25,00	7 476,50	50,77	1 269,25
020	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 40 mm <i>21,12+82,73+40,84+134,37</i>	m2	299,06	230,00	68 770,00	30,18	6 941,40
021	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm plochy do 100 m2 <i>(1,23+9,14+3,22)*1,05</i>	m2	14,27	210,00	2 996,60	0,2600	54,60

ZMĚNOVÝ LIST Č.36a ZPŮSOBILÉ NÁKLADY - NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE - odečet

Stavba : CYKLOTRASA UL.CHVALŠIŇSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV Objekt : SO.07 - způsobilé položky							NEPROVEDENÉ PRÁCE	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
022	59621111F	betonová zámková dlažba reliéfní pro nevidomé 200x100x60 barva červená <i>(1,23+9,14+3,22)*1,05*1,05</i>	m ²	14,27	500,00	7 134,75	0,2730	136,50
Celkem z 5 Komunikace						86 377,85		8 401,75
Díl: 91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací								
030	91411111F	pozinkovaná objímka pro uchycení značky na sloupek prům.60 mm	kus	44,00	45,00	1 980,00	10,00	450,00
031	914511112	Montáž sloupku dopravních značek do hliníkové palky	kus	16,00	770,00	12 320,00	2,00	1 540,00
032	914511112F	sloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 60 mm, dl. 3m	kus	16,00	360,00	6 080,00	2,00	760,00
033	914511112F	palka pro osazení pozinkovaného sloupku do země	kus	16,00	480,00	7 680,00	2,00	960,00
034	914511112F	vičko na pozinkovaný sloupek prům.60 mm	kus	16,00	25,00	400,00	2,00	50,00
037	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	76,09	300,00	22 828,05	15,23	4 569,00
039	916131213F	obrubník betonový silniční nájezdový	kus	12,39	300,00	3 717,00	12,39	3 717,00
Celkem z 91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací						55 005,05		12 046,00

Stavba : CYKLOTRASA UL.CHVALŠIŇSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV Objekt : ZMĚNOVÝ LIST Č.31 SO 10 VÍCEPRÁCE ZPŮSOBILÉ							NEPROVEDENÉ PRÁCE	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
Díl: 5 Komunikace								
URS 2020-15%	591141111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva lžéného tl 50 mm	m ²	62,57	455,60	28 506,89	3,64	1 658,38
SO 08	591141111F	kamenná kostka 10/10	t	12,55	2 800,00	35 140,00	0,77	2 156,00
SO 04	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m ²	m ²	4,00	230,00	920,00	2,00	460,00
SO 04	59621111F	betonová zámková dlažba reliéfní pro nevidomé 200x100x60 barva červená	m ²	4,20	600,00	2 520,00	2,10	1 260,00
Celkem z 5 Komunikace						67 086,89		5 534,38
Díl: 91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací								
SO 10 0	916131213F	obrubník betonový silniční nájezdový	kus	3,34	300,00	1 002,00	3,34	1 002,00
URS 2020-15%	916241213F	obrubník kamenný OP4						
			m	107,48	1 050,00	112 854,00	6,63	6 981,45
SO 10 042	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m ³	5,91	2 500,00	14 775,00	0,98	2 445,50
Celkem z 91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací						128 631,00		10 428,95

Stavba : Objekt :	CYKLOTRASA UL.CHVALŠIŇSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV SO.10 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY	36 411,08
----------------------	--	------------------

Stavba : Objekt :	CYKLOTRASA UL.CHVALŠIŇSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV VRN I.	SMLUVNÍ ROZPOČET	NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE
----------------------	---	------------------	-------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
3	999999993	Technický dozor investora	hod	20,00	250,00	5 000,00	20,00	5 000,00
3	999999994	Autorský dozor	hod	20,00	250,00	5 000,00	20,00	5 000,00
Celkem z VRN Vedlejší rozpočtové náklady						10 000,00		10 000,00
Stavba : Objekt :	CYKLOTRASA UL.CHVALŠIŇSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV VRN I.	SMLUVNÍ ROZPOČET	10 000,00					

ZM 36a ZPŮSOBILÉ NÁKLADY - NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE - odečet

-177 747,00

Zhotovitel/dodavatel: SAM stavby a inženýring s.r.o. IČ 25018094, DIČ CZ25018094 Machova 1129, 370 01 České Budějovice			
Jméno	170 01	podpis	datum
Robert Fošum			
Schválil:			
Inženýr stavby/TDI	ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.		
Ing. Petr Jerhot	Pracoviště: Č. Budějovice Kněžská 354/34 370 01 Č. Budějovice		
projektant/AD			
Ing. Ondřej Zenkl	370 01 České Budějovice		
zadavatel/objednatel			
Ing. Petr Pešek	tel: 386 360 807 @zenkl@cb.cz		

MĚSTO
Český Krumlov

ZMĚNOVÝ LIST Č.37a NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY - NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE - odečet

Stavba :	CYKLOTRASA UL.CHVALŠIŇSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV	NEPROVEDENÉ PRÁCE						
Objekt :	SO.07 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
Díl:	5	Komunikace						
018	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60	m2	1,10	210,00	230,16	1,0960	230,16
019	596211111R1	betonová zániková dlažba reliéfní pro nevidomé 200x100x60 barva červená	m2	0,93	500,00	463,00	0,9280	463,00
Celkem za 5 Komunikace						693,16		693,16
Stavba :	CYKLOTRASA UL.CHVALŠIŇSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV	693,16						
Objekt :	SO.07 - Nezpůsobilé položky							

Stavba :	CYKLOTRASA UL.CHVALŠIŇSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV	NEPROVEDENÉ PRÁCE						
Objekt :	SO.08 - nezpůsobilé položky							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací						
050	914111111R1	pozinkovaná ojímkna pro uchycení značky na sloupek prům.60 mm	kus	20,00	45,00	1 170,00	10,00	450,00
051	914511112	Montáž sloupky dopravních značek na hliníkové pařky	lko	4,00	770,00	3 080,00	2,00	1 540,00
052	914511112R	sloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 60 mm, dl. 3m	kus	4,00	360,00	1 520,00	2,00	760,00
053	914511112R1	pařka pro osazení pozinkovaného sloupku do země	kus	4,00	480,00	1 920,00	2,00	960,00
054	914511112R2	vičko na pozinkovaný sloupek prům.60 mm	kus	4,00	25,00	100,00	2,00	50,00
Celkem za 91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací						7 790,00		3 760,00
Stavba :	CYKLOTRASA UL.CHVALŠIŇSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV	DODATEK Č.3	NEPROVEDENÉ PRÁCE					
Objekt :	ZMĚNOVÝ LIST Č.27 VÍCEPRÁCE SO 08 NEZPŮSOBILÉ							

Stavba :	CYKLOTRASA UL.CHVALŠIŇSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV	DODATEK Č.3	NEPROVEDENÉ PRÁCE					
Objekt :	ZMĚNOVÝ LIST Č.27 VÍCEPRÁCE SO 08 NEZPŮSOBILÉ							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
Díl:	5	Komunikace						
N	597681111	Rigol dlážděný do lože z betonu z dlažebních kostek drobných	m2	11,80	1 147,50	13 311,00	11,80	13 311,00
Celkem za 5 Komunikace						13 311,00		13 311,00
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací						
072	915131112	Barevný povrch červený - např. Rocbinda	m2	16,89	750,00	12 667,50	8,13	6 097,50
Celkem za 91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací						12 667,50		6 097,50
Stavba :	CYKLOTRASA UL.CHVALŠIŇSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV	23 168,50						
Objekt :	SO.08 - Nezpůsobilé položky							

Stavba :	CYKLOTRASA UL.CHVALŠIŇSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV	NEPROVEDENÉ PRÁCE						
Objekt :	SO.09 - nezpůsobilé položky							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
Díl:	2	Základy						
320	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHUTrubky 108*16	M	27,000	3 500,00	94 500,00	0,300	1 050,00
Celkem za 2 Základy						94 500,00		1 050,00
Stavba :	CYKLOTRASA UL.CHVALŠIŇSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV	1 050,00						
Objekt :	SO.09 - Nezpůsobilé položky							

Stavba :	CYKLOTRASA UL.CHVALŠIŇSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV	NEPROVEDENÉ PRÁCE						
Objekt :	SO.08 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - nezpůsobilé položky							
REKAPITULACE		s 21% DPH						
El. instalace - montáž		5790,00						
Materiál délkový		133,90						
Materiál kusový		14368,50						
PPV		347,40						
Součet		20639,80						
Celkem bez daně		20 639,80 Kč						
Popis	Jedn.	Množ.	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
201	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	10	13,00	130	13,00	130	0
207	Svorka hromosvodná SS	ks	3	45,00	135	0	25,00	75
208	Svorka hromosvodná SP1	ks	1	45,00	45	0	25,00	25
209	Svorka hromosvodná SR03	ks	2	45,00	90	0	25,00	50
211	Svítilno OSAM STREET SLINE 35W LED	ks	1	500,00	500	0	7 800,00	7 800
212	Výložník UD 1-500 - žár. Pozink	ks	1	500,00	500	0	780,00	780
213	Stožár K6 - žár. Pozink	ks	1	1650,00	1 650	0	3 850,00	3 850
214	El. výzbroj	ks	1	320,00	320	0	600,00	600
215	Pouzdrový základ pro stožár - malý	ks	1	880,00	880	0	770,00	770
216	Výkop pro pouzdr. Základ - malý	ks	1	680,00	680	0	0	0
230	Vytýčení bodu - geodetické	ks	1	380,00	380	0	0	0
231	Dopravní značení	ks	1	500,00	500	0	0	0
Mezisoučet					5 790		130,00	13 950,00
Podružný materiál		3%					3,90	418,50
Materiál celkem							133,90	14 368,50
PPV		6%					347,40	
Stavba :	CYKLOTRASA UL.CHVALŠIŇSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV	20 639,80 Kč						
Objekt :	SO.08 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - nezpůsobilé položky							

Stavba :	CYKLOTRASA UL.CHVALŠIŇSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV	NEPROVEDENÉ PRÁCE
Objekt :	SO.10 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - nezpůsobilé položky	

ZM. LIST 33 SO 10 VO NEPROVEDENÉ PRÁCE

REKAPITULACE	s 21% DPH
El. instalace - montáž	6585
Materiál délkový	87
Materiál kusový	14288
PPV	1448
Součet	22363
Celkem bez daně	22 363,46 Kč




ZMĚNOVÝ LIST Č.37a NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY - NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE - odečet

Stavba :		CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV				NEPROVEDENÉ PRÁCE						
Objekt :		SO.07 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ		celkem (Kč)		materiál		materiál kusový	
					jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem		
			Jedn.	Množ.		Montáže						
201		Kabel CYKY 3Cx1,5	m	5	13,00		65	13,00	65			
206		Svorka hromosvodná SS	ks	2	45,00		90			25,00	50	
215		Svítlidlo OSAM STREET SLINE 35W LED	ks	1	500,00		500			7 800,00	7800	
216		Výložník UD 1 -500 - žár. Pozink	ks	1	500,00		500			780,00	780	
217		Stožár K6 - žár. Pozink	ks	1	1650,00		1650			3 650,00	3650	
218		El. výzbroj	ks	1	320,00		320			600,00	600	
219		Pouzdrový základ pro stožár - malý	ks	1	880,00		880			770,00	770	
221		Výkop pro pouzdr. Základ - malý	ks	1	660,00		660					
228		Beton prostý	m ³	0,4	3850,00		1540					
238		Výlčnění budou - geotextilové	ks	1	380,00		380					
		Mezisočet					6585			65	13850	
		Podružný materiál		3%						2	416	
		Materiál celkem								67	14266	
		PPV		6%			1 446,00					
Stavba :		CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV						22 363,46 Kč				
Objekt :		SO.10 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ -nezpůsobilé položky										

ZM 37a NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY - NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE - odečet

-67 914,92

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fošum		
Schválil:		
inženýr stavby/TDI		
Ing. Petr Jarhot projektant/AD		
Ing. Ondřej Zenkl zadavatel/objednatel		
Ing. Petr Pešek		

MĚSTO
Český Krumlov

ZMĚNOVÝ LIST Č.38 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY - práce nad rámec SOD

Stavba : Objekt :		CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV SO.07					PRÁCE NAD SMLOUVU		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množst v j	cena / Mj	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací							
NOVÁ	MAT	Objímka pro montáž na sloup VO	ks		400,00		6,00	2 400,00	
NEZPŮSOBILÉ	915131112	Barevný povrch červený – např. Rocbinda	m2	30,19	750,00	22 642,50	1,98	1 485,00	
Celkem za		91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací							3 885,00
Stavba : Objekt :		CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV SO.07 - Nezpůsobilé položky					3 885,00		

Stavba : Objekt :		CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV SO.08					PRÁCE NAD SMLOUVU		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množst v j	cena / Mj	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	
Díl:	33	Sloupy, pilíře a rámové konstrukce							
NOV	MAT	poplastované pletivo v. 150 m	m		300,00		45,00	13 500,00	
ZM26	3272A4	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	m3	105,26	7 000,00	736 820,00	5,25	36 750,00	
Celkem za		33 Sloupy, pilíře a rámové konstrukce					736 820,00		50 250,00
Díl:	5	Komunikace							
037	564921511	Podklad z R-materiálu tl. 60 mm	m2	1 514,10	100,00	151 410,00	28,35	2 835,00	
038	573191111	Postřik infiltrační kalionaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	1 442,00	25,00	36 050,00	27,00	675,00	
039	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 40 mm	m2	1 442,00	350,00	504 700,00	27,00	9 450,00	
042	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm plochy do 100 m2	m2	4,00	210,00	840,00	3,20	672,00	
043	596211111R1	betonová zámková dlažba reliéfní pro nevidomé 200x100x60 barva červená	m2	4,20	500,00	2 100,00	3,36	1 680,00	
Celkem za		5 Komunikace					695 100,00		15 312,00
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací							
NEZPŮSOBILÉ	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní objímkami	kus	7,00	170,00	1 190,00	1,00	170,00	
NEZPŮSOBILÉ	914111111R3	dopravní značka FeZn – E13	kus	2,00	520,00	1 040,00	1,00	520,00	
NOVÁ	MAT	Výložník značky 60cm	ks		500,00		1,00	500,00	
NOVÁ	MAT	Objímka pro montáž na sloup VO	ks		400,00		7,00	2 800,00	
055	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	959,44	320,00	307 020,80	54,13	17 321,60	
056	916241213R	obrubník kamenný chodníkový	m	1 007,41	450,00	453 334,50	56,50	25 427,03	
057	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	60,44	2 500,00	151 100,00	3,25	8 118,50	
Celkem za		91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací					913 685,30		54 857,13
Stavba : Objekt :		CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV SO.08 - Nezpůsobilé položky					120 419,13		

Stavba : Objekt :		CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV SO.10					PRÁCE NAD SMLOUVU		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množst v j	cena / Mj	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	
Díl:	5	Komunikace							
018	564921511	Podklad z R-materiálu tl. 60 mm	m2	314,01	80,00	25 121,04	2,40	192,00	
Celkem za		5 Komunikace					25 121,04		192,00
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací							
029	914111111R	dopravní značka FeZn – A19, P4	kus	3,00	620,00	1 860,00	1,00	620,00	
NOVÁ	MAT	Objímka pro montáž na sloup VO	ks		400,00		4,00	1 600,00	
ZM31	916131213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	97,04	184,45	17 899,03	0,61	112,51	
ZM31	59217016	betonový obrubník chodníkový 250x80x1000	m	98,01	108,00	10 585,08	4,52	438,16	
040	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	149,42	320,00	47 814,40	15,24	4 876,64	
041	916241213R	obrubník kamenný chodníkový	m	156,89	450,00	70 600,50	30,84	13 875,96	
Celkem za		91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací					148 759,01		21 573,28
Stavba : Objekt :		CYKLOTRASA UL.CHVALŠINSKÁ - AZ ŠPIČÁK ČESKÝ KRUMLOV SO.10 - Nezpůsobilé položky					21 765,28		

ZM 38 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY - práce nad rámec SOD

146 069,40

Zhotovitel/dodavatel:		S a M s.r.o. IČ 25018094, DIČ CZ25018094 Máchova 1129, Důstěpný závod České Budějovice		podpis	datum
Robert Fošum					
Schválil:		VODOHOSPODÁRSKÝ ROZVOJ A ÚSTAVBA s.r.o. Pracoviště: Č. Budějovice Knežská 25/24 370 01 - Č. Budějovice		podpis	datum
Inženýr stavby/TDI					
Ing. Petr Jerhot					
projektant/AD					
Ing. Ondřej Zenkl					
zadavatel/objednatel					
Ing. Petr Pešek					

**MĚSTO
Český Krumlov**