

P22/2015/OI

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 183/2015/OI ze dne 2. dubna 2015 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, ze dne 8. září 2015, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 183/2015/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,
- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov,
číslo účtu: 221-241/0100
tel. 380 766 700
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost **POstavPO s.r.o.**
se sídlem Česká 184, Vyšší Brod, PSČ 382 73,
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9752,
IČ: 26024721,
DIČ: CZ26024721,
zastoupená p. Karlem Poláčkem, jednatelem,
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: p. Karel Poláček, jednatel,
- ve věcech technických: p. Otomar Novotný, ředitel,
bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Česká republika (organizační složka),
č. účtu: 7400000036/8040
tel. 380 746 218
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 185/2015/OI ze dne 2.4.2015 ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 8. září 2015 pod č. 645/2015/OI (dále jen "Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 183/2015/OI")

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. dubna 2015 smlouvu o dílo č. 183/2015/OI na provedení stavebních prací a dodávek projektu "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá". Dále smluvní strany uzavřely dne 8. září 2015 pod č. 645/2015/OI dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 183/2015/OI, (dále jen "Smlouva o dílo č. 183/2015/OI").
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli po dokončení stavebních prací a dodávek na úpravě ceny díla dle podrobných rozpočtů (příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby - méněpráce, vícepráce).

3. Cena za díla

3.1. Dosavadní znění čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy o dílo č. 183/2015/OI se mění tak, že za částku "9.443.124,- Kč" se doplňuje následující text:

"Úprava ceny díla dle Přílohy č. 1 bez DPH - méněpráce	- 143.201,- Kč
Úprava ceny díla dle Přílohy č. 1 bez DPH - vícepráce	138.798,- Kč
Celková cena díla bez DPH	9.438.721,- Kč

Celková cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná".

3.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo č. 183/2015/OI nejsou tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 183/2015/OI dotčena.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 183/2015/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 183/2015/OI je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 183/2015/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.

4.4. Jako projev souhlasu s obsahem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 183/2015/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby - méněpráce, vícepráce

V Českém Krumlově dne 26. 11. 2015

V Českém Krumlově dne


za objednatele

za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



Karel Poláček
jednatel



PostavPO s.r.o.

Stavební a inženýrská společnost
Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod
tel: +420 380 746 218, fax: +420 380 746 683
IČ: 26024721, DIČ: CZ26024721
email: info@postavpo.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015001_1 ZMĚNOVÝ LIST RCE MK a vybraných inž. sítí ve městě Č. Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá**

Objednatel: **Město Český Krumlov** IČ: **00245836**
náměstí Svornosti 1 . DIČ: **CZ00245836**
38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: **POstavPO s.r.o.** IČ: **26024721**
Česká 184 DIČ: **CZ26024721**
38273 Vyšší Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-15 949,37
PSV	0,00
MON	11 546,39
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-4 402,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-4 402,98 CZK

Cena celkem bez DPH **-4 402,98 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

20.11.2015



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Kanalizace	0	30 205		30 205	-686
01	Kanalizace	0	30 205		30 205	-686
SO 02	Vodovod	0	-26 060		-26 060	592
01	Vodovod	0	-26 060		-26 060	592
SO 03	Komunikace	0	-59 560		-59 560	1 353
5	Komunikace	0	-59 560		-59 560	1 353
SO04	Veřejné osvětlení	0	11 546		11 546	-262
3	2. Kabelový rozvod	0	4 705		4 705	-107
5	4. Zemní práce	0	6 841		6 841	-155
SO05	Přeložky kabelů SEK	0	39 465		39 465	-896
01	Přeložení kabelu SEK - Nové Domovy, Č	0	33 383		33 383	-758
02	Přeložka u č.p.333 kabelu SEK	0	6 083		6 083	-138
Celkem za stavbu		0	-4 403	0	-4 403	100

Změnový list dne 13.11.2015 zpracoval: Karel Poláček ml., tel.: +420 728 320 839, e-mail: polacekjr@postavpo.cz

Změnový list řeší vyúčtování prací, prováděných nad rámec zakázky "Rce místních komunikací a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá" proti odečtům prací neprováděných, které byly součástí rozpočtu stavby. Tímto změnovým listem by měly být vzájemné závazky vyrovnány.

V případě jakýchkoli dotazů mně kontaktujte.

S pozdravem

Karel Poláček - jednatel společnosti

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_4	HSV – 5 – Komunikace	HSV			-63 168,70	1 435
_7	HSV – 9 – Ostatní konstrukce a práce	HSV			3 608,42	-82
1	Zemní práce	HSV			-29 928,59	680
8	Trubní vedení	HSV			41 017,05	-932
99	Staveništní přesun hmot	HSV			32 522,45	-739
M21	Elektromontáže	MON			11 546,39	-262
Cena celkem					-4 402,98	100

Položkový rozpočet

S:	2015001_1	ZMĚNOVÝ LIST RCE MK a vybraných inž. sítí ve městě Č. Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá
O:	SO 01	Kanalizace
R:	01	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				-10 811,96
	1 171201201R00	Uložení sypaniny na skládku -158,14/1,84	m3	-85,94565 -85,94565	15,40	-1 323,56
	2 59691001.AR2	Recyklát betonový - dodávka (1276,14-1118)*-1	T	-158,14000 -158,14000	60,00	-9 488,40
Díl:	8	Trubní vedení				41 017,05
	3 877395121R00	Výřez a montáž navrtávací tvarovky do PP potrubí	kus	15,00000	504,27	7 564,05
	4 28650701	Navrtávací odbočné sedlo Easy Clip DN 150	kus	15,00000	2 230,20	33 453,00

Položkový rozpočet

S:	2015001_1	ZMĚNOVÝ LIST RCE MK a vybraných inž. sítí ve městě Č. Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá
O:	SO 02	Vodovod
R:	01	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				-26 059,57
1	59691001.AR2	Recyklát betonový - cena pouze materiál (232,26*1,87)*(-1)	T	-434,32620 -434.32620	60,00	-26 059,57

Položkový rozpočet

S:	2015001_1	ZMĚNOVÝ LIST RCE MK a vybraných inž. sítí ve městě Č. Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá
O:	SO 03	Komunikace
R:	5	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	4	HSV – 5 – Komunikace				-36 078,50
1	58910 OA0	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	m	-161,50000	23,00	-3 714,50
2	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	150,00000	126,00	18 900,00
3	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	m2	-102,00000	247,00	-25 194,00
4	58221 OA0	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	-102,00000 -33,00000	790,00	-26 070,00
Díl:	7	HSV – 9 – Ostatní konstrukce a práce				9 418,05
5	914121 OA0	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT	kus	5,00000	1 883,61	9 418,05
Díl:	4	HSV – 5 – Komunikace				-27 090,20
6	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	-38,00000	159,00	-6 042,00
7	574141	ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 50MM	m2	-38,00000	245,00	-9 310,00
8	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.I TL. 100MM	m2	-38,00000	290,00	-11 020,00
9	572121 OA0	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	m2	-38,00000	12,70	-482,60
10	572211 OA0	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	-38,00000	6,20	-235,60
Díl:	7	HSV – 9 – Ostatní konstrukce a práce				-5 809,63
11	914421 OA0	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT	kus	-1,00000	7 353,63	-7 353,63
12	935212 OA0	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM	m	4,00000	386,00	1 544,00

Položkový rozpočet

S:	2015001_1	ZMĚNOVÝ LIST RCE MK a vybraných inž. sítí ve městě Č. Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá
O:	SO04	Veřejné osvětlení
R:	3	2. Kabelový rozvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				4 705,39
1	3	Kabel CYKY 4Bx10	m	100,00000	111,50	11 150,00
2	10	Drát uzemňovací FeZn 8 mm	m	43,00000	30,70	1 320,10
3	11	Drát uzemňovací FeZn 10 mm	m	57,00000	41,50	2 365,50
4	12	Svorka hromosvodní SP1	ks	-1,00000	83,60	-83,60
5	14	Stožár osvětlovací S-6 -89/60	ks	-1,00000	4 039,00	-4 039,00
6	15	Svitidlo ELEKTRO-LUMEN ARC-80-VT-33, 70W	ks	-1,00000	10 342,00	-10 342,00
7	16	Výbojka MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	ks	-1,00000	791,10	-791,10
8	17	Svorkovnice stožárová IP43	ks	-1,00000	705,50	-705,50
9	18	Pojistková patrona E27 6A	ks	-1,00000	13,30	-13,30
10	Pol_20	Materiál podružný 3% (z pol. materiál mezisoučet)	soubor	1,00000	369,03	369,03
11	Pol_21	GPP 6% (z položek celkem)	soubor	1,00000	2 055,16	2 055,16
12	Pol_22	Jistič PL7-B10/1	ks	3,00000	176,70	530,10
13	Pol_23	Kabelová spojka 4x10 Cu kompletní	ks	2,00000	1 445,00	2 890,00

Položkový rozpočet

S:	2015001_1	ZMĚNOVÝ LIST RCE MK a vybraných inž. sítí ve městě Č. Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá
O:	SO04	Veřejné osvětlení
R:	5	4. Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				6 841,00
1	7	Pouzdrový základ pro stožár veřejného osvětlení mimo osu trasy kabelu	ks	-1,00000	933,00	-933,00
2	10	Výkop rýhy 35 / 80 cm, zemina tř. 3	m	46,00000	139,00	6 394,00
3	16	Zához rýhy 35 / 80 cm , zemina tř. 3	m	46,00000	30,00	1 380,00

Položkový rozpočet

S:	2015001_1	ZMĚNOVÝ LIST RCE MK a vybraných inž. sítí ve městě Č. Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá
O:	SO05	Přeložky kabelů SEK
R:	01	Přeložení kabelu SEK - Nové Domovy, Český Krumlov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				5 926,90
1	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	17,50000	10,00	175,00
2	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 35*1*0,5	m3	17,50000 17,50000	129,00	2 257,50
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,50000	8,00	140,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,50000	140,00	490,00
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	35,00000	10,00	350,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	3,50000	15,40	53,90
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 17,5-3,5	m3	14,00000 14,00000	75,00	1 050,00
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 35*0,2*0,5	m3	3,50000 3,50000	395,00	1 382,50
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 3,5*1,6	t	5,60000 5,60000	5,00	28,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				27 455,75
10	742843 OA1	Přeložení kabelu telekomunikačního firmou Šindy s.r.o.	m	35,00000	770,00	26 950,00
11	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	5,95000	85,00	505,75

Položkový rozpočet

S:	2015001_1	ZMĚNOVÝ LIST RCE MK a vybraných inž. sítí ve městě Č. Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá
O:	SO05	Přeložky kabelů SEK
R:	02	Přeložka u č.p.333 kabelu SEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 016,04
1	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	3,00000	10,00	30,00
2	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 3*1*0,5	m3	3,00000 3,00000	129,00	387,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	3,00000	8,00	24,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,60000	140,00	84,00
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	6,00000	10,00	60,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,60000	15,40	9,24
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 3-0,6	m3	2,40000 2,40000	75,00	180,00
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm 6*0,2*0,5	m3	0,60000 0,60000	395,00	237,00
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 0,6*1,6	t	0,96000 0,96000	5,00	4,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 066,70
10	742843 OA1	Přeložení kabelu telekomunikačního firmou Šindy s.r.o.	m	6,00000	830,00	4 980,00
11	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	1,02000	85,00	86,70