

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 356/2021/OSMI ze dne 16. června 2021  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd.  
předpisů**

číslo smlouvy zhotovitele: 289/2021

číslo smlouvy objednatele: 356/2021/OSMI

## 1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Český Krumlov  
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,  
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,  
zastoupené ve věcech technických: Ing. Petrem Peškem, vedoucím odboru správy majetku a  
investic Městského úřadu Český Krumlov,  
IČO: 00245836,  
DIČ: CZ00245836,  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,  
číslo účtu: 19-221241/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní jméno: PARECO s.r.o.  
Sídlo: Podohradská 1655/2, 155 Praha 5  
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 101262  
IČO: 27165329  
DIČ: CZ27165329  
zastoupená p. Pavlem Řečinským, jednatelem společnosti,  
osoby oprávněné jednat  
- ve věcech smluvních: p. Pavel Řečinský, jednatel  
- ve věcech technických: p. Tomáš Mareš  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 190967721/300  
tel. +420 235 524 291  
korespondenční adresa: Podohradská 1655/2, 155 Praha 501  
(dále jen „zhotovitel“ (dále jen „zhotovitel“))

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 356/2021/OSMI ze dne 16. června 2021.

## 2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. června 2021 smlouvu o dílo č. 356/2021/OSMI k provedení stavebních prací, dodávek a služeb pro realizaci záměru "Bezbariérovost a modernizace odborných učeben fyziky a biologie ZŠ Za Nádražím Český Krumlov" (dále jen "Smlouva o dílo č. 356/2021/OSMI").
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že vzhledem k nepředvídaným skutečnostem, které předcházely zahájení realizace stavebních prací, dodávek a služeb, a vzhledem k nepředvídaným skutečnostem které jsou podstatné pro splnění závazku zhotovitele (dodávka a montáž zdvihací plošiny zajišťovaná externím dodavatelem), je nezbytná úprava sjednané doby pro předání a převzetí jednotlivých částí dokončeného díla, dohodnuté ve

Smlouvě o dílo č. 356/2021/OSMI, a některých jejích navazujících ustanovení. Jednotlivými částmi díla jsou: a) stavební úpravy a b) dodávka a montáž zdvihací plošiny.

- 2.3. Stavebními úpravami se rozumí celý předmět díla vyjma samotné dodávky a montáže zdvihací plošiny. Dodávka a zejména montáž zdvihací plošiny nejsou stavebními pracemi, tj. pozdější termín pro dodávku a montáž zdvihací plošiny nic nemění na termínu ukončení stavebních úprav a vyklizení staveniště, tj. vyklizení staveniště před dodávkou a montáží zdvihací plošiny bude představovat úplné vyklizení staveniště s výjimkou pouze technického zabezpečení proti pádu v místě vstupů na zdvihací plošinu do doby montáže zdvihací plošiny. Toto technické zabezpečení nesmí v žádném případě jakkoliv omezit provoz a bezpečnost školy a pohyb osob ve škole. Zhotovitel se zavazuje provést montáž zdvihací plošiny v takové době, aby nenarušil chod školy, zpravidla v době víkendu.
- 2.4. Změny provedené nebo vyvolané tímto dodatkem v žádném případě nejsou důvodem pro navýšení ceny díla. Sjednaný postup pro předání a převzetí díla dle čl. 11. Smlouvy o dílo č. 356/2021/OSMI zůstává vázán na dokončení díla jako celku, tj. po montáži zdvihací plošiny; tedy nedojde postupem dle čl. 11. Smlouvy o dílo č. 356/2021/OSMI k dílčímu předání a převzetí části díla ohledně stavebních úprav. Zhotovitel je však povinen objednateli doložit a s objednatelem odsouhlasit dokončení stavebních úprav a vyklizení staveniště.

### **3. Sjednaná doba pro provedení díla**

- 3.1. Dosavadní znění čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 356/2021/OSMI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:
  - 5.1.1. Zhotovitel zahájí stavební práce do 15 (patnácti) kalendářních dnů po předání staveniště, ke kterému dojde do 10 (deseti) pracovních dnů po doručení písemné výzvy objednatele.
  - 5.1.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit část díla (stavební úpravy) nejpozději do 25. srpna 2021. Do tohoto data nemusí být provedena dodávka a montáž zdvihací plošiny.
  - 5.1.3. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 (pěti) dnů po dokončení stavebních úprav, nejpozději dne 31. srpna 2021.
  - 5.1.4. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit dodávku a montáž zdvihací plošiny a tímto dokončit a předat, včetně již dříve dokončených stavebních úprav, dokončené dílo nejpozději do 14. září 2021 (limitní termín provedení díla).
- 3.2. Ostatní ustanovení čl. 5. Smlouvy o dílo č. 356/2021/OSMI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 356/2021/OSMI dotčena.

### **4. Smluvní pokuty**

- 4.1. Dosavadní znění čl. 17. odst. 17.1. bod 17.1.1. Smlouvy o dílo č. 356/2021/OSMI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:
  - 17.1.1. a) Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve výši 5.000,- Kč (Pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí díla.  
Za termín předání a převzetí díla se považuje datum 14. září 2021.
  - b) Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu dokončení části díla (stavební úpravy) ve výši 5.000,- Kč (Pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí. Za termín dokončení části díla (stavební úpravy) se považuje datum 25. srpna 2021.  
  
Smluvní pokuta se uplatní i v případě, pokud objednatel odmítne převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky, případně část díla (stavební úpravy) bude vykazovat vady a nedodělky.

4.2. Ostatní ustanovení čl. 17. odst. 17.1. Smlouvy o dílo č. 356/2021/OSMI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 356/2021/OSMI dotčena.

## 5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 356/2021/OSMI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 12. července 2021, č. usnesení: 0285/RM21/2021.
- 5.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 356/2021/OSMI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 5.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 356/2021/OSMI a s celým obsahem souhlasí.
- 5.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 356/2021/OSMI nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 356/2021/OSMI, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 356/2021/OSMI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 356/2021/OSMI nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 5.7. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 356/2021/OSMI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 5.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 356/2021/OSMI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne 26 -07- 2021

za objednatele

  
Mgr. Dalibor Carda  
starosta města



za zhotovitele

  
Pavel Řečinský  
jednatel

