

670/2014/01

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 521/2014/OI ze dne 14. srpna 2014, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: S15-017-0067

číslo smlouvy objednatele: 521/2014/OI

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov,

číslo účtu: 221-241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. Zhotovitel:

Obchodní korporace **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH,

se sídlem Pražská tř. 495, České Budějovice, PSČ 370 04,

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. František Zákostelecký, na základě plné moci,

- ve věcech technických: p. Zbyněk Soukup DiS., stavbyvedoucí, tel. 602 133 509,

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka České Budějovice

č. účtu: 994404-0147137001/0800

tel. 380 731 121

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 521/2014/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: S15-017-0067) ze dne 14.8.2014.

### 2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. srpna 2014 smlouvu o dílo č. 521/2014/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: S15-017-0067) na provedení stavebních prací a dodávek projektu "Úprava okolí Hornobranského rybníka - I. etapa" (dále jen "Smlouva o dílo č. 521/2014/OI").

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na nevhodné povětrnostní podmínky v průběhu realizace stavebních prací a dodávek na změně termínu dokončení díla.

### 3. Sjedená doba pro provedení díla

3.1. Dosavadní znění čl. 4. odst. 4.1. bod 4.1.2. Smlouvy o dílo č. 521/2014/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

"Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 18.11.2014".

3.2. Ostatní ustanovení čl. 4. Smlouvy o dílo č. 521/2014/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dotčena.

#### 4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 521/2014/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 521/2014/OI je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 521/2014/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.4. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 521/2014/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne - 6. 11. 2014

V Kájově dne

za objednatele



Mgr. Dalibor Carda  
starosta města

za zhotovitele



**SWIETELSKY** <sup>14</sup>  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. František Zákostecký  
na základě plné moci

