

809/2015/OŽP



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 16/2015/OŽP ze dne 16.1.2015, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Vlasta Horáková, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
MěÚ Český Krumlov
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov
číslo účtu: 221241/0100
tel. 380 766 550
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: VYKRUT zahradní služby a.s.
Sídlo: Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zápis v OR: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10682
IČ: 03921921
DIČ: CZ03921921
zastoupená Petrem Vykrutem, statutárním ředitelem
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Petr Vykrut, statutární ředitel
- ve věcech technických: Patrik Záhumenský, stavbyvedoucí
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava
číslo účtu: 19-6351160257/0100
tel. 596247353
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 16/2015/OŽP ze dne 16.1.2015 ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evid.č. 442/2015/OŽP ze dne 8.6.2015.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 16.1.2015 Smlouvu o dílo č. 16/2015/OŽP (dále jen "Smlouva o dílo č. 16/2015/OŽP") na provedení prací v rámci realizace projektu "Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov – sadové úpravy" (reg. č. IS SFZP: 14189946), který je spolufinancován Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Následně byl k této smlouvě o dílo dne 8.6.2015 uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (evid. č. 442/2015/OŽP).
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně celkové ceny díla v souvislosti se změnami rozsahu provedení díla dle změnového listu č. 1 ze dne 5.10.2015, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- 2.3. Dosavadní znění čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 16/2015/OŽP ze dne 16.1.2015 se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:

Původní cena celkem vč. rozpočtové rezervy bez DPH dle Smlouvy o dílo	1 420 639,08,- Kč.
- z toho celkové náklady díla dle položkového rozpočtu bez DPH	1 354 868,75,- Kč
- z toho rozpočtová rezerva ve výši 5% z celkových nákladů díla bez DPH	65 770,33,- Kč
Cena méněprací dle Změnového listu č. 1 bez DPH	3 314,00,- Kč
Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 2	1 417 325,08,- Kč
- z toho celkové náklady díla dle položkového rozpočtu bez DPH	1 351 554,75,- Kč
- z toho rozpočtová rezerva bez DPH	65.770,33,- Kč

Pro účely objednatele se z celkových nákladů díla dle položkového rozpočtu stanoví rozpočtová rezerva ve výši 5 %, která činí částku 65 770,33,-Kč bez DPH. Tato částka může být uvolněna (nebo její část) pouze na základě odsouhlasení objednavatele a to na pokrytí případných oprávněných a předem písemně odsouhlasených víceprací / vícenákladů zhotovitele, které vzniknou při plnění předmětu díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nevyčerpané částky rezervy.

- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 16/2015/OŽP nejsou tímto dodatkem dotčena.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 16/2015/OŽP nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 3.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 16/2015/OŽP je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 16/2015/OŽP na profilu zadavatele a oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 3.4. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 16/2015/OŽP připojují smluvní strany svůj podpis.
- 3.5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 16/2015/OŽP je příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. příloh.

V Českém Krumlově, dne 23. 11. 2015
za objednatele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



V OSTRAVĚ, dne 27. 11. 2015
za zhotovitele

Petr Vykrut



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov – sadové úpravy



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Město Český Krumlov

Doručeno 22.09.2015

MUCK 50614/2015

listy I přílohy
druh



meckese51349

Změnový list č. 1 k projektu „Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov – sadové úpravy“

– změna jednoho z hlavních indikátorů projektu z důvodu havarijního kácení dřevin

Při terénním šetření bylo zhotovitelem zjištěno, že stromy inventární č. 241 a č. 284, které měly být v souladu s projektovou dokumentací ošetřeny zdravotním řezem, se na místě realizace projektu nenacházejí. Důvodem k této nesrovnalosti je dle uvedení objednatele skutečnost, že musely být v období od doby uzavření smlouvy o dílo do doby zahájení realizace prací odstraněny vzhledem ke zjištění havarijního stavu (napadení dřevokaznou houbou, kdy hrozilo statické selhání).

Předmětné dřeviny nebudou ošetřeny a dojde ke změně indikátoru projektu – celkový počet ošetřených dřevin bude ponížěn o tyto dva kusy.

Jedná se o dopředu nepředvídatelnou okolnost.

Vyčíslení méněprací v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo evid. č. 16/2015/OŽP ze dne 16.1.2015, ve znění Dodatku č. 1 evid. č. 442/2015/OŽP ze dne 8.6.2015

P.č.	Taxon	Ošetření	Kategorie ošetřování	Číslo rozpočtové položky	Popis rozpočtové položky	jednotka	počet jednotek	cena měněprací
241	Acer pseudoplatanus	RZ	II	143	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	2 053.00
284	Tilia cordata	RZ	I	141	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	1 261.00
CELKEM								3 314.00

V Ostravě dne 17.9.2015

Petr Vykrut, statutární ředitel, zástupce zhotovitele

V Českém Krumlově dne 5.10.2015



zástupce objednatele

zástupce autorizovaný dozor



**Město Český Krumlov**

Odbor životního prostředí a zemědělství

Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 111, fax: 380 766 101

VYKRUT zahradní služby a.s.
Pavlovova 3048/40
700 30 Ostrava-Zábřeh

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / TELEFON	ČESKÝ KRUMLOV
	MUCK 49533/2015/oRKVZ/Kuč	Mgr. Š. Kučerová / 380 766 707	16.9.2015

Věc: Žádost o zpracování změnového listu a vyčíslení méněprací v rámci projektu Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov – sadové úpravy.

Vážený pane Vykrute,

na základě Vašeho Oznámení zhotovitele o rozporu mezi skutečností a projektovou dokumentací, které jsme od Vás obdrželi dne 15.9.2015, Vám tímto zasíláme žádost o zpracování změnového listu a vyčíslení méněprací v rámci realizace projektu Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov – sadové úpravy.

Stromy inventární č. 241 a č. 284, které měly být v souladu s projektovou dokumentací ošetřeny zdravotním řezem, se na místě realizace projektu v rozporu s projektovou dokumentací skutečně nenacházejí. Důvodem k této nesrovnalosti je skutečnost, že musely být v období od doby uzavření smlouvy o dílo do doby zahájení realizace prací odstraněny vzhledem ke zjištění havarijního stavu (napadení dřevokaznou houbou, kdy hrozilo statické zřícení). Jednalo se o dopředu nepředvídatelnou okolnost.

Objednatel, město Český Krumlov, Vás tímto žádá o zpracování změnového listu – nerealizace ošetření u stromů inventární č. 241 a 284 - a vyčíslení méněprací v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo evid. č. 16/2015/OŽP ze dne 16.1.2015, ve znění Dodatku č. 1 evid. č. 442/2015/OŽP ze dne 8.6.2015.

Předmětné, prosím, doručte k rukám Mgr. Štěpánky Kučerové, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, email: stepanka.kucerova@mu.ckrumlov.cz, nejpozději do 18.9.2015. Tato změna má vliv na hlavní indikátory projektu, proto musí být ze strany města Český Krumlov podána žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

S pozdravem

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV

nám. Svobody 11

381 01 Český Krumlov

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

Ing. Vlasta Horáková

Vedoucí odboru



VYKRUT
ZAHRADNÍ SLUŽBY



Věc: Oznámení zhotovitele o rozporu mezi skutečností a projektovou dokumentací.

Vážený objednateli,

tímto Vám oznamuji, že při provádění prací - ošetřování dřevin - v rámci realizace projektu „Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov – sadové úpravy“ na základě uzavřené Smlouvy o dílo evid. č. 16/2015/OŽP ze dne 16.1.2015, ve znění Dodatku č. 1 evid. č. 442/2015/OŽP ze dne 8.6.2015, bylo dne 15.9.2015 zjištěno, že na místě realizace projektu se nenacházejí strom inventární č. 241 a č. 284, které mají být v souladu s projektovou dokumentací „Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov – sadové úpravy“ zpracované v listopadu 2013 společností BARTL s.r.o., ošetřeny zdravotním řezem. Skutečnost byla zaznamenána v pracovním deníku akce.

Tímto vás žádáme o neprodlené poskytnutí informace, jak máme v této situaci nadále pokračovat při realizaci prací.

V Ostravě dne 15.9.2015.

Petr Vykrut
statutární ředitel



VYKRUT 01
ZAHRADNÍ SLUŽBY a.s.
Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 03921921 DIČ: CZ03921921

VYKRUT zahrádní služby a.s.
Pavlovova 3048/40
700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 03921921
DIČ: CZ03921921

Telefon: +420 596 541 355
Mobil: +420 608 538 014
Mobil: +420 608 551 002
E-mail: vykrut@vykrut.cz
www.vykrut.cz

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
2603511002520000

VYKRUT zahrádní služby a.s.
Sprečinnost je zárukou
v O/R vedeném v Ostravě
oddělení: služba 10002

