



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 94/2015/OI ze dne 16. února 2015 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:
94/2014/OI

číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 700

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Jiří Jokl - Budějovické dopravní stavby

Sídlo: Krásejovka 20, 370 07 Kamenný Újezd

provozovna: Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice

Zápis v ŽR: OŽÚ v Českých Budějovicích, č.j. Ž/00/96/04091/I, e.č. 330100-34909-01

IČ: 42417473

DIČ: CZ6209091295

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Jiří Jokl

- ve věcech technických: Jiří Jokl

bankovní spojení: Komerční banka a.s., České Budějovice

číslo účtu: 5983470267/0100

tel. 602469025

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 94/2015/OI ze dne 16.2.2015 (dále jen "Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 94/2015/OI").

1. Úvodní ujednání

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. února 2015 smlouvu o dílo č. 94/2015/OI na provedení stavebních prací a dodávek akce "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Vyšehradská" (dále jen "Smlouva o dílo č. 94/2015/OI").

1.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na základě zaměření skutečného provedení díla na změně celkové ceny díla.

2. Cena za díla

2.1. Dosavadní znění čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy o dílo č. 94/2015/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

"Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990, o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:

A.	Původní cena díla dle Smlouvy o dílo	2.575.805,00 Kč bez DPH
A.1.	Zvýšení ceny díla dle Přílohy č. 1	583,00 Kč bez DPH
A.2.	Snížení ceny díla dle Přílohy č. 1	- 7.868,00 Kč bez DPH
B.	Celková cena díla (A.+A.1.+A.2.)	2.568.520,00 Kč bez DPH
	z toho SO Komunikace a VO	1.918.633,00 Kč bez DPH
	SO Vodovod	649.887,00 Kč bez DPH.

Celková cena díla bez DPH (uvedená na ř. B.) je stanovena jako nejvýše přípustná".

2.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo č. 94/2015/OI nejsou tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 94/2015/OI dotčena.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 94/2015/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

3.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 94/2015/OI je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

3.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 94/2015/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.

3.4. Jako projev souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 94/2015/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list

V Českém Krumlově dne 30. června 2015

V Českých Budějovicích dne 30. června 2015

za objednatele



Mgr. Dalibor Carda
starosta města



za zhotovitele



Jiří Jokl
majitel firmy

JIŘÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice
mobil: 602 469 025, e-mail: stavby@volny.cz
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091265

REKAPITULACE SOUPLISU PRACÍ
OTSKP – SPK

Stavba :	N á z e v	Celkem Kč
Rekonstrukce MK Vyšehradská, Český Krumlov Změnový list		
	Rekonstrukce MK Vyšehradská, Český Krumlov - vícepráce	583
	Rekonstrukce MK Vyšehradská, Český Krumlov - méněpráce	-7 868
	STAVEBNÍ NÁKLADY CELKEM	-7 285
	CELKOVÉ STAVEBNÍ VÝDAJE V KČ	-7 285

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

OTSKP – SPK 2012

Stavba : Rekonstrukce MK Vyšehradská, Český Krumlov
Změnový list

Poř. č.	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena Kč	Celkem Kč
15	18120	HSV – 1 – Zemní práce ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 5 HSV – 1 – Zemní práce C E L K E M	m2	1	7,875	7,88
18	56333a	HSV – 5 – Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM - ŠDa 0/63 $1442+359 \times 0,75 \times 2 + 74 + 9 \times 0,75 \times 2 = 1441 + 538,5 + 13,5 = 1994,41 + 538,5 + 13,5 = 1994,41$ 131,2m2 pro vjezdy c e l k e m : $1993 + 131,2 = 2124,2m2$	m2	1	112,5	112,50
19	56333b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM - ŠDa 0/32 $1442+359 \times 0,5 \times 2 + 74 + 9 \times 0,5 \times 2 = 1441 + 359 + 9 = 1810$ 131,2m2 pro vjezdy c e l k e m : $1809 + 131,2 = 1940,2m2$	m2	1	112,5	112,50
20	574141	ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 50MM ACO 11 tl. 50 mm : $1442 + 74 = 1515 m2$	m2	1	187,5	187,50
21	574142	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM ACL 22 tl. 50mm : $1442 + 359 \times 0,1 \times 2 + 74 + 9 \times 0,1 \times 2 = 1441 + 71,8 + 74 + 1,8 = 1588,6m2$	m2	1	150	150,00
22	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 - P I E 0,5 kg/m2	m2	1	7,875	7,88
23	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 - P S E 0,2 kg/m2	m2	1	4,5	4,50
24	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL.80MM DO LOŽE Z KAM - vjezdy	m2	-4,2	487,5	-2 047,50
		HSV – 5 – Komunikace C E L K E M				-1 473

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

OTSKP – SPK 2012

Stavba : Rekonstrukce MK Vyšehradská, Český Krumlov
Změnový list

Poř. č.	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena Kč	Celkem Kč
34	91721	HSV – 9 – Ostatní konstrukce a práce ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - podél vjezdů vlevo : 4+3+5+3+2+7+3+1+3+3+4+5+5+3,5+1,2+3 = 65,7 m - podél vjezdů vpravo : 3+3+3+2+3+3+3+3+7+3+4+4,5+6+10,5+5,5 = 65,5 m sady 80/250 (ve vjezdech v místě styku vjezdu se zelení) c e l k e m : 65,7 + 65,5 = 131,2 m	m	-2	172,5	-345,00
35	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - včetně lože a boční opěry z betonu 359x2 = 718 m - u parkoviště 18+20 = 38m základní - silniční 150/250; ve vjezdech - nájezdový; pro náběh - přechodový Celkem : 718+38 = 756m	m	-10	247,5	-2 475,00
38	91742	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - obruby okolo zpomalovacích polštářů; včetně lože z betonu	m	-20	150	-3 000,00
		HSV – 9 – Ostatní konstrukce a práce C E L K E M				-5 820
		vícepráce C E L K E M				583
		méněpráce C E L K E M				-7 867,50
		C E L K E M v Kč				-7 285

za zhotovitele:

za zadavatele: