


522/2010/01



Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit  
 Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/16.02543

## Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012

### Smluvní strany:

**Název zadavatele:** Město Český Krumlov  
**Právní forma:** 801 - Obec  
**Sídlo:** Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov  
**IČ:** 00245836  
**DIČ:** CZ00245836  
**Statutární zástupce zadavatele:** Mgr. Dalibor Carda, starosta  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**č. účtu:** 221241/0100

(dále jen "Objednatel")

**Zhotovitel:** K-BUILDING CB, a.s.  
**zapsaný:** v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516  
**sídlo:** Hraniční 2094, České Budějovice, PSČ 370 06  
**zastoupený:** panem Martinem Kačenkou, předsedou představenstva, Ing. Tomášem Tvrdíkem, místopředsedou představenstva a Ing. Milošem Kačenkou, členem představenstva  
**IČ:** 26105594  
**DIČ:** CZ26105594  
**bankovní spojení:** ČSOB, a.s., pobočka České Budějovice  
**č. účtu:** 207975868/0300  
**tel.** 387 843 211

(dále jen "Zhotovitel")

společně dále jen „smluvní strany“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 (č. objednávky 647/2012/OI, č. zhotovitele 12/3180) ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 19. prosince 2012, dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 17. dubna 2013, dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 30. dubna 2013 a dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 20. června 2013 (dále jen "Smlouva o dílo").

Smluvní strany se dohodly na změně osoby, zastupující zhotovitele při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí. Současně se smluvní strany dohodly na změně ceny díla z důvodu méněprací.

### 1. Změna osoby zmocněnce zhotovitele

1.1. V článku 1. odst. 1.4. se slova "Milan Kříha" nahrazují slovy "p. Marek Martykán, tel.: 725 117 555".

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo - Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit - Strana 1 (celkem 2)

1.2. Ostatní ustanovení čl. 1. Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 5 ke Smlouvě o dílo dotčena.

## 2. Cena

2.1. Znění čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3. této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů. Původní cena díla se navyšuje o cenu za zhotovení rozšíření předmětu díla dle čl. 1. odst. 1.1. dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 19. prosince 2012. Dále je cena díla upravena v souvislosti se změnou zákona o DPH (navýšení základní sazby DPH z 20 % na 21 %) k datu 1.1.2013 dle čl. 1 odst. 2.1. dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 17. dubna 2013 a navyšuje se o cenu za provedení dodatečných stavebních prací dle čl. 1. odst. 1.1. dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 30. dubna 2013. Cena díla se snižuje o cenu méněprací.

a1) Původní cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo	6.305.454,- Kč
a2) Navýšení ceny díla bez DPH dle dodatku č. 1	682.302,- Kč
a) Nová cena díla bez DPH	6.987.756,- Kč
b) Hodnota realizovaných stavebních prací bez DPH k 31.12.2012	784.865,- Kč
b1) Celkem DPH z realizovaných stavebních prací k 31.12.2012 (sazba 20 %)	156.973,- Kč
c) Hodnota nerealizovaných stavebních prací bez DPH k 31.12.2012	6.202.891,- Kč
c1) Celkem DPH z nerealizovaných stavebních prací k 31.12.2012 (sazba 21 %)	1.302.607,- Kč
d) Upravená cena díla celk. vč. DPH dle dodatku č. 2 (součet ř. b + b1 + c + c1)	8.447.336,- Kč
e1) Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 3 bez DPH	62.883,- Kč
e2) Celkem DPH k ceně dodatečných stavebních prací, uvedené na ř. e1	13.205,- Kč
f) Upravena celková cena díla vč. DPH dle dodatku č. 3 (součet ř. d + e1 + e2)	8.523.424,- Kč
g1) Cena méněprací bez DPH	- 57.367,- Kč
g2) Celkem DPH k ceně méněprací, uvedených na ř. g1	- 12.047,- Kč
h) Celková cena díla vč. DPH (součet ř. f + g1 + g2)	8.454.010,- Kč

Nová celková cena díla vč. DPH je stanovena jako nejvýše přípustná.

2.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 5 ke Smlouvě o dílo dotčena.

## 3. Ujednání všeobecná a jiná

4.1. Tímto dodatkem nejsou dotčena jiná ustanovení Smlouvy o dílo.

4.2. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.3. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Českém Krumlově dne 21. srpna 2013

Za objednatele:

Mgr. Dalibor Carda  
starosta



V Českých Budějovicích dne 21. srpna 2013

Za zhotovitele:

Martin Kačenka  
předseda představenstva



Ing. Tomáš Tvrdek  
místopředseda představenstva